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A V I S O
SE LES COMUNICA A LOS USUARIOS, QUE A PARTIR DEL DIA VEINTISÉIS DE JULIO DEL 2017, EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SE PUBLICA DE 
LUNES A VIERNES.
LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE BRINDARLES UN MEJOR SERVICIO.
ATENTAMENTE: LA DIRECCIÓN
)











 (
AVISO
A
 
todos
 
los
 
usuarios
 
de
 
las
 
diferentes 
Dependencias 
de 
los 
Gobiernos 
Federal, 
Estatal
 
y
 
Municipal,
 
así
 
como
 
a
 
los
 
diferentes 
Organismos Públicos 
Descentralizados 
que 
envian diversos documentos para 
su 
publicación en el Periódico 
Oficial, 
se 
les 
solicita de la manera más atenta se sirvan remitir dicho documento en forma impresa, en CD, 
(realizado en Word con 
formato 
rtf)
, lo anterior debido a que los procesos  de impresión de esta Dirección del Periódico Oficial así lo
 
requieren.
Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.
Atte.
La Dirección
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 (
AVISO
Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que a partir del año 2002,
 
están
 
disponibles
 
la
 
publicaciones
 
del
 
Periódico
 
Oficial
 
para
 
su
 
consulta
 
en
 
nuestro
 
portal web.
Para consulta de nuestro portal, se deberá accesar a la Dirección:
http://periodico.guanajuato.gob.mx
Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.
Atte.
La Dirección
)
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D I R E C T O R I O
PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Se publica de LUNES a VIERNES Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas Tel. (473) 73 3-12-54 * Fax: 73 3-30-03
Guanajuato, Gto. * Código Postal 36259
Correo Electronico
Lic. Marco Antonio Mercado Lira
 
(mmercado@guanajuato.gob.mx)
José Flores González (jfloresg@guanajuato.gob.mx)
T  A  R  I  F  A  S :
Balance o Estado Financiero, por Media Plana " 1,203.00
Los pagos deben hacerse en el banco de su preferencia, así como en tiendas de autoservicio y farmacias de mayor prestigio, autorizadas en la línea de captura de recepción de pagos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE con el Recibo Respectivo. Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN LIC. MARCO ANTONIO MERCADO LIRA
)


























	Suscripción Anual (Enero a Diciembre)
	$
	1,446.00

	Suscripción Semestral
	"
	721.00
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	Ejemplares, del Día o Atrasado
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	23.00

	Publicaciones por palabra o cantidad
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	2.00

	Balance o Estado Financiero, por Plana
	"
	2,394.00
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nacional en sus procesos de produccion, distribucion y comercializacion,
haciéndola mds productiva y competitiva.

La infraestructura que Guanajuato requiere hoy en dia, exige y demanda de
una eficaz y consciente planeacién, programaciodn, presupuestacion, ejecucion vy
confrol de los recursos econdmicos que el Estado ha venido destinando para estos
fines.

Por ello, a fin de actfudlizar el marco legislativo para la contratacién vy
ejecucion de la obra publica y los servicios relacionados con la misma, la
Sexagésima Tercera Legislatura expidid, a través del Decreto Legislativo nimero 297
—publicado en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado nimero 80 Cuarta Parte,
el 20 de abril de 2018—, la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanagjuato. Ordenamiento que, para su
desarrollo normativo en detalle y para facilitar su aplicaciéon, requiere contar con el
correlativo reglamento.

En este sentido, a efecto de guardar congruencia con la nueva Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, surge la necesidad de un nuevo Reglamento que norme, precise,
aclare y desarrolle las disposiciones de la nueva Ley de la materia.

El contenido del nuevo Reglamento consta de un fotal de 13 fitulos, 31
capitulos, 16 secciones y 288 articulos, asi como cuatro disposiciones fransitorias. En
su elaboracién se aplicaron criterios 16gicos, técnicos vy sistemdticos a partir del
andlisis de la nueva legislaciéon local, asi como de la revision del ordenamiento
reglamentario vigente. Por ofra parte, con la coordinacién de la Secretaria de
Infraestructura, Conectividad y Movilidad, en la redaccion del proyecto que
antecedié al documento que se expide a través del presente Decreto, se realizaron
diversas reuniones de trabajo con diferentes actores, tanto de la iniciativa privada
como de las dependencias y enfidades de la Administraciéon PUblica Estatal,
vinculadas con el sector construccion.

En cuanto a su estructura y contenido, en el Titulo Primero Disposiciones
Generales se contfiene un Unico Capitulo referente a las disposiciones preliminares
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presente Reglamento, la convocatorid y el contenido de las pbases, segun
corresponda, conforme a lo siguiente:

La proposicién que hubiera ofertado el precio mds conveniente, en e
supuesto de que la evaluacién se haya realizado utilizando el mecanismo de
evaluacion binario; y

La proposicidon que haya obtenido el mayor puntaje o ponderacién, cuando
se aplique el mecanismo de puntos o porcentgjes.

Seccidén Séptima
Emisién del fallo

Contenido del dictamen
Artficulo 122. Al finalizar la evaluaciéon de las propuestas, el ente publico

convocante deberd emitir un dictamen en el que se hagan constar los siguientes
aspectos:

VI.

Los criterios utilizados para la evaluacion de las propuestas;
La resefia cronoldgica de los actos del procedimiento;

Las razones técnicas o econdmicas, legales y financieras por las cuales se
aceptan o desechan las propuestas presentadas por los licitadores;

Nombre de los licitadores cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas por
haber cumplido con los requerimientos exigidos, incluyendo el laboratorio
propuesto para realizar el control de calidad;

Nombre de los licitadores cuyas propuestas econdmicas hayan sido
desechadas como resultado del andlisis cualitativo de las mismas;

La relacion de los licitadores cuyas propuestas se calificaron como solventes
y convenienfes, ubicdndolas de menor a mayor, de acuerdo con sus
montos:
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VII. La techa y lugar de elaboracion del dictamen; y

VIIL. Nombre, firma y cargo de los servidores puUblicos encargados de su

aprobacién.

Propuesta solvente y conveniente

Articulo 123. Después de readlizada la evaluacién de las propuestas

presentadas por los licitfadores conforme a los requisitos exigidos por la Ley, este

Reglamento vy las propias bases de licitacion, de conformidad con lo establecido

en el articulo 65 de la Ley, el contrato serd adjudicado al licitador cuya propuesta

resulte solvente y conveniente por haber cumplido con las condiciones legales y
financieras, técnicas y econdmicas requeridas por el ente publico convocante.

Por propuesta solvente y conveniente deberd entenderse que no se trata
necesariamente de la propuesta cuyo precio es el mds bajo, salvo lo dispuesto en
los articulos 65 y 66 de la Ley, sino aquella que garantiza para el ente publico la
mejor opcidén en cuanto a precio, cumplimiento en la calidad de obra y en el
tiempo de ejecucion.

Preferencia a coniratistas locales

Articulo 124. De conformidad con el articulo 66 de la Ley, cuando dos o mds

contratistas cumplan con los criterios de evaluacién, y las propuestas econdmicas

no presenten una diferencia superior al cinco por ciento, se dard preferencia a los

contratistas cuyo domicilio fiscal se establezca en el municipio en que se ejecutard

la obra; en su defecto, a los que su domicilio fiscal esté radicado en algin
municipio del estado.

Contenido del fallo
Articulo 125. El fallo que emita el ente pUblico convocante deberd contener
lo siguiente:

Nombre del licitador ganador y el monfo fotal de su propuestq,
acompafando copia del dictamen a que se refiere el articulo 122 de este
Reglamento;

La forma, lugar v plazo para la presentacion de las garantias;
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1. En su caso, el lugar y plazo para la enfrega de los antiCIpos;

Iv. La fecha limite para la firma del contrato; y
V. La fecha prevista de inicio de los trabagjos v el plazo de ejecucién de los
Mismos.

La junta publica, en la que se dard a conocer el fallo comenzard con la
lectura del resultado del dictamen que sirvié de base para determinar el fallo vy el
licitador ganador, debiendo levantar el acta donde conste la participaciéon de los
interesados, anexando a la misma, copia del dictamen y del fallo.

La inasistencia de licitadores no afectard la validez del acto.

Los licitadores a quienes no se adjudique el confrato y que no asistan al
acto de emisidon de fallo, serdn notificados del resultado dentro de los cinco dias
hdbiles siguientes en la direccidon electrénica que para tal efecto hayan
proporcionado.

Cuando no concurra el ganador se le notificard por escrito dentro de las
siguientes veinficuatro horas, sin que ello implique suspensién, interrupcidén o
prolongacién del plazo para firmar el contrato.

Con el acta de fallo y el contrato, el licitador ganador deberd framitar las
garantias a que hace referencia la Ley y este Reglamento.

Suspensidn del fallo
Articulo 124. Para efecto de lo establecido en el segundo pdarrafo del articulo
68 de la Ley, la suspension justificada del fallo se actualizard en los siguientes
supuestos:

l. Por falta de disposicion presupuestal, en aquellos casos de excepcidn en que
se licite sin contar con saldo disponible;

Il Por falta de solucidon a algun problema derivado de la evaluacién de las
propuestas; vy
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Por causa de fuerza mayor o cdso fortuito.

Pago de gastos no recuperables por cancelacién de licitacion
Articulo 127. El ente puUblico convocante que realice la cancelacién de una

licitacion en términos del articulo 71 de la Ley, deberd nofificar por escrito a los
licitadores y al érgano de confrol intferno correspondiente, dentro de los diez dias
hdbiles siguientes a su emisién, las razones justificadas que funden y motiven dicha
determinaciéon y cubrirdn los gastos no recuperables que, en su caso, procedan y
sean razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente
con la operacién correspondiente.

El pago de los gastos no recuperables en los supuestos previstos en las

fracciones Il y IV del articulo 71 de la Ley, se limitard a los siguientes conceptos:

Costo de las bases de licitacion;

Costos de pasaje y de hospedaje del personal que haya asistido a la visita al
sitio de ejecucién de los trabajos, a la junta de aclaraciones, a las etapas del
acto de presentacién y apertura de las proposiciones, al fallo de licitacién y
a la firma del contrato, en caso de que el licitador no resida en el lugar en el
gue se redlice el procedimiento;

Costo de la preparacion de la proposicion que exclusivamente
corresponderd al pago de honorarios del personal técnico, profesional y
administrativo que partficipd en forma directa en la preparacién de la
propuesta; los materiales de oficina ufilizados vy el pago por la ufilizacién del
equipo de oficina y fotocopiado; vy

En su caso, el costo de la emisidn de garantias.

Inicio de nuevo procedimiento
Articulo 128. Cuando se declare cancelado un procedimiento de licitacion

los entes pUblicos podrdn iniciar un nuevo procedimiento.
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Capitulo V
Procedimiento de adjudicacién directa

Fundamentacién y motivacién de la adjudicacién directa

Articulo 129. En los casos de adjudicacion directa, conforme al monto de la

obra, la fundamentacién y moftivacidén que sirva de base a la misma formard parte
del documento en el que se adopte la decision.

Factores para considerar en la adjudicacién directa

Articulo 130. Los entes pUblicos contratantes, para seleccionar al contratista

que serd objefo de la adjudicacion directa, deberdn tomar en cuenta, por lo
menos, los siguientes factores:

l. Evaluacién de cuando menos fres personas fisicas o morales o de ambas;
Il Montos de contratacion;

. Cumplimiento de sus obligaciones contractuales en por lo menos el afio
anterior a la fecha de seleccién;

V. Cumplimiento en los cierres administrativos de los contfratos celebrados;
V. Solventacion oportuna a las observaciones de los érganos de control;
VI. Especialidad del contratista; vy

VII. Regionalizacién o ubicacién geogrdfica de la persona fisica o moral.

Contenido del dictamen de adjudicacién directa

Articulo 131. Cuando los entes publicos opten por redlizar la adjudicacion

directa de obras vy servicios por excepcién, el dictamen a que alude el Ultimo
pdrrafo del articulo 77 de la Ley, contendrd entre ofros elementos los siguientes:

. La descripcion general de los frabajos;

Il El procedimiento de confratacién seleccionado y la fundamentacion del
supuesto de excepcidn;
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VI.

VII.

La especialidaq, capacidad, experiencid y antecedentes de seriedad vy
cumplimiento de contratos antferiores de la persona fisica o moral a la que
se adjudique el contrato;

Las razones que, en conceptfo del ente publico contratante, acreditan la
economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y capacidad de respuesta
gue aseguren las mejores condiciones en su favor;

La fecha probable de inicio de los trabajos v el plazo de ejecucidn de los
Mismos;

El nombre vy firma del titular del drea responsable de la ejecucion de los
frabajos; vy

El lugar y fecha de su emisién.

Dictamen para adjudicacidn directa en supuesto de excepcidn
Articulo 132. Cuando el ente publico contratante adjudique directamente un

contrato por actualizarse la hipdtesis de excepcidn prevista en el articulo 96 de la
Ley, deberd emitir un dictamen fundado y motivado que justifique la decision.

Supuestos para la adjudicacion directa
Articulo 133. Para los efectos de lo establecido en el articulo 77 de la Ley,

deberd observarse lo siguiente:

Para evitar que se verifiquen los supuestos a los que se refiere la fraccién |, las
obras o servicios se adjudicardn directamente con el objeto de que no se
divulgue alguin suceso o acontecimiento que genere desequilibrio social, asi
como se conozcan situaciones que pueda aprovechar la delincuencia
organizada y preservar la secrecia de las obras o proyectos, o responder a
acciones inmediatas de contaminacién del medio ambiente ocasionadas
por algin accidente o eventualidad;

Para acreditar que se trata de una persona que posee la titularidad o el
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u ofros derechos
exclusivos, a gue se refiere la fraccidon IV, se deberdn acompafniar los
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adocumentos con los gue se acredite 1Al sifuacion, como son los redgisiros,
titulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones,
contratos de licenciamiento o cesidn emitidos por, o registrados anfe las
autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las
disposiciones o prdacticas del pais de origen, asi como con los que se
determine el alcance o implicaciones juridicas de los derechos mencionados;

Para la aplicacién de la fraccidn VI, se consideran fines militares o para las
fuerzas castrenses aquéllos que por su naturaleza estén destinados a redlizar
actividades que tengan relacidén directa con las misiones generales del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacionales, de conformidad con lo dispuesto
en sus respectivas leyes orgdnicas;

La excepcidon a la licitacién publica prevista en la fraccidn VI, serd
procedente cuando exista un nexo causal directo entre el caso fortuito o la
fuerza mayor y la imposibilidad o impedimento del ente pUblico confratante
para obtener, en el tiempo requerido, las obras o servicios que necesita
mediante el procedimiento de licitacién publica;

El supuesto de excepcidn sefialado en la fraccién VI, inciso e), se aplicard
tomando en cuenta el mecanismo de evaluacidén utlizado para la
adjudicacién del contrato rescindido. En el caso del mecanismo de
evaluaciéon binario, el confrafo podrd adjudicarse al licitante que haya
presentado la siguiente proposicidn solvente y conveniente mas baja. Si se
utilizd el mecanismo de evaluacidon de puntos o porcentgjes, el confrato se
adjudicard a la proposicidn que siga en el nimero de puntos o unidades
porcentuales de la que inicialmente resultd ganadora. En ambos casos €l
precio oferfado no deberd ser superior al diez por cienfo de la proposicién
ganadora.

El monto de la proposicidon a partir de la cual se adjudique el confrato en
términos del pdarrafo anterior, deberd ser actualizado conforme a lo dispuesto
en los articulos 196 y 197 del presente Reglamento, segin corresponda.

En caso de que no se pueda adjudicar el contrato con el criterio previsto en
el pdrrafo primero de esta fraccidn, podrd celebrarse un nuevo
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procedimiento de confraracion por excepcion, en el que preferentemente
se invite a los licitadores que parficiparon en el procedimiento de
contratacion anterior y cuyas proposiciones no fueron desechadas.

Capitulo VI
Procedimiento de licitaciéon simplificada

Verificacién de documentacidn existente en el Padrén

Articulo 134. Para los efectos del segundo pdrrafo del articulo 74 de la Ley,

el licitador que presente escritfo en el cuadl indigue que la documentacién

solicitada en las bases de la licitacidn de que se frate, se encuentra en el

expediente de su registro en el Padrén, la convocante, dentro del procedimiento

de evaluacidn de las propuestas deberd verificar que dicha documentacion

efectivamente se encuentra integrada en el expediente que obre en el registro

del Padrén del licitador ademds de revisar que la misma se encuentre actualizada

y sirva de sustento para garantizar que el licitador cumple con los requisitos
exigidos en las bases de la licitacion.

Para comprobar la capacidad técnica vy financiera del contratista, asi
como su anfigledad vy vigencia en el Padrén, la convocante recurrird a la
informacioén disponible en el mismo.

El ente publico confratante indicard en los requisitos de la convocatoria las
personas fiscas o morales que podran participar en los procedimientos de
licitacién, atendiendo a la clasificacion que les fue otorgada luego de su registro o
refrendo en el Padron.

En virtud de lo anterior, serd obligacién del contratista mantener actualizada
su informaciéon técnica (maquinaria, equipos, facturas) vy financiera (estados
financieros, balance general, estado de resultados y cuentas analiticas) para que
esté en posibilidad de ser considerado para participar en algin procedimiento de
licitacion simplificada.
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Titulo Quinto
Forma de garantizar la ejecucién de la obra publica y sus servicios

Capitulo Unico
Garantias

Contenido de la pdliza de garantia
Articulo 135. La pdliza de garantia expedida por las compafias

afianzadoras deberd contener, como minimo, lo siguiente:

Iv.

VL

Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el contrato;

Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable |la manifestacién
expresa y por escrito del ente publico contratante;

Que la fianza estard vigente durante la substanciaciéon de todos los recursos
legales o juicios que se inferpongan y hasta que se dicte resolucidn definitivo
por autoridad competente;

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos
de ejecucion previstos en la ley de la materia para hacer efectivas las
fianzas, asi como que la misma cubrird en su caso, el cobro de intereses,
pendalizaciones, sobrecosto, deductivas, pagos en exceso y demds cargos
derivados del incumplimiento de Ley, este Reglamento o contrato;

Que se modificard la fianza, en caso de oforgamiento de prémrrogas dl
contratista, siempre y cuando la pdliza original no contemple el supuesto de
modificacién en el plazo; vy

Que se obliga a expedir nueva pdliza por el diez por ciento del importe de
la o las ampliaciones en monto o lo que le imponga la ley de la materia.

Procedimiento para hacer efectivas las fianzas
Arliculo 1346. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, los entes
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puUblicos deberdan remifirlas d la Secretaria de Finanzas, Inversion y Administracion,
Tesorerias Municipales o a los entes pUblicos beneficiarios de ellas, dependiendo
quién sea el ente pUblico contratante, asi como la solicitud donde se precise la
informacién necesaria para identificar la obligacidn o crédito que se garantiza y
los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompafiar los documentos
que soporten vy justifiquen el cobro.

Plazo para entrega de las garantias de anticipo y de cumplimiento
Articulo 137. Cuando los trabagjos se readlicen en mds de un ejercicio
presupuestario, las garantias de los anficipos vy de cumplimiento deberdn
entregarse por el contratista, para el primer ejercicio, dentro del plazo de cinco
dias hdbiles contados a partir de la fecha de la firma del confrato. Para los
ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberd hacerse por el ente
publico confratante dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio.
El confratista entregard la garantia correspondiente, dentro de los cinco dias
siguientes a aquél en que el ente publico contratante le nofifique el monto del
anficipo que se le oforgard, y de no hacerlo por causas que le sean imputables,
se le aplicard la sancidn prevista en el articulo 80 fraccién |l, tercer pdarrafo, de la
Ley.

Las garantias de los anficipos otorgados solamente se liberardn cuando
éstos hayan sido totalmente amortizados.

Reparacidén de defectos o vicios en los frabajos

Articulo 138. Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro

del plazo cubierto por la garantia, el ente publico confratante podrd nofificarlo

por escrito al confratista, para que éste haga las comrecciones o reposiciones

correspondientes, denfro de un plazo mdximo de freinta dias naturales. Transcurrido

este plazo sin que se hubieren realizado, el ente publico contratante procederd a

hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes
podrdn convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Liberacion de la garantia

Articulo 139. La liberacién de la garantia por defectos y vicios ocultos de los
frabajos y por cualquier otra responsabilidad constituida mediante fianza, estard
sujeta a lo previsto en la pdliza de garantia gque se oforgue en los términos del
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que han de darle direccion al Reglamento, como 1o es |la naturaleza y objeto,
principios rectores de la Ley, glosario, facultades de inferpretacién para efectos
administrativos, entre otras.

En el Titulo Segundo, Planeacidn, programacioén y presupuestacion, se prevée
que estos procesos relativos a las obras vy servicios relacionados con la misma, se
elaboren y aprueben conforme a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
frabajos de que se trate.

Por lo que se refiere al Titulo Tercero, Padrén Unico de contrafistas, se
establece lo conducente al Padrén, su clasificaciéon y la congruencia de las
especialidades de los responsables técnicos a fravés de un catdlogo de profesiones
y SU correspondencia.

El Titulo Cuarto, Procedimientos para la confratacion de obra publica,
establece los procedimientos para la confrataciéon, los tipos de Contratos, los
procedimientos para la deferminacién de los costos directos, indirectos vy por
financiamiento, asi como las generalidades que han de regir en las licitaciones
pUblicas.

En el Titulo Quinto, Forma de garantizar la ejecucion de la obra publica y sus
servicios, este apartado prevé la forma de garantfizar la ejecucién de la obra
pUblica y sus servicios, asi como el procedimiento para hacer efectivas las fianzas
por parte de los entes publicos.

El Titulo Sexto, Confratacion y ejecucion de la obra publica y servicios
relacionados con la misma, contempla el proceso para la contratacién y ejecuciéon
de la obra puUblica y servicios relacionados con la misma, en el cual se norman los
aspectos relativos a la contratacién, los anticipos, la ejecucidén y bitdcora hasta la
forma de pago vy la modificacion de los confratos por ajuste de costos.

En el Titulo Séptimo, Suspension y terminacidn de los confratos, se regulan los
diferentes supuestos en que los entes publicos podrdn dictar la suspensién vy la
terminacién de los contratos y la forma en cdmo han de ser nofificadas para la
determinacion de gastos recuperables en los casos en gque éstos procedan.
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arriculo 135 de este Reglamento.

Titulo Sexto
Contratacion y ejecucién de la obra pUblica
y servicios relacionados con la misma

Capitulo |
Contratacién

Obligaciones que derivan de la subcontratacién

Articulo 140. Los contratistas serdn los Unicos responsables de las

obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la

realizacion de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrdn ninguna accién
o derecho que hacer valer en confra del ente publico contratante.

De conformidad con lo dispuesto en el pdrrafo anterior, si el ente pUblico
confratante fuere objeto de reclamacidén en virtud del gjercicio de alguna accién
legal por parte de algun subcontratista, el contfratista tendrd la obligacidon de
atender y solucionar el objeto materia de la reclamacién sin responsabilidad para
el enfe publico contratante.

Procedimiento para la cesién de derechos de cobro de estimaciones

Articulo 141. El contratista que decida ceder sus derechos de cobro sobre

las estimaciones por frabajos ejecutados, facturas o recibos de honorarios, a favor

de alguna instifucién financiera, deberd solicitar por escrito su consentimiento al

ente publico confratante y ala Secretaria de Finanzas, Inversion y Administracion, las

que resolverdn lo procedente, en un plazo de quince dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacién de la solicitud.

La autorizacidn de cesidn de derechos de cobro no tendrd ninguna
vinculacion con créditos, préstamos o cualquier ofra operacion bancaria que el
conftrafista realice con la institucién financiera, ya que el contrato de obra publica
no puede ser objeto de garantia ante dichas instituciones financieras. La
autorizacion para que el contratista ceda los derechos de cobro, se realizard lisa
v llanamente, con independencia del motivo que éste tenga para solicitar vy
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obtener |a referida autorizacion, Ia gue se oforga con el simple cumplimiento de
los requisitos que establece el tercer parrafo del articulo 104 de la Ley.

Penas convencionales

Articulo 142. Las penas convencionales deberdn establecerse atendiendo

a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a contratar, tipo de
contrato, grados de avance vy posibilidad de recepcidon parcial de los trabajos.

Las penas convencionales se aplicardn por afrasos en las fechas
establecidas en los programas de ejecucidn de los frabajos, de suministro o de
utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de terminacién de los frabajos
pactada en el contrato o por cualquier ofra causa justificada que asi lo amerite.
Lo anterior, sin perjuicio de que la confratante opte por la rescisién del contrato.

Las pendlizaciones serdn determinadas en funcidén de la parte de los
frabagjos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicardn
sobre los montfos de los trabajos pendientes de ejecutar, considerando los ajustes
de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Tratdndose de contratos a precio alzado, la determinacién de la
pendlizacidon se aplicard en funcién del monto de la partida que no se haya
ejecutado oportunamente.

Las penas convencionales Unicamente procederdn cuando ocurran causas
imputables al contratista; la determinacién del afraso se readlizard con base en las
fechas parciales o de fterminacién fijadas en el programa de ejecucidn
convenido.

Retenciones econémicas en las estimaciones
Articulo 143. Para los efectos de lo dispuesto en el tercer y cuarto pdarrafos del
articulo 93 de la Ley, el contratista podrd recuperar el importe de las retenciones
econdmicas en las siguientes estimaciones si regulariza los fiempos de atraso
conforme al programa autorizado, una vez cuantificadas las refenciones
econdmicas o las penas convencionales, éstas se hardn del conocimiento del
contratista mediante nota de bitdcora u oficio.
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Sl Uha vez concluida la totalidad de los Trapagjos y determinadds Ias pendas
convencionadles, resulta saldo a favor del contratista por concepto de retenciones
econdmicas, el ente publico confratante deberd devolver dicho saldo al
contratista, siempre y cuando no exista ningun ofro saldo en su contra a requerir en
el finigquito.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion
convenido, las retenciones econdmicas o penas convencionales se calculardn
considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.

Capitulo I
Anticipos

Formas de pago

Articulo 144. El pago de los anticipos podrd realizarse en una sola

exhibicién o en varias parcialidades, en este Ultimo caso, el ente publico

contratante deberd sefialarlo denfro de las bases de licitacidon y en el contfrato
respectivo.

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgardn, el ente
puUblico contratante deberd tener en cuenta las caracteristicas, complejidad vy
magnitfud de los frabagjos, los que tendrdn por objeto apoyar la debida ejecucion
y continuidad de las obras y servicios.

Monto de los anticipos

Articulo 145. El importe de los anticipos que se otorguen a los contratistas

serd el que resulte de aplicar al monto total de la propuesta, el porcentaje

sefalado en la convocatoria y en las bases de licitacién, o en el presupuesto en

caso de adjudicaciéon directa, si los frabajos se realizan en un solo ejercicio.

Cuando los trabajos se realicen en mds de un ejercicio, el monto se obtendrd

aplicando el porcentagje sefialado a la asignacién presupuestaria aprobada para
el contrato en el gjercicio de que se frate.

Diferimiento del programa de ejecucidén
Articulo 144. El diferimiento del programa de ejecuciéon de los trabajos, por
el atfraso en la enfrega de los anticipos conforme a los términos del articulo 81,
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segundo parrafo de la Ley, solo es aplicable en el primer ejerciclo.

Entrega del anticipo al coniratista
Articulo 147. El importe del anticipo se pondrd a disposicién del contratista

previa entrega de la garantia prevista en el articulo 81 segundo y cuarto parrafos,
de la Ley y de la factura que ampare el monto del mismo.

Anticipo ejercido

Articulo 148. Para los efectos de la Ley y este Reglamento, una vez

pagado el anticipo correspondiente al contrato de que se frate, el ente publico
contratante deberd considerarlo como un importe ejercido.

Autorizacién de anticipos adicionales
Articulo 149. Para otorgar anticipos adicionales conforme al articulo 83 de

la Ley, el confratista deberd formular solicitud escrita en la que justifique la
necesidad del mismo. La enfrega estard condicionada a la disponibilidad
presupuestal vy a un ajuste en el costo de financiamiento conforme a las
condiciones reales. El mismo tratamiento se dard fratdndose de anficipos
derivados de convenios modificatorios en el costo del contrato.

La autorizacién escrita del otorgamiento de dichos anticipos, se emitird por el
ente publico contratante mediante el instrumento que al efecto determine su
procedimiento.

Procedimiento para amortizacién de anticipos
Articulo 150. Para la amortizacién de los anticipos otorgados se procederd de
la siguiente manera:

. Se aplicard al importe de cada estimacién de trabajos ejecutados, la cual
deberd ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;

Il En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan
considerado anticipos, no se deberd realizar ninguna amortizacién ni
afectacién en el gjuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio
presupuestario se hubieren oforgado, de acuerdo con lo dispuesto en el
tercer pdarrafo del articulo 28 de la Ley:; v
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El procedimiento de amortizacion deperd readlizarse conforme a lo siguiente:

a) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del

b)

anticipo oforgado en el ejercicio se amortizard en el mismo periodo
del ejercicio en que se oforgue;

En caso de que el anficipo se oforgue conforme a lo sefalado en €l
cuarto parrafo del articulo 83 de la Ley deberd procederse de la
siguiente manera:

El porcentaje de la amortizacidn del anticipo en el primer
ejercicio, serd el resultado de dividir el importe del anticipo
concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los
frabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme
al programa convenido;

El porcentaje de la amortizacién del anticipo en el segundo
ejercicio, serd el resultado de dividir el saldo por amortizar del
primer ejercicio mds el anticipo concedido, entre el importe
total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme
al programa convenido;

En caso de que la obra se ejecute en mds de dos ejercicios, la
amortizacién en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberd
realizarse como se indica en el inciso a de esta fraccidon; y

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se
podrd liguidar en la estimacién que corresponda al noventa por
ciento de avance fisico de los frabajos ejecutados, a menos
gue por la magnitud, especidlidad o complejidad de los
frabajos u ofros factores ajenos o importantes para el avance y
terminacién de los frabagjos, hagan inconveniente la
amortizacién en los términos de este inciso, debiendo siempre
garantizar la previsiébn de recursos para la amortizacién final al
cien por ciento.
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Informe de aplicacion del anticipo

Articulo 151. Para los efectos del segundo pdarrafo del articulo 81 de la Ley, el
informe de la aplicacion del anficipo que el confratista debe emitir al ente publico
contfratante, deberd ser enfregado con la presentacidén de la primera estimaciéon
de frabagjos ejecutados, siempre que las caracteristicas y objeto de los suministros lo
permitan, acompafado de la documentacién comprobatoria correspondiente y
su omisidon conllevard el impedimento para que el ente publico confratante,

continle framitando la o las estimaciones de trabajos ejecutados subsecuentes,
hasta en fanto se enfregue dicho informe.

Capitulo il
Ejecucidn y la Bitdcora

Seccidén Primera
Ejecucién

Inicio de los frabajos
Articulo 152. La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia
y en el tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.

La ejecucidn de los frabajos iniciard cuando hayan sido designados el
supervisor de obra vy elresidente de obra, con su laboratorio de control de calidad.
En el caso de que la supervision se lleve a cabo por un tercero deberd preverse
anticipadamente a la contfratacion de la obra objeto de supervisidon, sin perjuicio
de que se pueda iniciar con un supervisor interno del ente publico contratante.

Supervisién externa
Articulo 153. Cuando el ente puUblico contratante seleccione un supervisor

externo que sea persona moral, esta deberd a su vez designar a la persona fisica
gue fungird como su representfante técnico la cual deberd acreditar el
cumplimiento de los requisitos para el legal ejercicio de la profesion y su registro en
el Padrén de Profesionistas Certificados del Estado de Guanajuato, y contard con
todas las facultades y obligaciones inherentes a las que se refiere el articulo 102
de la Ley, ademds de las gue se especifiguen en el contfrato respectivo.
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Supervision por contrato

Articulo 154. Las dependencias podrdn optar preferentemente por la

supervision por confrato, cuando la obra publica sea confratada como resultado
de un procedimiento de licitacién.

Revisién y autorizacién de estimaciones

Articulo 155. Cuando el ente publico contratante a través de la supervision,

reciba los generadores de la estimacion dispondrd de un mdaximo de diez dias

hdbiles para su revision y autorizaciéon, conforme a lo dispuesto en el articulo 102
de la Ley.

Denfro del periodo a que se refiere el presente arficulo vy la Ley, si los
generadores resulfan con observaciones por parte del supervisor, este los

regresard a
y volverd a
de pago, e

contratista por una sola ocasidn para que subsane las observaciones
entregar los generadores al supervisor para su autorizacion y frdmite
supervisor los entregard de forma inmediata a la Dependencia, ésta

elaborard la estimacién y recabard del contratista su firma y comprobantes

fiscales, noti
entonces ini

ficando al contratista el mismo dia, en el entendido de que a partir de
cia el conteo de los 15 dias hdbiles para el pago de la estimacion.

Diferimiento del inicio de los frabajos
Articulo 156. La documentacion administrativa y técnica, el o los inmuebles

en que deba ejecutarse la obra de que se frate y el o los anficipos
comrespondientes, deberdn enfregarse al contrafista oporfunamente para que
inicie los frabajos en la fecha pactada en el contrato. El retraso en la entrega de
cualquiera de las obligaciones antes mencionadas, dard lugar a que el plazo de
inicio de |la obra o servicio, se difiera en igual término, siempre que dicho refraso
sea imputable al ente publico confratante. En caso contrario, el contrafista
deberd iniciar los trabajos en la fecha sefiadlada en su contfrato, en su defecto, el
incumplimiento le serd sancionado conforme alo previsto en el mismo y en la Ley.

Ejecucidn de trabajos sujetos a normas o especificaciones técnicas

Articulo 157. Los entes puUblicos contratantes que, por las caracteristicas,
complejidad y magnitud de las obras que redlicen, cuenten o requieran de
normas técnicas para aplicar en sus especificaciones generales de consfruccién,
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deberan exigir su cumplimiento.

Serdan responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios causados por la
ejecucion de trabajos fuera de especificaciones contratadas o distintas a lo
previsto en el proyecto ejecutivo, que no hayan sido previamente autorizadas por
el ente publico contratante.

De igual manera serdn responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios
ocasionados al enfe publico contratante con motivo de la ejecucién de los
frabajos derivados de un proyecto ejecutivo deficiente, en el caso de que como
profesional y experto en la materia no detecte la deficiencia, o aun detectdndola,
no prevenga al ente pUblico confratante ya sea por bitdcora o por escrito, de que
al ejecutar la obra o el servicio en las condiciones de proyecto, necesariamente
se presentard una deficiencia.

Derecho para proceder juridicamente por proyectos ejecutivos deficientes

Articulo 158. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el ente

publico contratante de la obra publica o el servicio relacionado con la misma,

fendrd sus derechos a salvo para proceder conforme a derecho en contra de
quien hubiere ejecutado el proyecto ejecutivo deficiente.

Responsabilidad del contratista por reclamaciones de terceros
Articulo 159. Para los efectos del Ultimo pdrrafo del articulo 94 de la Ley, el
conftrafista serd el Unico responsable de las reclamaciones que en contfra de él o
del ente publico contratante, presenten o pudieran presentar las personas
contfratadas para la ejecucion de los frabajos encomendados a dicho contratista
por el ente publico contratante, de manera que a éste Ultimo en ninguna forma
podrd considerdrsele como patron sustituto por no tener relacion alguna con el
personal confratado por el contratista, asi como tampoco con los proveedores de
éste. En el contrato de obra o de servicios relacionados con ésta, deberd preverse
la obligacion a cargo del contratista de sacar a salvo al ente pUblico confratante
de cualquier reclamacién derivada de prestaciones de cardcter laboral,
responsabilidad civil o mercantil, fiscal o de cualquier naturaleza.

Perfil y experiencia del supervisor de obra
Arliculo 160. El ente puUblico contratante al designar al supervisor de obra
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deperda romar en cuenta gue renga los conocimientos, nabllidades, experiencia y
capacidad suficiente para llevar la administracién y direccidn de los trabajos;
debiendo considerar el grado académico de la persona, experiencia en
administracion y construccién de obras, desarrollo profesional y el conocimiento
de obras similares a las que se hard cargo vy deberd estar acreditado que cumple
con todos los requisitos para el legal ejercicio de la profesion.

VI.

Obligaciones del supervisor de obra
Articulo 161. Corresponde al supervisor de obra:

Revisar detalladamente, previo al inicio de los trabajos, la informacién que
se le proporcione con relacién al contrato, con el objeto de enterarse de las
condiciones del sitio de la obra, asi como de las diversas partes vy
caracteristicas del proyecto, debiendo recabar la informacién necesaria
gue le permita iniciar los trabajos de supervisidon segin lo programado, hasta
su conclusion;

Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumpla con lo previsto en los
arficulos 22 y 23 de la Ley;

Dar inicio a la bitdcora, la cual quedard bajo resguardo del contratista en el
sitio de la obra. Por medio de ella, dar las instrucciones pertinentes, recibir las
solicitudes que le formule el contratista y registrar los avances y aspectos
relevantes durante la obra;

Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la
ejecucién de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el residente de obra, con
relaciéon al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del
confrato;

Revisar, confrolar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y los equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en el
confrato;

Vigilar v controlar el desarrollo de los tfrabajos, en sus aspectos de calidad,
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VII.

VIIl.

XI.

XII.

XI1II.

XIV.

COosto, Tlempo y dpego d los programas de ejecucion de [os Trabgjos de
acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos
pactados en el contfrato. Cuando el proyecto requiera de cambios
esfructurales, arquitecténicos, funcionales, de proceso, entre ofros, deberd
recabar por escrito las instfrucciones o autorizaciones de los responsables de
las dreas correspondientes;

Andlizar detalladamente el programa de ejecucidn de los frabagjos
considerando e incorporando, segun el caso, los programas de suministros
gue el ente pUblico contratante haya enfregado al contratista, referentes a
mafteriales, maquinaria, equipos, insfrumentos y accesorios de instalacién
permanente;

Revisar y autorizar, conjuntamente con el residente de obra, las estimaciones
de trabagjos ejecutados, verificando que cuenfen con los ndmeros
generadores que las respalden, para efectos de su aprobacién, quienes
deberdn firmarlas para su frdmite de pago;

Celebrar juntas de trabajo con el residente de obra para analizar el estado,
avance, cdlidad de los materiales y trabagjos ejecutados, problemas vy
alternativas de solucidn, consignando en las minutas los acuerdos tomados;

Vigilar que el residente de obra cumpla con las condiciones ambientales, de
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;

Presentar a las dreas comrespondientes las alternativas de solucién, cuando
exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al contrato,
a solicitud del contratista, a efecto de que se andlice la factibilidad, costo vy
tiempo de ejecucidn y, en su caso, proponer la préroga respectiva;

Dar seguimienfo al frdmite de los convenios modificatorios que resulten
necesarios;

Vigilar que los planos se mantengan debidamente actualizados, por
conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea;

Coordinar, con los servidores puUblicos responsables, la terminaciéon
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El Tirulo Octavo, Enifrega-recepcion, contiene Ias disposiciones arinentes a |d
recepcidon de los frabajos contratados y las diferentes responsabilidades vy
obligaciones que se generan con la entrega recepcidn de los frabagjos,
describiendo el contenido del acta de entrega recepcidn que se deberd elaborar
para este proceso.

Por lo que respecta al Titulo Noveno, Obra publica por administracion
directa, este regula la modalidad de la obra publica por administracion directa,
para cuya ejecucion se requerird del acuerdo de realizaciéon de los trabajos bajo
esta modalidad vy su contenido, asi como los requisitos que debe contener el acta
de ferminacién de los mismos.

El Titulo Décimo, Servicios relacionados con las obras, norma lo referente a
los servicios relacionados con las obras, los cuales pueden ser parciales o infegrados,
pero necesarios para la planeacidn, organizacién, direccién, coordinacion,
vigilancia, supervisidon, seguimiento y contfrol de un proyecto, incluyendo su
disefio, asi como la administracion de los recursos humanos, materiales vy
financieros.

Por lo que hace dal Titulo Décimo Primero, Notificaciones, se regulan sus
formalidades, como lo son lugar, fecha y hora en que se practiquen, los datos que
precisen el acto o resolucidn de que se frate, la identificacidn del tipo de
procedimiento, el nUmero de expediente vy la oficina donde puede consultarse y la
fecha de expedicidon del acto o resolucidn por notificar.

En el Titulo Décimo Segundo, Procedimienfo de conciliacion, se prevée el
procedimiento de conciliacién, el cual serd sustanciado por el érgano de control
inferno del ente publico contratante, los supuestos para su procedencia vy los de
conclusion de dicho procedimiento.

El Titulo Décimo Tercero, regula el Recurso de revocacion, por lo que se
determinan sus casos de procedencia, las formalidades del escrito de interposicion;
los casos en que operard el sobreseimiento, vy las hipdtesis en que operard la
suspension del acto.
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XV.

XVI.

XVII.

XVIIl.

XIX.

anficipadd o rescision de obra y, cuando procedd, la suspension de obrag,
debiéndose auxiliar del ente pUblico contratante para su formalizacién;

Rendir informes periddicos, asi como un informe final sobre el cumplimiento
del contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y
administrativos;

Autorizar y firmar el finiguito del contrato;

Verificar la correcta conclusidon de los trabajos dentro del plazo convenido,
debiendo vigilar que la unidad que deba recibirlos, lo haga oportunamente
y en condiciones de operacion, que reciba los planos correspondientes a la
construccion final, asi como los manuales e instructivos de operaciéon vy
mantenimiento vy los certificados de garantia de calidad y funcionamiento
de los bienes instalados;

Indicar o autorizar la ejecucidn de conceptos fuera de catdlogo y volumenes
excedentes de obra, previa consulta con las dreas técnica y administrativa
del ente publico contratante; y

Las demds funciones que deriven de la Ley, de este Reglamento, del
Reglamento Interior de la Secretaria o le sefiale el ente pUblico contratante.

Perfil y experiencia del residente de obra
Articulo 162. El residente de obra debe acreditar el cumplimiento de los

requisitos para el legal ejercicio de la profesién y deberd conocer con amplitfud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de
conceptos o actividades de obra, programas de ejecucidn y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales vy
particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demds
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucidon de los
frabajos.

Asimismo, debe estar facultado por el contratista, para oir vy recibir toda

clase de nofificaciones, adn las de cardcter personal, asi como confar con las
facultades suficientes para la foma de decisiones en todo lo relativo al
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cumplimiento del contraro.

El ente pUblico contratante, en el contrato, podrd reservarse el derecho de

solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del residente
de obra, vy el contratista tendrd la obligacidn de nombrar a ofro que redna los
requisitos exigidos en el confrato.

VI.

Funciones de la residencia de obra
Articulo 163. Las funciones de la residencia serdn las siguientes:

Ejecutar, supervisar, vigilar, confrolar y revisar la realizacién de los trabajos;

Tomar las decisiones técnicas comrespondientes y necesarias para la correcta
ejecucién de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones y dudas relacionadas con la ejecucion de los trabajos y el
cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;

Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones
previstas en los articulos 22 y 23 de la Ley;

Formular solicitudes de instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le
formule el supervisor;

Ejecutar y controlar el desarrollo de los frabajos, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas de ejecucidon de los trabajos, de
acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el
confrato.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectonicos,
funcionales, de proceso, entre ofros, deberd recabar por escrito las
instrucciones o auforizaciones de los responsables de las dreas
correspondientes;

Responsabilizarse, controlar y comprobar que los materiales, la mano de
obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas
en el contrato, sus anexos o las bases de licitacidén:
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VII.

VIIl.

XI.

XII.

XI1II.

Formular en Tlempo y forma conforme lo exige la Ley, las estimaciones,
verificando que cuenten con los nUmeros generadores que las respalden y
los demds requisitos de soporte exigidos por la Ley vy este Reglamento;

Participar con los servidores publicos responsables las terminaciones
anticipadas o rescisiones de confratos y, cuando se |justifique, las
suspensiones de los trabajos;

Solicitar cuando proceda, la celebracion de convenios modificatorios;
Participar, elaborar y firmar el finiquito de los frabajos;

Asegurarse de la correcta conclusion de los trabajos, debiendo vigilar que el
ente puUblico contratante reciba oportunamente la obra o el servicio en
condiciones de operacién, asi como los planos correspondientes a la
construccion final, los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento
y los cerfificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados;

Sugerir y presentar al ente pUblico confratante los casos en los que exista la
necesidad de redlizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de andlizar las alternativas de solucién y determinar la
factibilidad, costo, tiempo de ejecucidn y necesidad de prorrogar o
modificar el contfrato, y

Las demds funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi como
aquéllas que le encomiende el ente publico confratante.

Supervisién externa
Articulo 164. Cuando la supervisidn sea readlizada por terceros, observard, las

siguientes previsiones:

Las funciones de la supervision externa, asi como las que adicionalmente
prevean los enfes publicos contratantes para cada caso particular, deberdn
ser congruentes con los tférminos de referencia respectivos v asentarse en el
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contrarto que se suscriog; y

Tanto en los términos de referencia como en el contrato deberdn
especificarse los productos o los documentos esperados vy su forma de
presentacion. Entre los documentos sefialados, deberdn incluirse los informes
gue serdin presentados con la periodicidad establecida por el ente publico
contratante, los cuales serdn el respaldo de las estimaciones
correspondientes y deben contemplar como minimo los siguientes aspectos:

a) Vigilar, previo al inicio de los frabagjos, que se cumplan con las
condiciones previstas en los articulos 22 y 23 de la Ley;

b) Las variaciones del avance fisico y financiero de la obrag;

c) Los reportes de cumplimiento de los programas de suministro de
mafteriales, mano de obra, maquinaria y equipo;

d) Las minutas de trabagjo;

e) Los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

f) Las pruebas de laboratorio realizadas o por realizar en la ejecucidn
de los frabajos;

g) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el
periodo, en relacién a los programas convenidos, asi como la
consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusidon
oportuna de la obra vy las acciones tomadas al respecto, vy

h) La memoria fotogrdfica.

El personal profesional técnico que redlice los trabajos de supervision debe
acreditar ante la Secretaria el cumplimiento de los requisitos para el legal
ejercicio de la profesidn y su registro en el Padrén de Profesionistas
Certificados del Estado de Guanajuato, cuando proceda.
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Responsabilidad por frabajos excedentes o no conifratados

Articulo 165. Si el conftratista realiza trabajos por mayor valor del contratado,

sin mediar orden por escrito del ente publico contratante, independientemente

de la responsabilidad en que incurra por la ejecucidn de los frabajos excedentes,

no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del
plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
el confrato o conforme a las érdenes escritas del ente publico contratante, éste
podrd ordenar su demolicidon, reparacién o reposicidon inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, el ente
puUbico contratante, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tfanto no se lleve a cabo la reposicidn o
reparacion de los mismos, sin gque esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado
para su ferminacién.

Vigilancia de los trabajos a cargo del coniratista
Articulo 164. La vigilancia, conservacion y limpieza de los trabajos hasta el
momento de su entrega- recepcion, serdn responsabilidad del contratista.

Actualizacidn de los avances fisico y financiero
Articulo 167. El titular del drea responsable de la ejecucion de los trabajos

deberd mantener actualizado el reporte del avance fisico y financiero de |las obras,
asi como de la situacidén en que se encuentren los adeudos a cargo de los
confrafistas, derivados de anticipos no amortizados, finiquitos no liquidados o
materiales y equipos no devuelfos.

Seccién Segunda
Bitdcora

Obligatoriedad
Articulo 148. La bitdcora es obligatoria para cada uno de los contratos de

obras y servicios, deberd permanecer en el lugar de los trabagjos, a fin de que las
consultas requeridas se efectlUen en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo.
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Cuando por algund causa no puedad permanecer |a pitacora en el lugar

de los frabajos bajo la responsabilidad del contratista, ésta se mantendrd bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor.

El ente pUblico contratante podrd autorizar que la elaboracién, uso, control

y seguimiento de la bitdcoraq, se redlice a través de medios electrénicos, siempre
gue se disponga de los sistemas electrénicos que garanticen la inalterabilidad y
confiabilidad de la informacion.

Contenido minimo
Articulo 149. La bitdcora de los contratos de obra pUblica deberd contener

como minimo lo siguiente:

reglas:

Las hojas originales y sus copias, las cuales deben estar siempre foliadas y
referidas al contrato de que se trate;

Un original para el ente publico contratante y al menos dos copias, una para
el contratista y otra para el supervisor de obra;

El horario en el que se podrd consultar y asentar notas, el cual deberd
coincidir con las jornadas de trabajo de campo;

El plazo mdximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que
se fendrdn por aceptadas vencido el plazo; y

La autorizacién y revisidbn de estimaciones, nUmeros generadores, voluUmenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a
las normas de seguridad, higiene y proteccidon al ambiente que deban
implementarse.

Reglas de uso de la bitdcora
Articulo 170. Para el uso de la bitdcora se deberdn observar las siguientes

Se deberd iniciar con una nota especial relacionando como minimo la fecha
de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre v firma del
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VI.

VII.

VIIl.

personal autorizado, domicllios y telefonos, dadros que Identifiguen el
contrato y alcances descriptivos de los frabajos y de las caracteristicas del
sitio donde se desarrollardin, asi como la inscripcidon de los documentos que
idenftifiquen oficialmente al personal técnico que estard facultado como
representante del ente publico confratante y del contratista, para lo
ulilizaciéon de la bitdcora, indicando a quién o a quiénes se delega eso
facultad;

El confenido de cada nota deberd precisar, segdn las circunstancias de
cada caso: nimero, clasificacién, fecha, descripcién del asunto vy, en formao
adicional, ubicacidn, causa, solucidén, prevencidn, consecuencio
econdmica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atencién, asi como lo
referencia, en su caso, a la nota que se contestaq;

Todas las notas o asientos deberdn efectuarse de manera clara, con tinta,
letra legible vy sin abreviaturas, las cuales, deberdn firmarse y numerarse en
forma seriada y fecharse de manera consecutiva, respetando el orden
establecido;

Cuando se cometa algun error de escritura o redacciéon, la nota deberd
anularse por quien la emita, colocdndola entre paréntesis, abriendo de
inmediato ofra nota con el niUmero consecutivo gque le corresponda y con la
descripcidon correcta, anteponiendo la expresién «Debe decir:y;

Se prohibe modificar las notas ya firmadas, asi sea por el responsable de la
anotacion original;

Todas las notas deberdn quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su
solucion serd posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de
resolucién con la que le dé origen;

Se deberdn cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el
llenado de las mismas;

El cierre de |la bitdcora se consignard en una nota que dé por ferminados los
tfrabajos, cancelando las hojas que no se hubieren utilizado; v




image119.png
IX. Cerrada la bitacorg, el supervisor 1a recogerd y |la agregard dl expediente
técnico de la obra.

Registros del supervisor y residente de obra en la bitdcora

Articulo 171. Cuando se presente cualquiera de los eventos que a
continuacion se relacionan, se deberd efectuar el registro en la bitdcora mediante
la nota comrespondiente conforme a lo siguiente:

. Al supervisor le corresponderd registrar:

a)

b)

d)

f)

<))

i)

La autorizacidon de modificaciones al proyecto ejecutivo, dl
procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad vy a los
programas de ejecucién convenidos;

La autorizacidon de estimaciones;

La aprobacidon de gjuste de costos;

La aprobaciéon de conceptos no previstos en el catdlogo original vy
canfidades adicionales;

La autorizacidon de convenios modificatorios;

La terminacion anficipada o la rescision administrativa del contrato;

La sustitucion del residente, del anterior residente y del residente de
a supervision externa en su caso;

Las suspensiones de trabajos;

Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;

Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de
ejecucidén convenido;
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FInalmente, en |las disposiciones fransitorias, se preven los temas relativos al
inicio de la vigencia del Reglamento; la abrogacién del reglamento adn en
vigencia; la previsidon para poner en operacién integralmente el sistema electrénico
del Padrén Unico de Contratistas; y por Ultimo, la prevision para que se siga
aplicando a los procedimientos de contratacién, de aplicacidn de sanciones e
inconformidades, asi como a los demds asuntos que se encuentren en tfrdmite o
pendientes de resolucidn, las disposiciones reglamentarias vigentes al momento en
gue se iniciaron.

Con la emision del nuevo Reglamento, se busca mejorar los instrumentos de
decisidon a cargo del sector publico, para que haya procedimientos sencillos y dgiles
que permitan eliminar riesgos, altos costos y por el contrario, generar certezq,
seguridad juridica y obtener economias y opfimizacidén de recursos presupuestales,
de personal y fiempos, en los procesos de planeacién, contratacion, supervision y
consfruccién de obras y proyectos a cargo de los entes publicos que contratan y
ejecutan obra publica vy servicios relacionados con la misma.

En ejercicio de la facultad contenida en el articulo 77 fraccion Il de la
Constitucion Politica para el Estado de Guanajuato, es pertinente proveer, desde
el dmbito del Poder Ejecutivo, a la exacta observancia de dicha Ley.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales
previamente referidos, he fenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 31

Articulo Unico. Se expide el Reglamento de la Ley de Obra PUblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para
guedar en los siguientes términos:

Reglamento de la Ley de Obra PUblica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato
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El avance fisico y financiero de |la obra en las fechas de corte
sefialadas en el contrato;

) H resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la
periodicidad que se establezca en el confrato o mensualmente;

m) Los acuerdos fomados en las juntas de trabajo celebradas con el
conifratista o con la residencia, asi como el seguimiento a los

Mmismos.

n) Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y proteccidon
al ambiente que deban implementarse, y

fn) Laferminacién de los frabajos.

1. Al residente le corresponderd registrar:

a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, dl
procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad vy a los
programas de ejecucién convenidos;

b) La solicitud de aprobacién de estimaciones;

c) Lafaltao atraso en el pago de estimaciones;

d) Lasolicitud de qgjuste de costos;

e) La solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo original vy
canfidades adicionales;

f) Lasolicitud de convenios modificatorios, vy

g) El aviso de tferminacién de los frabajos.

Bl registro de los aspectos sefialados en las fracciones anteriores se realizard
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sin perjuicio de gue |os responsaples de los Trabajos puedan anotar en la Bitacora
cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para la obra o
servicio de que se frate.

Registros en la bitdcora de confraftos de servicios

Articulo 172. Por lo que se refiere a contratos de servicios, la bitdcora

deberd contener como minimo las modificaciones autorizadas a los alcances del

contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos, los resulfados de las

revisiones que efectie el enfe publico contfratante, asi como las solicifudes de

informacion que tenga que hacer el contratista, para efectuar las labores
encomendadas.

Capitulo IV
Forma de Pago

Periodicidad y contenido de las estimaciones
Articulo 173. Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones

deberdn comesponder a la secuencia y fiempo previsto en los programas
pactados en el contrato.

El ente publico contratante deberd establecer en el contrato, ellugaren que
se realizard el pago vy las fechas de corte, las que podrdn referirse a fechas fijas o
bien, a un acontecimiento que deba cumplirse.

El atraso en la ejecucidn de los trabajos que tenga lugar por la falta de pago
de estimaciones, que no sea imputable al confratista y que se encuentre
debidamente acreditado, no se considerard como causa de aplicacién de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision
administrativa.

Tal situacion deberd documentarse vy registrarse en la bitdcora.

El retfraso en el pago de estimaciones en que incurran los enfes publicos
contratantes diferird en igual plazo la fecha de terminaciéon de los trabajos,
circunstancia gque deberd formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del
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convenio respecTtivo. No procederd dicho diferimiento cuanao el retraso en el pago
derive de causas imputables al contratista.

El contratista serd el Unico responsable de que las facturas, recibos o la
documentacién para frdmite de pago que presenten, cumplan con los requisitos
administrativos v fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de
&stos o por su presentacion incorrecta, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros.

En caso de que las facturas enfregadas por el confratista para su pago
presenten errores o deficiencias, el ente publico confratante, dentro de los fres dias
hdbiles siguientes al de su recepcidn, indicard por escrito al contratista las
deficiencias que deberd corregir. El periodo que transcurra entre la enfrega del
citado escrito vy la presentacién de las correcciones por parte del contratista no se
computard para efectos de lo dispuesto en el articulo 105 de la Ley.

Presentacion y autorizacién de estimaciones por medios electrénicos

Articulo 174. El ente puUblico contratante considerard la posibilidad de utilizar

medios de comunicacién electrénica para la presentacién y autorizacién de las

estimaciones con base en las cuales se redlice el pago a los contratistas, siempre

que cuenfen con los sistemas electrénicos que garanticen la inalterabilidad vy

confiabilidad de la informacién y previamente obtengan las autorizaciones que
correspondan en su caso, de las autoridades competentes.

El ente puUblico contratante que esté en posibilidad de redlizar el pago a
contratistas por medios electronicos, de conformidad con el pdrrafo anterior,
deberd dar al contratista la opcidén de recibirlo por dichos medios.

Clasificacion de las estimaciones
Articulo 175. Las estimaciones a que se refiere el articulo 102 de la Ley se
clasifican en:

. Normales, para pago de trabajos ejecutados correspondientes a conceptos
de catdlogo original incluyendo, en su caso, los volUmenes excedentes; y

1. Complementarias, para pago de:
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a) Concepros fuera de caralogo;
b) Ajuste de costos; y
c) Gastos norecuperables.

Reserva de derechos del ente pUblico contratante

Articulo 176. El pago de las estimaciones no se considerard como la

aceptacién plena de los trabajos, ya que el enfe publico contratante tendrd el

derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados vy, en su caso, del
pPAgo en exceso gque se haya efectuado.

Anexos de las estimaciones

Articulo 177. Los documentos que deberdn acompafiarse o cada
estimacién serdn determinados por cada ente publico contratante atendiendo
a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serdn, al
menos, los siguientes:

. NUmeros generadores;
| 8 Notas de bitdcora;
L. Croquis;

V. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias donde se
indique explicitamente la cantidad de obra aprobada en su calidad;

V. Andilisis, cdlculo e integracidon de los importes correspondientes a cada
estimacion;

VL. Avances de obra, tratdndose de confratos a precio alzado; y

VII. Lafactura o recibo de honorarios correspondiente.

Autorizacién de pago de las estimaciones

Articulo 178. En los contfratos a base de precios unitarios, se tendrdn por

autorizadas para su pago las estimaciones que el ente publico confratante omita

resolver respecto de su procedencia, dentro del plazo que para tal efecto dispone
el articulo 102 de la Ley.
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En Todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en Id
bitdcora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En el caso de que el contrafista no presente las estimaciones en el plazo
establecido en el articulo 102 de la Ley, la estimacién correspondiente se
presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion
de gastos financieros por parte del contratista y sin perjuicio de las sanciones a que
haya lugar.

Pago de los trabajos en coniratos a precio alzado

Articulo 179. En los contratos celebrados a precio alzado el ente publico

confratante podrd optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su

total ferminacién o cuando se finalice cada actividad principal de obra, conforme
a las fechas pactadas.

Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que se
vayan a realizar lo requieran, el ente publico convocante podrd solicitar en las
bases de licitacion que los licitadores establezcan fechas claves o hitos a que
se gjustardn sus programas de ejecucion, con el objeto de que en el contrato
comrespondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la
contfinuidad necesaria para su oporfuna terminacion. En todos los casos, las
fechas claves o hitos deben corresponder a porcentajes parciales de ejecucion
de frabagjos, ser congruentes con el financiamiento requerido por el contratfista vy
ser claramente medibles.

Las fechas claves o hitos, deberdn ser congruentes con la red de
actividades, la cédula de avances y pagos programados y en general con los
programas de ejecucién pactados.

Pago de ajustes de costos

Articulo 180. El pago de los gjustes de costos en los contratos sélo procederd

para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta

naturaleza. Cuando el porcentaje del gjuste de los costos sea al alza, serd el

confrafista quienlo promueva; sies ala baja, serd el ente publico confratante quien
lo realice.
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Para los efectos del tercer parrato de la fraccion |V del articulo 109 de la Ley,
se enfiende por indice de incremento, el indice Nacional de Precios Productor con

Servicios, que determina y publica el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
(INEGI).

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de
costos sea deficiente o incompleta, el enfe publico apercibird por escrito al
contratista para que, en el plazo de diez dias hdbiles, contado a partir de que le
sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada,
franscurrido dicho plazo sin que el confratista de cumplimiento al apercibimiento
y requerimiento, o lo afienda de manera incorrecta, se le tendrd por no
presentada su solicitud.

Fecha de pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento
Articulo 181. El pago de los gjustes de costos y del costo por financiamiento
en su caso, se efectuard en las estimaciones siguientes al mes en que se haya
autorizado el gjuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el
incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada fipo de ajuste;
debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos para el mes correspondiente,
deberdn acumularse para el pago de la estimacion de dicho periodo.

Avutorizaciéon de pago de gastos no recuperables

Articulo 182. La autorizacién del pago de los gastos no recuperables

deberd constar por escrito, adjuntando la documentacidn que acredite su
procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables
debidamente comprobados se readlizard conforme alos términos y condiciones del
arficulo 102 de la Ley, observando lo previsto en este Reglamento.

A los importes que resulten de los gastos no recuperables en téminos de éste
arficulo, no les serd aplicable cargo adicional alguno los porcentajes por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.
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Titulo Primero
Disposiciones Generales

Capitulo Unico
Disposiciones Preliminares

Naturaleza y objeto
Articulo 1. El presente Reglamento es de orden publico y de interés social y

fiene por objeto desarrollar las disposiciones contenidas en la Ley de Obra PUblica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, a fin de lograr su ejecucion y eficaz cumplimiento en el dmbito
estatal.

Principios de la Ley aplicables
Articulo 2. En la aplicaciéon del presente ordenamiento se observardn los

principios a que hace referencia el articulo 2 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato.

Cumplimiento de la legislacién en materia de profesiones

Articulo 3. En las acciones que demanden el desarrollo de actividades que

por su naturaleza se encuentren clasificadas como ejercicio de una profesiéon o de

una rama profesional, el profesionista deberd garanfizar al ente publico
contfratante el cumplimiento de la legislacién en la materia.

Glosario

Articulo 4. Para los efectos de este Reglamento, ademds de los conceptos

establecidos en el arficulo 3 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, se entenderd por:

. Actividad principal de obra: El conjunto de acciones que deben ser
ejecutadas en su totalidad en el periodo vy por el monto establecido por el
licitador en su propuesta, en congruencia con las bases de licitaciéon vy
determinadas por las unidades de medida paramétrica general definidas en
las propias bases y en el contrato;

Il. Ajuste de costos: El procedimiento de actualizacidon de costos de los trabajos
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Capitulo V
Contratos a precio alzado

Divisién de los trabajos para efectos de pago

Articulo 183. En los contratos a precio alzado, los entes pUblicos contratantes

podrdn dividir los frabajos en las actividades principales a que se refiere el siguiente

arficulo para efectos de medicidn y de pago, cuando las caracteristicas,

complejidad y magnitud de los frabajos a realizar asi lo requieran. En este caso, la
responsabilidad del contratista subsistird hasta la total terminacién de los trabajos.

Concepto de actividad principal de los trabajos

Articulo 184. Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se deberd

entender como actividad principal de los trabajos el conjunto de acciones que

deben ser ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el

licitador en su proposicidon, en congruencia con la convocatoria a la licitacion

puUblica y determinadas por las unidades de medida definidas en la propia
convocatoria a la licitacién publica y en el contrato.

Las actividades a desarrollar en los confratos a precio alzado, en todos los
casos, deberdn referirse a acciones generales, debiendo ser coincidentes entre si y
congruentes con lared de actividades, la cédula de avances y pagos programados
v el programa de ejecucidén convenido, principalmente en lo que se refiere a la
duracioén, holguras y plazo de inicio y término de cada actividad.

Concepto de red de actlividades

Articulo 185. La red de actividades es la representacion grdfica del proceso

consfructivo que seguird el contratista para realizar los trabajos, en la que se

deberdn contempilar las actividades a realizar, indicando su duracidn y secuencia

de ejecucidn, asi como las relaciones existentes con las actividades que las

anfeceden y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de
terminacion v las holguras de cada una de ellos.
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Cedvula de avances y de pagos

Articulo 186. La cédula de avances y de pagos programados es una tabla o

maltriz en la que el confratista muestra todas las actividades que le representan un
costo.

El confratista deberd definir en la cédula de avances las cantidades vy el
importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico
vy financiero de los mismos.

Desglose de actividades en el programa de ejecucién

Articulo 187. En el programa de ejecucién convenido, el contratista deberd
desglosar las actividades principales de los frabajos por realizar y representar en
forma grdafica, mediante diagrama de barras, las fechas de inicio y de terminacion
de la obra o servicio de que se frate, asi como la duracién de cada actividad.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades
principales de los frabajos podrdn desglosarse en subactividades, las que no
deberdn afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos
indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base
para adjudicar el contfrato respectivo.

Evaluacién de los avances de los frabajos

Articulo 188. El desglose de actividades debe permitir la evaluacién objetiva

de los avances fisicos y financieros de los frabajos, conforme al programa de

ejecucion convenido, utilizacidn y suministros; esto con el fin de detectar diferencias
v anadlizar posibles alternativas de solucién.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos el ente publico confratante o el
conftratista detecten diferencias entre las actividades programadas v las realmente
ejecutadas que no afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados en el
contrato, realizardn una revision alared de actividades para estructurar las medidas
correctivas gue permitan el cumplimiento del contrato.
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Aspectos de los frabajos para supervision
Articulo 189. Los entes publicos deberdn establecer en el contrato a precio

alzado los mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realizacion
de los trabajos, a efecto de que los confratistas cumplan con lo estipulado en el
contrato, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

l. Calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente;
Il Proyectos de ingenieria y arquitecturag;

ll. Especificaciones generales y particulares de construccion;

Iv. Programas de ejecucion convenidos, de ufilizacidn de mano de obra y de
maquinaria, y de suminisiro de materiales vy equipo de instalaciéon
permanente;

V. Relacién del equipo de construccién;

VI. Procedimiento constructivo, y

VII. Presupuesto de obra.

Tratdndose de servicios contratados a precio alzado resultardn aplicables, en
lo procedente, las disposiciones anteriores.

Reconocimiento de trabajos no considerados en los contratfos

Articulo 190. Los entes puUblicos en los términos del primer pdrrafo del articulo

45 de la Ley, podrdn reconocer frabajos no considerados en los alcances de los

confratos de obras o servicios celebrados a precio alzado, cuidando y observando
ademads lo siguiente:

l. Se trate de trabagjos provocados por factores ajenos al ente publico
contratante o al contratista:
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Por cambios molivados por avances ftecnologicos que  Inclaan
sustancialmente en la operacién de las obras e instalaciones o para
incrementar la eficacia o seguridad de las mismas;

. Se trate de trabajos que no tengan por objeto modificar o subsanar omisiones,
errores o incumplimientos del contratista en el proyecto ejecutivo contratado;

Y

V. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volimenes,
cantidades, costos y alcances de los mismos.

Procedimiento para el reconocimiento de trabajos extraordinarios
Articulo 191. E reconocimiento de los trabagjos extraordinarios no

considerados en los alcances de los contratos a precio alzado a que se refiere el
articulo anterior procederd cuando la contratacién de los mismos cumpla con lo
siguiente:

l. Se emita un dictamen por el titular del drea responsable de la ejecucién de
los trabajos en el cual se fundamente y moftive técnicamente la necesidad
de su realizacion;

Il Que en el mencionado dictamen se analice y determine la conveniencia de
formalizar los trabajos en un contrato a base de precios unitarios y tiempo
determinado o bien, bajo el mismo tipo de contfrato de origen y de realizarse
a precio adlzado, se defina sise formaliza mediante una ampliacién al contrato
de origen o mediante un nuevo confrato: y

ll. Que, de redlizarse bajo contrato, la formalizacién del mismo se lleve a cabo
por adjudicacién directa al contratista que realizd los trabajos originalmente
pactados, sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de
excepcidn que establecen los articulos 76 y 77 de la Ley.

El pago de los frabagjos extraordinarios quedard sujeto a la disponibilidad
presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate.
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Cuando previamente d la firma del conirato correspondiente, los Trabg|os
exfraordinarios ya se encuentren ejecutados, no serd necesario solicitar la
presentaciéon de la garantia de cumplimiento ni la incorporacion de penas
convencionales.

Medicion y pago de los trabajos confratados a precio alzado

Articulo 192. Para los efectos de medicidn y pago de los trabajos contratados

a precio alzado, en los términos del segundo pdrrafo del articulo 45 de la Ley, los

entes puUblicos, de ser el caso, reprogramardn las actividades principales de los

frabajos, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas

en el programa de ejecucidén convenido por las no incluidas en dicho programa

pero si ejecutadas, sin que esto implique la modificacién al monfo o plazo
originaimente pactados.

Para efectos de lo previsto en el pdarrafo anterior, se celebrard un convenio
en los férminos de lo dispuesto en el arficulo 204 de este Reglamento, en el que se
deberdn reprogramar las actividades principales de los trabagjos sin modificar el
monto vy el plazo y se consignardn los motivos fundados para readlizarlas, sefalando
expresamente que dicho convenio no se formula para cubrir incumplimientos del
confraftista.

Cuando los trabagjos ejecutados resulten de menor alcance, a la canfidad o
a los volumenes contratados, los entes publicos contfratantes realizardn descuentos
al monto inicialmente convenido en el contrato original a precio alzado o en la parte
del mixto de la misma naturaleza.

Capitulo VI
Contratos Mixtos

Contenido

Articulo 193. Los entes puUblicos contratantes que celebren contratos mixtos
deberdn ajustarse a las disposiciones que la Ley y este Reglamento establecen para
los confratos sobre la base de precios unitarios y para los contratos a precio alzado
en su parte correspondiente. En el confrato mixto se indicardn las actividades que
correspondan a cada tipo de contrato, a efecto de que no exista confusién en lo
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que se vayd d ejecutar a precio unitario con o convenido d precio dlzado,
debiendo readlizar los trabagjos conforme a un proceso sincrénico, concordante vy
congruente.

Capitulo VI
Ajuste de costos

Seccidén Primera
Generalidades

Procedimiento aplicable para su pago
Articulo 194. Para el pago de los agjustes de costos se observard el
procedimiento establecido en los arficulos 108 y 109 de |la Ley, en este Reglamento
y lo pactado en el confrato.

Autorizacién

Articulo 195. La autorizacidon del ajuste de costos deberd efectuarse

mediante la determinacion escrita que acuerde el aumento o reduccién

correspondienfe. En consecuencia, no se requiere de la formalizacion de
convenio alguno.

indices aplicables para el cdiculo

Articulo 196. Los indices que servirdn para el cdlculo de los gjustes de costos

en el confrato, serdn los que correspondan a partir de la fecha del acto de
presentacion y apertura de propuestas.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitador, deberdn
serlos que prevalezcan almomento de la presentacién y apertura de las propuestas
y no podrdn modificarse o sustfituirse por ninguna variacién que ocurra entre la
fecha de su presentacién y el Ultimo dia del mes del gjuste.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicardn
las variaciones que determine la Comisién Nacional de Salarios Minimos, para los
salarios minimos generales promedio del drea geogrdfica a que pertenece el
estado.
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Factor de ajuste de costos

Articulo 197. Con el objeto de actudlizar los precios de la propuesta a la

fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrd solicitar, por una sola ocasién,

la determinacién de un primer factor de ajuste de costos, el cual deberd calcularse

conforme al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 108 y 109 de la
Ley.

Este factor de actuadlizacidon no deberd afectarse por la enfrega de
anticipos.

Esto no aplicard en las obras o servicios que inicien denfro de los treinta dias
naturales siguientes a la presentacién de las propuestas.

El ente publico contratante, previa justificacion, autorizard dicho factor, el
que serd aplicado a cada estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del
confrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.

Afectacidn del importe del ajuste de cosfos por oforgamiento de anticipos
Articulo 198. Cuando se otorguen anticipos, el importe de ajustes de costos
deberd afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Seccién Segunda
Cdilculo de los ajustes de costos

Documentacién que se debe acompanar a la solicitud

Articulo 199. Para la revisidn de cada uno de los precios que intervienen

en el cdlculo de los ajustes de costos, los contratistas deberdn acompafar a su
solicitud la siguiente documentacién:

l. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo dl
programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento
en los costos, valorizado con los precios unitarios del contfrato;

Il El programa de los frabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa
gue se fenga convenido;
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VI

Vil.

VIIl.

No ejecutados, derivado de la variacion gue sufren en el lempo por el
incremento o decremento del precio de los insumos, por circunstancias de
cardacter econdmico;

Bitdcora: El instrumento técnico de control de los trabajos que sirve
como medio de comunicacion convencional entre las partes confratantes,
vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que se deberdn referir los
asuntos importantes que se desarrollan durante la ejecucién de las obras o
servicios relacionados con la misma;

Catdlogo de conceptos: El documento que contiene el listado de los
frabajos que se deben redlizar en la obra, con su unidad de medicién,
canfidades y precios;

Cédula de avances y pagos programados: La tabla o matriz en la que el
confratista de manera calendarizada muestra tfodas las actividades que
le representan un costo vy define las cantidades y el importe de tfrabajos a
ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico vy financiero
qgue tendrdn los mismos;

Control de Calidad: Conjunto de actividades de inspeccioén, verificacion,
muestreo vy prueba redlizadas por un laboratorio independiente
aprobado o certfificado, que mediante su intervencién pertinente y el uso
de sistemas, equipo e infraesfructura adecuados para brindar
informacién objetfiva de pardmefros que han de ser comparados con los
previstos en el proyecto y establecidos a través de sus especificaciones,
permite al conftratista de una obra informarse oporfunamente del
resultado de su actuacién y del cumplimiento de las especificaciones de
obra;

Entidad paraestatal: Aquélla que tiene tal cardcter conforme a la Ley
Orgdnica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato;

Especificaciones generales de construccion: El conjunto de condiciones
generales que el ente publico contratante establece para la ejecucidon
de las obras, incluyendo las gque deben aplicarse para la realizacidéon de
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1. El andlisis de la determinacion del factor de gjuste; y

Iv. Las matrices de precios unitarios actuadlizados que determinen
conjuntamente el contratista y el ente publico contratante, que representen
cuando menos el ochenta por ciento del importe total del estudio, en
funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Revisién por grupo de precios

Articulo 200. El ajuste de costos podrd llevarse a cabo mediante la revision

por grupo de precios gque, multiplicados por sus correspondientes cantidades de

frabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe
total faltante del contrato, conforme al programa convenido.

Matrices de cdiculo
Articulo 201. Para los efectos del articulo anterior, se deberdn precisar las
canfidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa
convenido y se podrd determinar utilizando las maftrices de cdlculo de los andilisis
de precios unitarios de los trabajos no ejecutados del contrato, en los que se
sustituyan los costos bdsicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los
indices aplicables de los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y
Geografia o los investigados por el ente publico contratante y proporcionados al
contratista.

Capitulo VI
Modificacién de los contratos

Dictamen técnico

Articulo 202. Los contratos podrdn modificarse previa justificacion del drea

fécnica correspondiente, sustentfada en un dictamen técnico debidamente

fundado y motivado en el que se formulen las manifestaciones técnicas, legales y
administrativas que soporten la necesidad de la modificacién del confrato.

Convenios modificatorios
Articulo 203. Los convenios modificatorios se considerardn parte del contrato
v serdn obligatorios para las partes.
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Contenido minimo de los convenios
Articulo 204. Segun el tipo v las caracteristicas de los contratos, los convenios

deberdn contener y basarse como minimo en lo siguiente:

VI.

VII.

Tipo de convenio gque se redlizard vy la identfificaciéon de cada una de las
partes contratantes, asentando el nombre, cargo de sus representantes v la
personalidad con la cual comparecen a la firma del mismo;

Los documentos que justifiquen la celebracién del convenio;

El objeto del convenio, anotando una descripcidn sucinta de las
modificaciones que se van a redlizar;

Un programa de ejecucion valorizado mensualmente, que considere los
conceptos que se readlizardn durante su vigencia;

La estipulacion por la que las partes acuerdan que, con excepcidon a lo
expresamente estipulado en el convenio, regirdn todas y cada una de las
declaraciones y cldusulas del confrato original;

Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecucidn, se
deberd sefalar el plazo de ejecucidn para el convenio vy el porcentaje que
representa, asi como el plazo de ejecucidon tofal, considerando el del
contrato original y el nuevo programa de ejecucién convenido;

Cuando el convenio implique un incremento al monto ademdas se deberd
sefalar lo siguiente:

a) Que se indigue la disponibilidad presupuestaria;

b) Que el importe del convenio esté referido con niumero v letra, asi
como el resultado de la suma con el contrato original y el
porcentaje que representa el nuevo importe respecto del original;

c) Que se indigue la obligacidon, por parte del contratista, de ampliar
la garantia en los mismos términos a los establecidos para el
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confraro original, d menos que dicha garantia Incluya prorrogas o
esperas y proteja fodos y cada uno de los conceptos garantizados,
en el caso de ampliaciones en tiempo, costo, volumen y en general
a los términos y condiciones del contrato original; y

d) Que exista un presupuesto en el que aparezcan los voliUmenes
excedentes o los conceptos fuera de catdlogo vy los precios unitarios
cormrespondientes.

VIll. Elimporte del anticipo, cuando proceda su oforgamiento; y

IX. La ampliacién de la garantia correspondiente al anticipo en su caso.

Modalidades de las modificaciones a los confratos

Articulo 205. Las modificaciones a los contratos podrdn redlizarse por

aumento o reduccién. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias

naturales, yla determinacién del porcentaje de variacion se hard con respecto del

plazo originalmente pactado; en tanto, si es al monto, la comparacién serd con
base en el monto original del contrato.

Estimaciones especificas para los convenios

Articulo 206. Cuando se redlicen conceptos de trabajo al amparo de

convenios en monto o plazo, dichos conceptos se deberdn considerar y administrar

independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debiéndose

formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado.

Procedencia de modificaciones por diferencias superiores

Articulo 207. Cuando la modificacién implique aumento o reduccién por

una diferencia superior al veinficinco por ciento del importe original del contrato

o del plazo de ejecucidon, el ente publico contratante junto con el contratista,

podrdn revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y
determinar la procedencia de gjustarlos a las nuevas condiciones.

Los ajustes, de ser procedentes, deberdn constar por escrito y a partir de la
fecha de su autorizacion, aplicarse a las estimaciones gque se generen, los
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INncrementos o reducciones gue se presenten.

lgualmente serd procedente la modificacién de los contratos cuando
derivado de los avances tecnoldgicos, de ingenieria, cientificos o de alguna ofra
naturaleza, resulte conveniente porque representan mejores condiciones para el
estado o para la operacién y funcionalidad de las obras o servicios.

Conclusidn de los trabajos en plazos diversos al contratado

Articulo 208. En caso de que el contratista concluya los trabajos en un plazo

menor a lo establecido en el confrato, no serd necesaria la celebracién de convenio
alguno.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de
ejecucién convenido, por causas no imputables a él, deberd noftificarlo al ente
pUblico contratante, mediante anotacidon en la bitdcora, presentando dentro del
plazo de ejecucion, su solicitud de ampliaciény la documentacién justificativa.

El ente puUblico confratante, dentro de los freinta dias naturales siguientes a la
presentacién de la solicitud del confratista, resolverd lo conducente.

Procedimiento para la revisién de indirectos

Articulo 209. La revision de los indirectos y el financiamiento se realizard

siempre y cuando se encuenire vigente el contrato, conforme al siguiente
procedimiento:

l. La revisidon deberd efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto
contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, vy
no sélo respecto del porcentaje que exceda del veintficinco por cientfo;

Il La informacién contenida en la proposicidn se fomard como base para la
revision;

I, De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberdn identificar los
rubros de administracidon en campo vy los de oficinas centrales, asi como los
rubros que integran el porcentagje de financiamiento propuesto
originalmente;
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El ente publico confratante depe establecer junto con el contratista los
rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias
gue resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se
ejecutaron los trabajos;

V. Con base en las diferencias detectadas, el enfe pUblico contratante junto
con el contratista, deberd determinar los nuevos porcentajes de indirectos y
financiamiento que les serdin aplicables al contrato;

VI. Solo se deberd solicitar documentacidn comprobatoria, en aquellos casos
en gque el contratista requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o
varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su
proposicion; y

VII. La autorizacion de los ajustes por parte del ente publico confratante deberd
constar por escrito, los cuales se aplicardn como un diferencial a todas las
estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su
conclusién.

Autorizacion de volimenes excedentes o conceptos fuera de catdlogo

Articulo 210. Si durante la vigencia del contrato, el contratista se percata

de la necesidad de ejecutar voliUmenes excedentes o conceptos fuera del

catdlogo original del contrato, deberd efectuar anotacion en la bitdcora para su
autorizacion por parte del enfe pUblico contratante.

El contratista sélo podrd ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién
asentada en la bitdcora, por parte del supervisor de obra designado por el ente
pUblico contratante.

El contratista deberd solicitar al ente publico confratante, dentro de los
siguientes quince dias naturales, contados a partir de la autorizacién de la ejecucién,
la aprobacidén del precio unitario de los conceptos fuera de catdlogo, anexando los
andlisis de precios correspondientes conla documentacion que los soporte y apoyos
necesarios para su revision; su conciliacién y aprobacidén deberd realizarse durante

los siguientes veinte dias naturales.
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En el supuesto de que sed el ente publico contrarante el que determine la
necesidad de ejecutar un concepto fuera de catdlogo, el supervisor indicard en
bitdcora su ejecucidn y el confratista solicitard la aprobacién del precio.

Cuando el contratista no solicite la aprobacién del precio unitario, éste
serdl deferminado por el ente puUblico contratante.

El ente publico confratante deberd asegurarse de contar con los recursos
disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado o por lo menos tener
en frdmife los mismos. Por su parte, el contratista ampliard la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato en la misma proporcidn sobre el monto del
convenio.

Aplicacién de porcentajes de costos indirectos, por financiamiento y de utilidad

Articulo 211. Cuando exista la necesidad de ejecutar trabagjos por

volumenes excedentes o conceptos fuera del catdlogo original del contrato, se

deberdn aplicar a estos precios, los porcentajes de costos indirectos, costo por

financiamiento y de utilidad convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el
articulo 207 de este Reglamento.

Estimaciones de voliUmenes excedentes

Articulo 212. Cuando el ente pUblico contratante requiera de la ejecucion

de volumenes excedentes no previstos en el catdlogo original del contrato y estos

se hayan autorizado, se haya formalizado o no el convenio, el contratista una vez

ejecutados los tfrabagjos, elaborard sus estimaciones vy las presentard al supervisor
de obra en la fecha de corte mds cercana para el pago de estimaciones.

Procedimiento para determinacién de precios
unitarios de conceptos fuera de catdlogo

Articulo 213. Para la determinacién de los nuevos precios unitarios de los
conceptos fuera de catdlogo que deban ejecutarse, el ente pUblico contfratante
junto con el contratista, procederdn en el siguiente orden, siendo cada alternativa
excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el confrato v que
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sean aplicaples a los nuevos concepros;

Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos
en los andlisis de los precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de esta fraccidn, los elementos a considerar se referirdn a
lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos vy los rendimientos por
unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos
indirectos, de financiamiento y cargo por ufilidad. La aplicacién de estos
elementos serd la base para la defterminacidon de los nuevos precios
unitarios, debiendo considerar o siguiente:

a)

b)

Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicardn
directamente a los consumos calculados por unidad de obra para
la ejecucion de los frabajos no previstos de que se trate;

Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el
confrato y el importe conjunto de éstos no exceda del veinficinco
por ciento del valor del nuevo precio, se podrdn aplicar los costos
investigados en el mercado, conciliados por las partes. La condicién
anterior no serd limitativa en el caso de equipos de instalaciéon
permanente, para los cuales se aplicard el costo investigado vy
conciliado; debiendo considerar que los costos de los insumos
deben estar referidos a los propuestos en el acto de presentacion y
apertura de propuestas; y

Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio
unitario para trabajos extraordinarios, se podrd tfomar como base el
andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en
funcidn del grado de dificultad y alcance del nuevo precio,
conservando la relacidon que guarden entre si los consumos vy os
rendimienfos en los andlisis de precios unitarios de conceptos de
frabajos existentes en el catdlogo original;

Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de
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las fracciones anteriores, el ente publico contratante solicitara al
contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios
unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de
resolucion dentro de los freinta dias naturales siguientes a aquél en que
reciba la propuesta. El contrafista deberd calcular el nuevo precio
aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del
contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondrd los que haya
investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y
conciliando éstos con el ente publico confratante, considerando que los
costos de los insumos deberdn estar referidos a los propuestos en el acto
de presentacién y apertura de propuestas.

El conftrafista podrd determinar analiticamente los consumos vy
rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la
experiencia de su personal de consfruccidn o los anfecedentes
aplicables de ftrabagjos similares, conciiondo con el enfe publico
confratante; o

V. Analizarlos por observacién directa, previo acuerdo con el confrafista
respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal vy
demds que infervengan en los conceptos.

El supervisor de obra deberd dejar constancia por escrito de la aceptacién
de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas
en el contrato correspondiente. En dicho escrito se establecerdn las condiciones
necesarias para la ejecucidn y el pago de los trabagjos; designacion de la
persona gue se encargard de la verificacidn de los consumos, de los recursos
asignados vy los avances; deferminando el programa, los procedimientos
constructivos, la maquinaria, el equipo v el personal a utilizar.

Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista entregard en un plazo
similar a la frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de os
consumos y recursos empleados en el periodo comprendido, documentos que
formardn parte del precio unitario que se deberd determinar. Esta
documentacién deberd estar avalada por el representante designado para la
verificacidon de los consumos y recursos, considerando gue los costos de los insumaos
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XI.

XIl.

XIIl.

XIV.

pruepas de laporartorio, estudios, proyecros, ejecucion, equipamiento,
puesta en servicio, manfenimiento y supervisidbn, que comprenden la
forma de medicidon y la base de pago de los conceptos de trabagjo;

Especificaciones particulares de construccién: El conjunto de requisitos
exigidos por el ente puUblico contratante para la realizacién de cada
obra, que complementan las especificaciones generales de
construccioén;

Estimacién: El documento que contiene la valuacidén de los trabajos
ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las
canfidades de los conceptos de frabagjos realizados. En los confratos a
precio alzado, el documento que contfiene la valuacién de los trabajos
realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance
y al periodo del programa de ejecucidén. En su caso se considerard, para
efecto de pago, la amortizaciéon de los anticipos v los ajustes de costos;

Normas de calidad: Los requisitos minimos que, conforme a las
especificaciones generales y particulares de construccidén, el ente
pUblico convocante establece para asegurar que los materiales vy
equipos de instalacién permanente que se utilizan en cada obra, son los
adecuados;

NUmeros generadores: El documento que contiene la cuantificacién de
los frabajos ejecutados en el periodo pactado, a partir de la medicidn e
informacién a detalle, operaciones y cdlculos aritméticos;

Precio de mercado: Es la valuacién monetaria que se acuerda pagar por
un bien, producto o servicio en un momento vy territorio determinado en
un mercado abierto;

Precio unitario: El correspondiente a la suma de cargos por concepto de
materiales o equipo de instalacidn permanente, mano de obra, vy
utilizacion de maquinaria o equipo de construccién, sea propio o
rentado, los costos indirectos, financiamiento v la utilidad del contratista;
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deberdn estar referidos d los presentados en el acto de presentacion y apertura
de propuestas.

Estos documentos se enviardn al drea evaluadora de precios unitarios con
la misma periodicidad de las estimaciones; la informacidon contenida en esta
documentacién serd la base para calcular el precio unitario para el pago de los
frabajos, por lo que el contratista deberd acompafar fambién la documentacién
comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificardn y conciliardn
con anterioridad a su aplicacién en el precio unitario por elaborar, salvo los costos
va establecidos en el contrato.

En todos los casos, el ente publico contratante deberd emitir por escrito
al contratista, independiente de la anotacién en bitdcora, la orden de frabajo
correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios
unitarios quedardn incorporados al contrato, en los férminos del documento que
para tal efecto se suscriba.

Si como resultado de la variacion de las cantidades de obra originales,
superior en mds o menos, en un veinticinco por ciento del importe original del
confrato, se requiere de la participacidén de maquinaria o equipo de construccién,
mano de obra, materiales o procedimientos de construccidn en condiciones
distinfas a las consideradas en los andlisis de precios unitarios que sirvieron de
base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberdn analizarse como un
concepto no previsto en el catdlogo original del contrato.

Determinacién de costo de conceptos fuera de catdlogo

Articulo 214. Tratdndose de conceptos fuera de catdlogo, no

contemplados en el presupuesto original y, por lo tanto, no susceptibles de

presupuestarse conforme al articulo anterior, se atenderd al costo de insumos

vigente en el mercado o en el fabulador del ente pUblico contratante, en términos

del articulo 107, fraccidn |, segundo pdrrafo de la Ley y lo previsto en este
Reglamento.

Pago provisional de insumos fuera de catdlogo
Articulo 215. Si por las caracteristicas y complejidad de los precios unitarios
fuera del catdlogo original, no es posible su conciliacidn vy autorizacion en el
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plazo senalado en el arficulo 211 de este Reglamento, el ente publico
contratante, previa justificacién, podrd autorizar hasta por un plazo de cuarentay
cinco dias naturales, el pago provisional de los costos directos de los insumos que
efectivamente se hayan suministrado o ufilizado en las obras, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

. Que cuente con la autorizacidn del supervisor de obra y del drea
encargada de los precios unitarios;

Il Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique
qgue el confratista efectivamente ya realizé su pago, tales como facturas,
néminas, costos horarios, entre ofros; y

lil. Que el supervisor de obra vy, en su caso, el residente de obra, lleven un
control con sus respectivas anotaciones en bitdcora, de los siguientes
conceptos:

a) Consumo de material, de acuerdo a lo requerido por los trabajos a
ejecutar;

b) Cantidad de mano de obra utilizada y las categorias del personal
encargado especificamente de los trabajos, la que debe ser
proporcionada en forma eficiente, de acuerdo con la experiencia
en obras similares;

c) Canfidad de maquinaria o equipo de construcciéon utilizado en
horas efectivas, los que deben ser proporcionados en forma
eficiente y con rendimientos de maquinas y equipos nuevos; y

d) Canfidad o volumen de obra realizado durante la jornada.

Una vez vencido el plazo de los cuarenta y cinco dias, sin llegar a la
conciliacién, el ente publico confratante determinard el precio extraordinario
definitivo con base en lo observado en la fraccidén anterior; debiendo considerar
los porcentajes de indirectos, financiaomiento v utilidad pactados en el contfrato.
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En el caso de que exista un pago en exceso durante el proceso de obrg, se
deberd hacer el gjuste correspondiente en la siguiente estimacién o en el finiquito
y se procederd de acuerdo con lo establecido en el articulo 106 de la Ley, sin
penalizacion alguna.

Titulo Séptimo
Suspensioén y terminacidn de los contratos

Capitulo |
Suspension de los contratos

Noftificacién al contratista y anotacidn en la bitdcora

Articulo 216. Cuando se presente una causa que produzca la suspensidon de

los tfrabajos, ésta se le notificard personalmente al contratista, asi como la fecha

de su inicio y de la probable reanudacion, indicando las acciones que deberd
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién.

En todos los casos de suspensidon se deberd redlizar la anotacién
comrespondiente en |la bitdcora, ademds se levantard acta circunstanciada, enla
que, entre ofras cosas, se hard constar con precision el avance de los frabajos
procediendo a la medicidon de los trabajos ejecutados, salvo que el ente publico
contfratante estime que con la primera es suficiente.

La fecha de fterminacién se diferird en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspensidn, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, cuando
no sea imputable al contrafista.

No serd motivo de suspensién de los frabagjos, el suministro deficiente del
proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho
suministro sea responsabilidad del contratista.

Caso fortuito y fuerza mayor

Articulo 217. Para efectos del articulo 95 fraccién Il de la Ley, el caso fortuito

v la fuerza mayor se traducen en un aconfecimiento inesperado, accidental
ofiginado por alguna causa agjena a la voluntad humana que provoca
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Impedimento pard IniCiar los Trabgjos © para confinuarlos, © en su caso, Un evento
inesperado e imprevisible proveniente del hombre que impiden el cumplimiento
de una obligacidon, el cual puede ser femporal o permanente y en este Ulfimo
supuesto, el ente publico contratante deberd analizar conforme lo establece el
arficulo 98 de la Ley y este Reglamento, la posibilidad de la terminacién anticipada
del contrato.

Reprogramacidn de los frabajos por levantamiento de suspensién

Articulo 218. Una vez desaparecidas las causas de la suspension, las partes

podrdn celebrar convenio a fin de diferir el plazo de ejecucién en igual término al

de la suspensidn, reprogramando los frabajos en caso de que proceda conforme
ala Ley.

Silas causas de la suspension se prolongan por mds de treinta dias naturales
y no existieran las condiciones para la reanudacion de la misma, el ente publico
contratante, podrd dar por ferminado anticipadamente el confrato en términos
de los articulos 97 y 98 de la Ley.

Pago de gastos no recuperables generados durante la suspensién
Articulo 219. El contratista a partir de la notificaciéon que dé por terminada la

suspension, que no le fuere imputable, podrd solicitar el pago de los gastos no
recuperables que se generen durante la suspensidn, que se limitardn a lo siguiente:

. Las rentas de equipo o, si resulta mdas barato, los fletes del retiro y regreso
del mismo a la obra;

1. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo
programados y que no fueron ejecutados durante el periodo de la

suspension. En ningun caso el monfo aplicado podrd ser mayor al
determinado por el contratista para los indirectos de las oficinas centrales

en su propuesta;

. La planfilla de veladores y personal de conservacion vy vigilancia de las
instalaciones y obras, asignados durante la suspension;

V. Costos de administracidn de obra en cuanto a honorarios, sueldos vy
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prestaciones del personal tecnico y administrativo estrictamente necesario
y gue tenga una funcién especifica durante |la suspensidn;

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tfenga una funcién
especifica durante la suspensidn v que no haya sido frasladada a ofro

frente de frabajo;

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demds
instalaciones de campo; y

VIL. En su caso, el costo que represente la extensidn de |las garantias.

Para la determinacion de estos gastos se deberdn considerar como base

para su cdlculo, los programas y costos originalmente propuestos por el contratista,
debiéndose ajustar con el Ulfimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la

suspension.

Contenido del acta de suspensidn
Articulo 220. En el acta circunstanciada que levante el ente publico
contratante en los casos de suspension, se hard constar como minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora en gque se levanta el acta;

Il Nombre vy firma del supervisor de obra y del residente de obra, asi como del
servidor publico autorizado para ordenar la suspensidon en los términos del

articulo 95 de la Ley;

ll. Datos de identificacion de los trabagjos que se habrdn de suspender, si la
suspension es parcial, sélo identificar la parte comrespondiente y las medidas
qgue habrdn de tomarse para su reanudacién;

Iv. El fundamento y los moftivos que dieron origen a la suspension;

V. Una relacion pormenorizada de la situacion administrativa, técnica,
econdmica y de avance de los frabajos o la parte que se vaya a suspender,
debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del que
se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecucidon
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convenido;

VI. El tiempo de duracion de la suspension. Cuando la reanudaciéon de los
frabajos esté ligada a un hecho o acto de realizacion cierta pero de fecha
indeterminada, el periodo de la suspensidn estard sujeto a la actualizaciéon
de ese evento;

VIL. Sefialar las acciones que seguird el ente publico contratante, la que
deberd asegurar los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la
conclusién de los mismos;

VIIL. Determinacidén del programa de ejecucion que se aplicard, el que deberd
considerar los diferimientos que la suspensidn origina, ajustando sin
modificar los periodos y procesos de construccidon indicados en el
programa de ejecucién convenido en el confrato; y

IX. En su caso, las medidas de proteccidn que resulten necesarias para
salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y
equipos.

Suspensién por caso fortuito o fuerza mayor
Articulo 221. Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza
mayor, no existird ninguna responsabilidad para las partes, debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn vy las fechas de
reinicio y terminacién de los tfrabagjos, sin modificar el plazo de ejecucidon
establecido en el confrato. Sin embargo, cuando los frabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y
pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del arficulo 107
de la Ley, siempre que no se utilicen para comegir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables al contratista.

En este supuesto, sélo serd procedente el pago de gastos no recuperables
por los conceptos enunciados en el arficulo 220, fracciones lll, IV y V de este
Reglamento, salvo que en las bases de licitacion y en el contrato comrespondiente
se preveaq otra situacioén.
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Capitulo 1l
Terminacién anticipada de los contratos

Contenido del acta de terminacién anticipada
Articulo 222. En todos los casos de terminaciéon anticipada se deberdn

realizar las anotaciones correspondientes en la bitdcora, debiendo el ente publico
contfratante levantar un acta circunstanciada, donde se haga constar como
minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora en que se levanta;
Il Nombre vy firma del supervisor de obra y del residente de obra;

. Causa que da origen a la terminacion antficipada;

Iv. Descripcion de los trabajos cuyo contrato se fermine anticipadamente;
V. Importe contractual;
VI. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se

hubiera definido la ferminacién anticipada;
VIL. Descripcién pormenorizada del estado que guardan los frabajos;

VIIL. Periodo de ejecucidon de los trabajos, precisando la fecha de inicio y
erminacién contractual, y el plazo durante el cual se ejecutaron trabagjos;

IX. Una relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa y
econdmica en la que se encuentre el confrato que se vaya a terminar
anticipadamente;

X. Todas las acciones que se adopten tendientes a asegurar los bienes y el
estado que guardan los trabajos; vy

XI. Periodo en el cual se determinard el finiquito del contfrato vy el importe al
gue ascenderdn los gastos no recuperables.
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

Proyecto arquitectonico: El que define |la forma, estilo, distribucion y el
disefio funcional de una obra;

Proyecto de ingenieria: El que comprende los planos constructivos,
memorias de cdlculo y descriptivas, estudios e informes de geotecnia,
catdlogo de conceptos, especificaciones generales aplicables vy
particulares que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica,
mecdnica o de cualquier otra especialidad;

Red de actividades: La representacién grdfica del proceso constructivo
qgue seguird el contratista para llevar a cabo los trabajos, en la que se
deberdn contemplar las actividades a redlizar, indicando su duracién vy
secuencia de ejecucidon, asi como las relaciones existentes entre las
actividades que las antfeceden vy las que le preceden, a efecto de
calcular las fechas de inicio y de ferminaciéon y la holgura de cada una
de ellas;

Refrendo: El acto por el cual se tiene por actualizada la informaciéon de
las personas fisicas o morales inscritfas en el Padrén vy se confirma la
vigencia del registro;

Representante técnico: El profesionista que acredite el cumplimiento de
los requisitos para el legal ejercicio de la profesidn, su especialidad en la
ejecucion de la obra pUblica vy servicios relacionados con la misma vy
garantice al ente publico contratante la capacidad técnica para la
ejecucion de los frabajos y preferenfemente la acreditacién de su
pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y cuyo
ejercicio profesional esté enferamente relacionado con el sector de lo
construccioén;

Residente de obra: El profesionista especializado que acredite el
cumplimiento de los requisitos para el legal ejercicio de |la profesidén, que
funge como representante del contratista ante el enfe pulblico
confratante para cumplir con los tférminos y condiciones pactados en el
confrato, en lo relacionado con la ejecucién de los frabajos; v
preferentemente |la acreditacidon de su pertenencia al Colegio de
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Procedimiento derivado de la terminacion anticipada del contrato

Articulo 223. Una vez que se notifique la terminacion anticipada del

contrato por la o las causas sefialadas en el articulo 95 de la Ley, el ente puUblico
contratante de la obra o del servicio, procederd de la siguiente manera:

l. En la misma nofificacion de la terminacion anficipada deberd informar al
contratista la fecha en que acudird al lugar de ejecucién de los trabajos
para tomar posesidon de los mismos y en su caso, asumir el control del
inmueble respectivo;

Il De igual manera nofificard al confratista la suspensidbn de cualquier
actividad en las obras o servicios;

ll. Levantard el acta circunstanciada de las condiciones, estado y avance
fisico y financiero en la ejecucidon de los trabajos;

Iv. Notificard al contratista el plazo para que haga la devolucidon del anticipo
gue no haya sido amortizado a la fecha de terminacion anficipada del
contrato; en el entendido de que una vez vencido dicho plazo, se le
cobrardn los infereses que correspondan si es que no fuere devuelto; y

V. Notificard al contratista el plazo que se fije para que haga la devolucién de
toda la documentacién que se le hubiere proporcionado parala ejecuciéon
de los trabajos.

Gastos no recuperables por terminacién anticipada
Artficulo 224. Tratdndose de una terminacién anticipada, se considerardn
gastos no recuperables los siguientes:

l. El costo de las bases de licitacién, en su caso;
Il Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construccién de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones en el sitio de los frabajos. Al liquidarse estos gastos, las
construcciones pasardn a propiedad del ente pUblico;
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b) Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos € Instalaciones
rentados por el contratista, con el objeto de atender directamente
las necesidades de la obra;

c) La instalacidn y montaje de plantas de construccién, talleres y su
retiro; y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la
maquinaria o equipo de construccidon y de plantas y elementos
para instalaciones de acuerdo con el programa de utilizacién.

ll. El importe de los materiales y equipos de instalacidn permanente adquiridos
por el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a
éste, terminados o habilitados en los falleres o fdbricas comrespondientes,
siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia
sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar segun los
programas convenidos;

Iv. Liguidacién del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la
obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contrafista; y

V. El costo de las primas de las fianzas de garantia de anticipo y de
cumplimiento que haya otorgado el contratista.

Reglas para elaborar el finiquito

Articulo 225. Para la elaboracion del finiquito del contrato que se haya

dado por terminado anticipadamente, deberdn observarse las reglas para el
finiquito de obra concluida.

Capitulo Il
Rescisidn administrativa de los contratos

Rescisién como Ultimo medio

Articulo 224. La rescision administrativa de los contratos deberd ser el
Ultimo medio que el ente publico confratante utilice; en todo caso, previamente,
deberd promover la ejecucidon total de los trabajos vy con el menor retraso posible.
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Rescision operara sin necesidad de declaracion judicial

Articulo 227. La rescision del contrato por parte del ente puUblico

confratante operard sin necesidad de declaraciéon judicial, bastando para ello

que se cumpla el procedimiento que para fal efecto se establece en la Ley y en
este Reglamento.

Cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucién de
los frabajos, el ente publico confratante podrd aplicar retenciones antes de iniciar
el procedimiento de rescisiéon.

Posesién de los frabajos ejecutados y levantamiento de acta

Articulo 228. Iniciado el procedimiento de rescision, el ente publico

confratante podrd proceder a fomar inmediata posesidon de los frabagjos
ejecutados y levantard un acta circunstanciada, que contendrd, al menos:

l. Lugar, fecha y hora en que se levanta;
Il Nombre vy firma del residente de obra vy, en su caso, del supervisor;

ll. Descripcién de los frabajos vy de los datos que se consideren relevantes del
contrato que se pretende rescindir;

Iv. Importe contractual considerando, en su caso los convenios modificatorios;

V. Descripcidon breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de
rescisiéon, asi como de las estipulaciones en las que el contratista incurridé en
incumplimiento del contfrato;

VI. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al
inicio del procedimiento de rescisidn, asi como de aquellas pendientes de
autorizacién;

VIL. Descripciéon pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VIIL. Periodo de ejecucién de los frabajos, precisando la fecha de inicio vy
terminacién contfractual v el plazo durante el cual se ejecutaron los
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Trabagjos;

IX. Relacién pormenocrizada de la situacién legal, administrativa, técnica vy
econdmica en la que se encuentran los trabajos realizados, y los pendientes
por ejecutar; y

X. Constancia de que el contratfista entregd toda la documentacion
necesaria para que el ente publico contratante pueda hacerse cargo v,
en su caso, confinuar con los frabajos.

La determinacion de rescision administrativa del confrato, no podrd ser
revocada o modificada oficiosamente por el propio ente publico confratante.

Acto de foma de posesién del lugar de los trabajos

Articulo 229. Para los efectos del tercer pdrrafo de la fraccién | del articulo

100 de la Ley, el ente publico contratante, segin las circunstancias del caso,

determinard en el evento de levantamiento del acta circunstanciada de toma de

posesion, silleva a cabo la misma o sélo se limita a sefialar y cumplir con los demads
requisitos establecidos en la Ley vy este Reglamento.

En el supuesto de que se determine tomar posesidn del lugar de los trabajos
o servicios, a fin de hacerse responsable de su custodia o resguardo, requerird al
conftratfista para que desocupe los espacios vy retfire sus implementos de trabajo vy
fodo lo que sea de su propiedad o tenga en posesion, en el entendido de que sise
exiravian o son objeto de robo, no serd responsabilidad del ente publico.

Asimismo, en lo que respecta al Ultimo pdarrafo de la fraccién | del articulo
100 de la Ley, si durante el procedimiento de rescision se plantea por alguna o
ambas partes la conciliacion del procedimiento vy se llega a un acuerdo, el mismo
serd formalizado por escrito en el que se establecerdn los férminos y condiciones
de dicha conciliacidon, ponderando la conveniencia de suspender las medidas
precautorias que se hubieren determinado en el acuerdo de inicio y se prevendrd
al contratista que ante cualquier nuevo incumplimiento, se reanudard el
procedimiento administrativo de rescision, en la etapa en que haya sido suspendido
como cohsecuencia del acuerdo de conciliacidn.
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Contenido minimo de la determinacion de rescision
Arficulo 230. La determinacidon de la rescisiéon, deberd contener, como
minimo, lo siguiente:

l. Lugar y fecha en que se emita;
Il Nombre vy firma del funcionario que la emita;

ll. Los datos que identifiquen el contfrato;

V. Los anfecedentes;
V. Los motivos de incumplimiento;
VI. Las acciones adoptadas por el ente publico contfratante para lograr el

cumplimiento del contrato;

VII. Ensu caso, laresefa de la defensa efectuada por el contratista;
VIll. El fundamento legal en que se apoye la resolucién; y
IX. Los puntos resolutivos.

Conciliacién de saldos derivados de la rescisién

Articulo 231. El ente puUblico contratante podrd junto con el contratista,

dentro del finiquito, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de
preservar los intereses de las partes.

Procedimiento para la elaboracién del finiquito

Articulo 232. El ente puUblico contratante hard constar en el finiquito, la

recepcidon de los trabagjos que haya realizado el contratista hasta la rescision del

contfrato, asi como de los equipos o materiales que se hubieran suministrado o

instalado en la obra o servicio y los que se encuentren en proceso de fabricacion,

siempre y cuando sean suscepftibles de utilizacién dentro de los trabajos pendientes
de realizar, debiendo en fodo caso gjustarse a lo siguiente:

I Solo podrd reconocerse el pago de aguellos materiales v equipos gque
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cumplan con las especificaciones generales o parficulares de consiruccion,
normas de calidad y hasta por la cantidad requerida para la realizacién de
los trabajos faltantes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecucién
vigente, a la fecha de rescisién;

Il También se podrdn reconocer los pagos que a cuenta de materiales vy
fabricacién de equipos haya redlizado el confratista al fabricante o
proveedor de los mismos, siempre y cuando éste se comprometa a
entregarlos y cumpla con las caracteristicas mencionadas en la fraccidon
anterior, previo el pago de la diferencia a su favor;

ll. El reconocimiento de los materiales y equipos de instalacion permanente se
redlizard conforme a los precios estipulados en los andlisis de precios del
contrato o, en su caso, a los precios de mercado; afectdndose los primeros
con los ajustes de costos que procedan; no se deberd considerar ningun
cargo adicional por costos indirectos y financiamiento; en el caso de fletes,
almacenagjes y seguros podrd reconocerse cuando asi se considere
conveniente;

Iv. En el caso de que existan fabricantes o proveedores que fengan la posesién
o propiedad de los equipos y materiales que el enfe publico confratante
necesite, éste bajo su responsabilidad, podrd subrogarse en los derechos que
tenga el contratista, debiendo seguir los criterios sefalados en las fracciones
anteriores; y

V. Se deberdn reconocer al contratista los anticipos amortizados.

Suspensidn del registro en el padrén por rescision

Articulo 233. Para los efectos de los articulos 39 y 101 fraccion lll Ultimo pdrrafo

de la Ley, la determinacidon o resolucidn que dé por rescindido el contrato, deberd

incluir la indicacion al confrafista de que su registro en el padrén quedard
suspendido en los términos de la fracciéon IV del articulo 16 de la Ley.

Sobrecosto
Articulo 234. El sobrecosto se determinard al elaborar el finiquito y serd
independiente de las garantias, penas convencionales y demds cargos gue deban
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considerarse en la rescision aaministrativa.

Determinacion del sobrecosto y su importe
Articulo 235. Para la determinacién del sobrecosto y su importe, el ente

pUblico contratante procederd conforme a lo siguiente:

Cuando se rescinda un contrato y exista una propuesta solvente suscepftible
de adjudicarse en los términos que sefiala el articulo 96 de la Ley, el
sobrecosto serd la diferencia entre el precio de la siguiente propuesta mads
baja y el importe de la obra no ejecutada conforme al programa vigente,
aplicando los gjustes de costos que procedan; y

Cuando una propuesta no sea suscepftible de adjudicarse en los términos
sefialados en la fraccidén anterior, la determinacién del sobrecosto deberd
reflejar el impacto inflacionario en el costo de la obra no ejecutada
conforme al programa vigente, hasta el momento en que se notifique la
rescision, calculado conforme al procedimiento de aqjuste de cosfos
pactado en el confrato, debiendo agregarse un importe equivalente al
diez por cienfto de los trabajos faltantes por ejecutar.

Conservacién de trabajos subcontratados
Articulo 236. De conformidad con el Ultimo pdrrafo del articulo 100 de la Ley,

una vez notificado el inicio del procedimiento de rescision, si el ente pUblico
contratante lo considera conveniente para beneficio de la continuidad vy
terminacién de la obra o servicio, podrd conservar los servicios de ejecucién del o
los subcontrafistas que se encontraren frabajando, cuando los alcances de dichos
frabajos sean muy especificos y concretos, y deberd atender a lo siguiente:

Partiendo de los alcances del subcontrato y del presupuesto de los trabajos
subcontratados, deberd determinarse el avance fisico financiero de los
mismos para que no quede duda en cuanto a los conceptos y del monto
por ejecutar a partir de que se nofificd al confrafista el inicio del
procedimiento de rescision y el momento en que el enfe publico
contratante asume directamente el mando de los trabajos por ejecutar;

Mediante la celebracién de contrato de obra puUblica, se formalizard la
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relacion entre el ente publico Yy nasta el entonces suocontrarista, siempre
qgue el monto del contfrato no rebase el rango establecido por el Congreso
del Estado para el caso de adjudicacién directa; y

1. El contrato deberd cumplir con tfodas las formalidades y requisitos de Ley.

Capitulo IV
Finiquito

Elaboracién

Articulo 237. En cualquiera de las formas de terminacion de los contratos, el

ente pUblico confratante para establecer los saldos a favor y en contra de para dar

por terminados los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato

de obras o servicios, deberd elaborar el finiquito correspondiente, anexando acta
de verificacion fisica del estado de los trabajos.

Obligaciones del coniratista para el finiquito
Articulo 238. Una vez redlizada la verificacion fisica del estado que guardan
los tfrabajos, el contratista en su caso, deberd, seguin sea el supuesto:

. Presentar su Ultima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los diez
dias hdbiles siguientes, contados a partir de la fecha de la recepcidn fisica
y elaboracién del acta correspondiente; o

Il Presentar su propuesta de finiquito dentro de los diez dias hdbiles siguientes
contados a partir de la fecha de autorizaciéon de todos los conceptos fuera
de catdlogo o ajustes de costos; o

1. Presentar su finiquito dentro de los diez dias hdbiles siguientes, contados a
partir de la fecha de notificacién de la terminacidn anficipada del

confrato.

En el supuesto de un procedimiento de rescision, el término para la
presentacion y conciliacién del finiquito, atenderd a lo dispuesto en el tercer
pdrrafo de la fraccion lll del articulo 100 de la Ley.

Presentada en su caso, la Ultima estimaciéon vy previamente a la firma del
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finiquito, el ente publico contratante levantard Un acta de clerre financiero.

Las partes se reunirdn dentro de los siguientes veinte dias naturales ala fecha
de la presentacion del proyecto de finiquito, para la conciliacidn del mismo,
debiendo el ente publico contratante nofificar con anticipacién la fecha, lugar v
hora para ese efecto. De no existir acuerdo o no acudir el contratista, se procederd
en los tférminos del articulo 112 de la Ley.

La omision de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del
confratfista ala conciliacién y firma del mismo, motivard la aplicacion de las penas
convencionales establecidas en el contrato y las sanciones previstas en la Ley, para
tal efecto.

Una vez elaborado y autorizado el finiquito, se procederd a la presentacion
de la fianza de vicios ocultos, de acuerdo a lo que establece el articulo 114 de la
Ley v a la elaboracién del acta de recepcidn correspondiente, en la que podrd
considerarse la liberacién de derechos y obligaciones lo que constituird el cierre
definitivo de la obra y ferminacién del confrato respectivo.

Contenido minimo del documento de finiquito
Articulo 239. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formard
parte del contrato o en su caso, de la rescision o terminacién anticipada, o del
documento en que conste la terminacién del contrato y deberd contener como
minimo, lo siguiente:

. Lugar, fecha y hora en que se redlice;

Il Nombre y firma del supervisor de los frabajos vy, en su caso, del contratista o
su representante legal;

1. Descripcién de los frabajos vy de los datos que se consideren relevantes del
confrato correspondiente;

V. Importe contfractual v real de los frabagjos, el cual deberd incluir los
voliUmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios
celebrados:
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V. Periodo de ejecucion de los Trabg|os, precisando la fecha de Iniclo vy
terminacion contractual y el plazo en gue realmente se ejecutaron,
incluyendo los convenios;

VL. Relacion de las estimaciones, debiendo describir cada uno de los créditos
a favor y en confra de cada una de las partes;

VII. Datos de la estimacion final;

VIil. Constancia de entrega de |la garantia por defectos y vicios ocultos de los
frabajos y cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido; vy

IX. La declaracion, en su caso, de que el contratista extiende el mdas amplio
finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accién legal
gue tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el
confrato.

Saldos a favor que deriven del finiquito

Articulo 240. Si del finiguito resulta que existen saldos a favor del contratista,

la contratante deberd ponerlos a su disposicidn dentro de los siguientes quince dias
hdbiles.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del ente publico
contfratante, el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes por
cubrir por concepto de trabajos ejecutados v si no fueran suficientes éstos, deberd
exigirse su reintegro conforme alo previsto por el articulo 106 de la Ley. En caso de no
obtenerse el reintegro, el ente publico contratante podrd hacer efectivas las
garanfias que se encueniren vigentes.

Procedimiento administrativo de ejecucion

Articulo 241. Para los efectos de lo dispuesto en el segundo pdrrafo del
arficulo 113 de la Ley, el ente publico contfratante, después de vencido el plazo
establecido en dicho numeral, o llevado a cabo el cierre unilateral y finiquito del
contrato de obra publica o de servicios de que se trate, una vez que infegre el
expediente respectivo v cumpla con los requisitos adicionales que en su caso le
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senale |a dependencia competente, podrd solicitar |a Incoacion ael
procedimiento administrativo de ejecucidn respectivo para hacer efectivo el
pago de las prestaciones a cargo del contratista.

El procedimiento administrativo de ejecucién a que se refiere este artficulo,
no es excluyente de aquel para hacer efectivas la o las pdlizas de fianza del
contrato de obra publica de que se frate.

El ente pUblico contratante igualmente podrd solicitar que se inicie el
procedimiento relativo para hacer efectivas las pdlizas de fianza del contfrato de
obra publica o de servicios, de conformidad con lo que al efecto establezca la
Ley de Instifuciones de Seguros y de Fianzas ademdas de suspender el registro en el
Padrén, de conformidad con lo que al efecto sefiale Ley.

Responsabilidad del contratista por vicios o defectos ocullos
Articulo 242. Respecto alo que establece el articulo 114 de la Ley, en el caso
de que no se exhiba por parte del confratista la fianza de vicios ocultos, ya sea
porque por cualguier razén se niegue a ello o porque la confratante hubiere
redlizado de manera unilateral el finiquito, no lo exime de la responsabilidad que
pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los trabajos. En este supuesto, el
ente publico contratante tiene expedita la opcidén para acudir ante la autoridad
administrativa o judicial competente para hacer efectivas las prestaciones que
resulfen a cargo del conifrafista, con independencia de las sanciones
administrativas a que se haga acreedor de conformidad con el contrato y lo que
establezca la Ley.

Acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones
Articulo 243. El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos v
obligaciones a que se refiere el articulo 113 de la Ley, podrd estar inserta en el acta
de entrega-recepcién.

Titulo Octavo
Enfrega-Recepcién

Capitulo Unico
Entrega-recepcidn de los frabajos
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Plazo para elaboracion del acta de enfrega recepcion
Articulo 244. El acta de entrega-recepcion se levantard dentro de los cinco
dias hdabiles siguientes a la fecha de firma del finiquito o de que el mismo se haya
fenido por aceptado.

Requisitos para la elaboracidn del acta de enfrega-recepcién
Articulo 245. Para elaborar el acta de entrega-recepcion, el ente publico
contratante deberd contar con:

l. El finiguito, firmado o aceptado;
Il Acta de cierre financiero; y

IR Fianza de vicios ocultos.

Inicio del procedimiento de recepcién de los frabajos

Articulo 244. Para iniciar el procedimiento de recepcién de los trabaijos, el

residente de obra asentard en la bitdcora y comunicard por escrito la terminacién

de los mismos, para lo cual anexard los documentos que lo soporten e incluird una

relacidon de las estimaciones o de gastos aprobados, monfo ejercido y créditos a
favor o en contra.

Reparacién de deficiencias
Articulo 247. Si durante la verificacién de los frabajos, el ente publico

contfratante encuentra deficiencias en su terminacién, deberd solicitar al contratista
su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones
sefialadas en el contrato.

Las deficiencias en los frabagjos no podrdn consistir en la terminacion de
frabajos no ejecutados por el confratista.

En este caso, el ente publico contratante podrd oforgar una prérroga por el
periodo razonable que acuerde con la confratista para la reparacién de las
deficiencias, al término del cual se practicard la verificacidon correspondiente.

Durante este periodo no se aplicardn penalizaciones, pero el ente pUblico
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contrarante podrd optar por [d rescision con Todds las consecuencias legales vy
administrativas de la misma en cuanto a sanciones, ejecucidén de fianzas o el
ejercicio de las acciones legales que correspondan ante los tribunales competentes.

Convenios de liquidacién

Articulo 248. Conforme a lo dispuesto en el segundo pdrrafo de la fraccién

V del articulo 107 de la Ley, si una vez concluida la obra o el servicio, del finiquito se

desprende adeudo a favor del contrafista, el ente publico contratante podrd
celebrar convenios de liquidacion.

Para efecto de lo anferior, el ente publico contratante deberd contar con
la disponibilidad presupuestal, entendida ésta en el sentido de que, si no se tiene el
oficio de autorizacién correspondiente emitido por la dependencia competente,
por lo menos se encuentre en frdmite la gestidn del recurso, con el propdsito de estar
en posibilidad de proceder en los términos de los dos Ultimos pdrrafos del articulo 111
de la Ley.

Asimismo, el drea técnica encargada de la ejecucidn de los frabajos,
deberd justificar la suscripcidn del convenio precisando el origen del adeudo, la
razédn por la que se generd v la causa por la cual no fue posible liquidar dicho
adeudo en el finiquito.

Acta de recepcidn de los trabajos

Articulo 249. En la fecha sefialada, el ente publico confratante recibird

fisicamente los frabajos vy levantard el acta correspondiente, la que contendrd
como minimo lo siguiente:

l. Lugar, fecha y hora en que se levante;

Il Nombre v firma del supervisor de obra y residente de obrag;

ll. Descripcién de los frabajos que se reciben;

Iv. mporte contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios;

V. Periodo de ejecucidn de los trabajos, precisando las fechas de inicio vy
erminacidon contractual v el plazo en gque realmente se ejecutaron,
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INncluyendo los convenios;

VI. Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, asi como
las pendientes de autorizacién;

VIL. Declaracién de las partes de que se entregan los planos correspondientes
a la construccion final, asi como los manuales e instructivos de operacién y
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad
y funcionamiento de los bienes instalados;

VIil. Constancia de que el archivo de documentos derivados de la realizaciéon
de obra de los trabagjos, fue entregado a la supervisién de obra; y

IX. El sefialamiento de que las fianzas por vicios ocultos permanecerdn
vigentes durante doce meses.

Entrega-recepcidn parcial de trabajos

Articulo 250. El ente publico contratante podrd efectuar recepciones

parciales de los frabajos cuando sin estar concluida la obra, existan trabajos

terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo

levantar un acta de entrega-recepcién parcial, gjustndose en lo procedente a
lo previsto en el articulo anterior.

Acta de recepcidn parcial
Articulo 251. En las recepciones fisicas parciales a que se refiere el Ultimo
pdrrafo del articulo 110 de la Ley, se deberd suscribir un acta administrativa en la
gue independientemente del contenido y requisitos que el ente publico
contratante disponga en sus formatos de actas, deberd especificarse las
condiciones claras y detalladas en que se encuenifra la obra o servicio, el
compromiso del enfe publico contratante que vaya a operar o hacerse cargo de
la obra o servicio para hacer uso normal de la misma, procurar su manfenimiento
y conservacion conforme a laley vy fijar fecha para la entrega-recepcion total.

Titulo Noveno
Obra pUblica por administracidn directa
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Capitulo Unico
Administracién Directa

Acuerdo para ejecucidén de obras por administracion directa
Articulo 252. El acuerdo de realizacién de trabajos por administraciéon directa,

a que se refiere el articulo 87 de la Ley, deberd contener lo siguiente:

VI.

VII.

VIIl.

Descripcidén pormenocrizada de la obra que se deba ejecutar;
Datos relativos a la autorizacién de la inversidn respectiva;

mporte total de los frabajos, mismo que no deberd exceder del doble del
importe del limite maximo establecido por el Congreso del Estado para la
adjudicacién Directa y, en su caso, los montos por ejercer en cada ejercicio;

Plazo de ejecucién de los tfrabajos determinado en dias naturales, indicando
la fecha de inicio y conclusidon de los mismos;

Identificacidon de las dreas y servidores publicos responsables de la
autorizacion y ejecucion de los trabajos;

Los proyectos y planos de ingenieria y arquitectura u ofros necesarios;
Las normas de calidad y especificaciones de construccién;

Los programas de ejecucion de los frabajos y de suministro o utilizacion de los
iNnsuMos;

Lugar y fecha de su firma; y

Nombre vy firma del servidor puUblico que emite el acuerdo.

Contfenido del acta de ferminacién
Articulo 253. Una vez concluidos los trabajos, el ente publico deberd levantar

un acta de terminacion gue contendrd como minimo lo siguiente:
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. Lugar y tfecha en que se realice;

Il Nombre vy firma de los asistentes y el cardcter con que intervienen en el acto;

ll. Descripcién de los frabajos ejecutados;

Iv. mporte de los trabajos, incluyendo en su caso, las modificaciones que se
realizaron;
V. Nombre vy firma del residente de obra y del representante del drea que se

hard cargo de la operacién y mantenimiento de los trabajos;

VI. Periodo de ejecucidon de los trabajos;

VII. Fechas de inicio y ferminacién real de los tfrabajos, asi como del cierre de la
bitdcora; y

VIll. Relacién de gastos realizados.

Los entes publicos podrdn levantar actas parciales de los trabajos ejecutados.

Trabajos no considerados como de administracién directa

Articulo 254. Aquellos trabajos que se lleven a cabo con personal, con
materiales existentes en el almacén y con el equipo y herramienta propios de los
entes publicos, v que sean utilizados para redlizar el mantenimiento, no deberdn
considerarse como trabajos de administracion directa; por lo tanto, deberd excluirse
del presupuesto aprobado para obras y servicios relacionados con la misma, el costo
que refleje larealizacion de éstos, ya que deben incluirse en sus gastos de operacion.

Titulo Décimo
Servicios relacionados con las obras

Capitulo |
Generalidades
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Gerenciamiento de proyecftos

Articulo 255. Los entes publicos podrdn contratar el gerenciamiento de

proyectos, consistentes en los servicios parciales o integrados necesarios para la

planeacién, organizacién, direccién, coordinacién, vigilancia, supervisiéon,

seguimiento y confrol de un proyecto, incluyendo su disefio, asi como la
administracién de los recursos humanos, materiales y financieros.

Ajustes de costos para los coniratos de servicios

Articulo 256. Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los

contfratos de servicios se realizardn aplicando los indices a que se refiere el articulo

109 fraccién IV de la Ley. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal

se le aplicardn las variaciones que determine la Comision Nacional de Salarios

Minimos, para los salarios minimos generales promedio del drea geogrdfica ala que
pertenece el estado.

Términos de referencia

Articulo 257. Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de

los servicios que se requieran, el enfe publico convocante deberd indicar dentro de
los términos de referencia de las bases de licitacion, entre otros, los siguientes datos:

l. La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren;
Il Plazos de ejecucidn, incluyendo un calendario de prestacién de los servicios;

ll. La informacidn ftécnica y recursos que proporcionard el ente publico

convocante;
Iv. Las especificaciones generales y particulares del proyecto;
V. Producto o documentos esperados y su forma de presentacién; y
VI. En su caso, metodologia a emplear en la prestacion del servicio.

Conlratos de supervision o de servicios
Articulo 258. El ente pUblico contratante podrd pactar dentro de los contratos
de supervision o de servicios, que los contratistas presenten por separado del costo
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directo, Il mano de obra y del costo Indirecto, [os gasios operarivos y de
administracién central necesarios para el alojamiento, alimentacién y fransportes
del personal de los servicios. Los gastos que se realicen bajo este concepto podrdn
pagarse, dentro del mismo confrato, en forma especifica, debiendo justificarse su
reembolso mediante la comprobacidn correspondiente, o bien, por medio del pago
de una cuota fija por alojamiento y alimentos, reconociendo por separado el
fransporte.

En los contfratos se establecerd expresamente la forma vy los plazos de pago,
debiendo fijarse, en su caso, los tabuladores o cuotas que habrdn de aplicarse.

Tratdndose de servicios confratados a precio alzado le serdn aplicables, enlo
procedente, las disposiciones del Capitulo Unico, del Titulo Cuarto de la Ley.

Disposiciones aplicables a los coniratos de servicios

Articulo 259. Alos procedimientos de contrataciéon y ejecucion de los servicios

les serdn aplicables, en lo procedente, las disposiciones establecidas en la Ley y este
Reglamento.

Capitulo I
Integraciéon y evaluacién de las propuestas

Evaluacién de las propuestas en ejecucidn de servicios

Articulo 260. El ente puUblico convocante para realizar la evaluaciéon legal,

fécnica y econdmica de las propuestas que presenten los licitadores para la

ejecucion de un servicio, deberd considerar los criterios previstos en la convocatoria
v las bases de licitacién.

Contenido de las proposiciones de servicios

Articulo 261. Las proposiciones de servicios podrdn contener los siguientes

documentos, los que podrdn adecuarse atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los servicios:

A. Tratdndose de la propuesta técnica:
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VI.

Curriculo de los profesiondles tfecnicos, iIdentificando a los gue se encargaran
de la ejecucidén de los trabajos, quienes deben tener experiencia en frabajos
similares y acreditar el cumplimiento de los requisitos para el legal ejercicio
de la profesién;

Se podrd considerar como mano de obra al personal profesional,
especialista y técnico de las diversas especialidades asociadas con los
servicios relacionados con la obra publica;

SefAalamiento de los servicios que el licitador haya realizado y que guarden
similitud con los que se licitan o de aqguéllos que se estén ejecutando a la
fecha de la licitacion, anotando el nombre del ente publico confratante,
descripcidn de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, vy las fechas
previstas de sus terminaciones, en su caso;

Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relacion del
personal indicando especialidad, categoria y niUmero requerido, asi como
as horas-hombre necesarias para su redlizacion por semana o mes;

Programa de ejecucién convenido que refleje el porcentaje del avance en
a ejecucion de los trabajos o en la entrega del producto esperado;

Programas calendarizados y cuanfificados en partidas o actividades de
suministro o utilizacién mensual para los siguientes rubros:

a) Maguinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de
cémputo, de medicidn vy, en general, el necesario paro
proporcionar el servicio, sefdlando caracteristicas, nimero de
unidades vy total de horas efectivas de utilizacién, y

b) Personal que se empleard para readlizar los servicios, indicando lo
especialidad, numero requerido, asi como las horas-hombre
necesarias para la prestacién de los servicios;

Relacidén de los bienes y equipos cientificos, informdaticos e instalaciones
especiadles gue, en su caso, se requieran, indicando sus caracteristicas;
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VII.

VIIl.

VI.

Metodologia de Tfrabagjo propuesta, sendlando sistfemas, Tecnologias,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio
y forma de presentacién de los resultados, segun el caso;

Manifestacién expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y
las especificaciones generales y particulares del servicio a readlizar, y su
conformidad de ajustarse a sus términos, y

Los demds documentos requeridos por el ente publico en la convocatoria a
la licitacion.

Tratdndose de la propuesta econémica:

Cuando se frate de servicios que consideren precios unitarios, el catdlogo de
conceptos, el cual deberd conftener descripcion, unidades de medicidn,
cantidades de trabagjo, precios unitarios con nimero vy letra e importes
parciales totales de la proposicidn. Asimismo, se presentard una relacién de
los conceptos de frabajo mds significativos, de los cuales deberdn presentar
el andlisis correspondiente;

Cuando se trate de servicios bajo la condicion de pago sobre la base de
precio alzado, red de actividades, cédula de avances y de pagos
programados, calendarizados vy cuantificados mensualmente  por
actividades a ejecutar y programa de ejecucidén convenido;

Presupuesto total de los servicios, segun el tipo de contrato que se requiera;

Datos bdsicos de costos del personal a utilizar, sélo cuando se frate de
precios unitarios;

En su caso, porcentaje o datos bdsicos de costos de la herramienta y del
equipo cientifico y de seguridad que utilizard el personal en la prestacién del

servicio, sélo cuando se frate de precios unitarios;

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o
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acTtividades de utllizacion mensudadl parad |los sigulentes ruoros:

a) Maguinaria y equipo requerido, incluyendo el cienfifico, de
coOmputo, de medicidn y en general, y

b) Personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando
la especialidad, y

VII. Los demds documentos requeridos por el ente publico convocante en la
convocatoria a la licitacion.

Criterios para la evaluacidn de las proposiciones para la ejecucidn de servicios
Articulo 262. Los entes pUblicos redlizardn la evaluacion de las proposiciones
que presenten los licitadores para la ejecucion de un servicio, de conformidad con
los criterios establecidos en la Ley y este Reglamento, considerando entre otros
aspectos y segun corresponda, las caracteristicas técnicas, especialidades, grado
de complejidad y magnitud de los trabajos, metodologia, transferencia de
conocimientos o tecnologia, plazos y programas de ejecucidn propuestos y |a
formacidén y experiencia del personal clave asignado directamente a la ejecucidon
de los servicios, en los términos que se prevean en la convocatoria a la licitacién
pUblica. Asimismo, verificardn el cumplimiento de las condiciones legales requeridas
en la convocatoria a la licitacion.

Conflratacion de servicios de asesoria y consultoria

Articulo 263. Cuando por las caracteristicas, complejidad y magnitud de los

servicios se justifique, los entes publicos podrdn contratar servicios de asesoria vy

consultoria para la evaluacion y seguimiento de los proyectos, con sujecién a las
disposiciones previstas en la Ley y este Reglamento.

Evaluacién de las proposiciones por puntos o porcentajes

Articulo 264. Cuando los entes puUblicos opten por utilizar el mecanismo de

puntos o porcentajes en la evaluacidon de las proposiciones, en la convocatoria a la

licitacién deberdn considerar los rubros, subrubros, rangos, ponderaciones vy criterios,

que de conformidad con la magnitud, complejidad vy especialidad de los frabajos
se reguieran.
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Capitulo 1l
Mecanismos de puntos y porcentajes

Elementos a considerar en el mecanismo de evaluacion por puntos o porcentajes

Articulo 265. El ente pUblico convocante para utilizar mecanismos de puntos

o porcentagjes enla evaluacion de las propuestas, deberd considerar en las bases de
licitacién e invitaciones, los aspectos siguientes:

l. Definicién de los rubros técnicos y econdmicos de seleccién que se fomardn
en cuenta para evaluar las propuestas;

Il Asignacién de valores numéricos o porcenfajes a cada uno de los rubros
solicitados en una escala de 1 a 100;

ll. Determinacién de los rubros indispensables, sin los cuales las propuestas no
podrdn considerarse como convenientes y solventes, asi como de aquellos
rubros que de acuerdo a la experiencia de del ente publico convocante
impligue un valor agregado a la propuesta;

V. SefAalamiento del porcentaje o puntaje minimo que se tomard en cuenta
para aceptar como solvente una propuesta; y

V. Definicién de los demds criterios de seleccidn complementarios que sean
necesarios pard llevar a cabo la evaluacién de la propuesta.

Rubros para considerar en la evaluacién de las propuestas

Articulo 266. El ente pUblico convocante podrd considerar en la evaluacion

de las propuestas, cualquiera de los rubros de seleccidn que a continuacién se

describen, los que, atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de
cada servicio, podrdn reducirse o ampliarse:

l. Experiencia y capacidad del licitador, dentro de los cuadles podrdn
considerarse los siguientes aspectos:

a) Experiencia en general, grado académico de formacién
profesional del personal encargado directamente de los trabajos,
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Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con
el sector de la construccion;

XXI. Sobrecosto: La diferencia entre el importe que le representaria al ente
pUblico contratante concluir con otro contratista los trabajos pendientes
y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el contrato; y

XXIl. Supervisor de obra: El profesionista especializado, que acredite el
cumplimiento de los requisitos para el legal ejercicio de la profesién,
designado por el ente publico confratante para llevar a cabo el control,
vigilancia, supervisidn, verificacion y revisidén de los trabajos vy, en su caso,
la acreditacién de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro
legal vigente y cuyo ejercicio profesional esté enteramente relacionado
con el sector de la construccion.

Interpretacién para efectos administrativos
Articulo 5. La Secretaria estard facultada para interpretar este Reglamento
para efectos administrativos.

Las opiniones derivadas de consultas a la Secretaria, no fendrdn el cardcter
de criterio de interpretacion de aplicaciéon general ni de disposicidon administrativa,
por lo que solo podrd considerarse para el caso concreto a que se refiera la
consulta de que se trate, de manera que no podrd utilizarse en temas similares o
equivalentes.

Dependencias y entidades convocantes y coniratantes

Articulo 6. El Poder Ejecutivo, los organismos auténomos vy las entidades

paraestatales, cuando lo permita la naturaleza de su objeto y afribuciones y

cuenten con la capacidad para ejecutar obra publica, fungirdn como
convocantes y contratantes.

Aplicacién del Reglamento

Articulo 7. Las entidades paraestatales aplicardn el presente Reglamento

en el dmbito de su competencia; los organismos auténomos, estardn facultados
para ello en lo gque no confravenga sus normas pPropias.
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VI.

VIL.

b)

d)

depblendo acreditar el cumplimiento de los requisitos del
mejoramiento continuo que establece la legislacidn vigente en
materia de profesiones para ftal efecto, tiempo de experienciq,
puestos ocupados, anfigledad en la empresa y organizacion;

Capacidad para desarrollar los frabajos, experiencia en el
desarrollo de servicios similares, disponibilidad de personal y equipo
de apoyo, acceso a recursos de soporte y capacidad para
terminarlos satisfactoriomente;

Conocimiento de la region donde se llevardn a cabo los trabajos y
de las condiciones ambientales, culturales, econdmicas y sociales
guerigen; y

Experiencia y capacidad del personal clave con el que cuenta el
licitador y que serd asignado a la ejecucion de los trabajos.

A estos indicadores deberd asigndrseles un valor en punfos o
porcentajes, cuya suma integrard el valor total del rubro del cudl
forman parte;

Factibilidad legal, técnica y econdmica de |la propuesta del licitador;

Metodologia v plan de frabaijo;

Uso o fransferencia de conocimientos o tecnologia;

Inclusidn preferente de personal del Estado o nacional en la ejecucidn de los

frabajos;

El plazo de ejecucion de los tfrabajos cuando asi se requiera; y

Importe de la propuesta.




image171.png
Evaluacion de experiencia y capacidad para asesorias y consultorias

Articulo 267. Tratdndose de asesorias y consultorias, el ente publico

convocante deberd otorgar al rubro de experiencia y capacidad técnica del
licitador una calificacidn de mayor valor, con respecto de los otfros rubros.

Titulo Décimo Primero
Notificaciones

Capitulo Unico
Notificaciones

Horas habiles

Articulo 268. Son horas hdbiles para la prdctica de alguna diligencia por parte

de la autoridad las comprendidas entre las ocho vy las diecinueve horas. Si una

diligencia se inicié en horas hdbiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupcidén vy sin
necesidad de habilitacién expresa.

Exigibilidad de los actos administrativos

Articulo 269. Los actos administrativos derivados de la aplicacién de la Ley y

de este Reglamento se presumen legitimos y serdn exigibles a partir de que surta
efectos la notificacion.

Requisitos
Articulo 270. Las nofificaciones deben contener ademds de los requisitos
previstos en el articulo 133 de la Ley, los siguientes:

. Lugar, fecha y hora en que se practiquen;
Il Los datos que idenftifiqguen el acto o resolucién de que se trate;

1. La identificacién del tipo de procedimiento, el nUmero de expediente vy la
oficina donde puede consultarse; vy
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V. La fecha de expedicion del acto o resolucion d noftificar.

Expresion del objeto o de las personas con quienes se
entenderdn las nofificaciones, citaciones o emplazamientos

Articulo 271. En el acuerdo por el que se ordene hacer una noftificacion,
citacién o emplazamiento dentro de un procedimiento se expresard el objeto v los
nombres de las personas con quienes deba practicarse.

Domicilio para recibir notificaciones

Articulo 272. Los particulares sefialardn, en su primer escrito, domicilio paro

recibir notificaciones dentro del estado de Guanagjuato. De no hacerlo, las
notificaciones, adn las de cardcter personal, se hardn por lista.

El domicilio de los confratistas serd el que obre en el Padrén, salvo que sefiale
alguno distintfo para casos especificos.

Cuando exista cambio de domicilio del partficular éste deberd hacerlo del
conocimiento de la autoridad, en caso contrario, las notificaciones se practicardn en
el domicilio previomente sefalado para tal efecto.

Titulo Décimo Segundo
Procedimiento de conciliacion

Capitulo Unico
Conciliacién

érgano sustanciador

Articulo 273. La conciliaciéon a que hace referencia el articulo 120 de la Ley,

serd sustanciado por el érgano interno de control del ente pUblico confratante,

cuando asi lo solicite el contratista, en el entfendido de que la presentaciéon de la
solicitud, no suspende los efectos del contrato o los actos derivados del mismo.
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No obstante lo senalado en el pdarrato anterior, por acuerdo de las parres se
podrd diferir el cumplimiento de una obligacién o el ejercicio de un derecho hasta
el término del procedimiento de conciliaciéon.

Supuestos de improcedencia de la conciliacién

Articulo 274. No procederd la conciliaciéon respecto de los contratos que

hayan sido administrativamente rescindidos, sin perjuicio de que se solicite

conciliacién respecto del finiquito que deban formular los entes publicos
contratantes como consecuencia de la rescision determinada.

Cuando se siga juicio ante instancia judicial, se podrd solicitar conciliacion @
efecto de que el acuerdo al que se llegue sirva para formular convenio judicial. En
este supuesto, la validez del convenio de conciliacidon al que lleguen las partes
estard condicionada a la formalizacién del convenio judicial.

No podrd iniciarse ofra conciliacidén sobre los mismos aspectos cuando las
parfes en un procedimiento anferior no hayan logrado un arreglo, salvo que en la
nueva solicitud de conciliacidon se aporten nuevos elementos no contfemplados en
la negociacion anterior.

Solicitud de conciliacién

Articulo 275. El escrito de solicitud de conciliacion que presente el contratista,

deberd hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y, en su caso, a

los convenios modificatorios, acompafando copia de dichos documentos si los

fuviere; deberd acreditar la personalidad que ostenta el solicitante, sefialar el

objeto, precisar con claridad el motivo de la solicitud de conciliacién y los
argumentos y pruebas que en su caso estime convenientes.

En el caso de que el contratista no presente copia de los documentos fuente
vy materia del procedimiento de conciliacion, el érgano interno de control recabard
toda la documentacion interna necesaria para el desahogo del procedimiento.
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Sl el escrito de solicitiud de conclliacion no reune |os requisitos INdicados en €l
presente articulo, el érgano inferno de control, deberd prevenir al contratista para
que, en el tférmino de cinco dias hdbiles, subsane los errores u omisiones que se le
indiguen con puntudlidad, debiendo prevenir al inferesado que su omisidn
provocard el desechamiento de la solicitud.

Acuerdo de admisién de la conciliacién y su nofificacidn
Articulo 276. El érgano interno de control, emitird acuerdo por el que se
admita a trdmite la solicitud de conciliaciéon y lo nofificard a las partes, corriendo
fraslado a la unidad o unidades que correspondan con copia de la solicitud de
conciliacién requiriéndoles que, dentfro de un plazo no mayor a diez dias hdabiles,
manifiesten los argumentos con los que den contestacién a cada uno de los hechos
y argumentos manifestados por el solicitante, anexando copia de la
documentacidén relacionada con los mismos.

Se notificard también la fecha y hora en la que se llevard a cabo la audiencia
de conciliacién, que serd desahogada por érgano inferno de control.

Contestacion a la solicitud de conciliacién
Articulo 277. Al darse contestacién a la solicitud de conciliacion se deberd
precisar el nombre de las personas facultadas para representar y obligar al ente
publico confratante en el procedimiento de conciliacion. Si el ente publico
confratante omite dar confestacidén a uno o varios de los hechos o argumentos
sefialados por el solicitante, se podrd dar respuesta a los mismos durante la
audiencia de conciliacién, en la que a su vez, el solicitante tendrd el derecho de
ampliar los hechos contenidos en su solicitud y el ente pUblico confratante a dar
respuesta a los mismos.

A los servidores publicos facultados para representar al ente publico
confratante que, sin causa justificada, omitan dar contestacién a la solicitud de
conciliacién o no asistfan a las sesiones respectivas, se les prevendrd de la
responsabilidad en gue incurren, en términos de lo dispuesto por la Ley de
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Responsabilicdades Administrativas para el Estaado de Guangjuato. La autoridad gque
conozca del caso deberd citar a una siguiente audiencia de conciliacion.

Audiencia de conciliacion
Articulo 278. Las audiencias de conciliacion serdn presididas por el servidor
pUblico del érgano interno de confrol, de conformidad con las disposiciones
aplicables, quien deberd iniciar las sesiones, exponer los punfos comunes y de
confroversia, proporcionar la normatividad que regule los términos y condiciones
contfractuales, proponer acuerdos de conciliacién, suspender o dar por terminada
una sesidn, citar a sesiones posteriores, asi como dictar todas las determinaciones
gue se requieran durante el desarrollo de las mismas.

La autoridad que conozca del caso podrd solicitar ademdas a las partes los
documentos que considere convenientes para lograr la conciliacion.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrd realizar en varias
sesiones. Para ello, el érgano interno de confrol sefalard los dias y horas en que
fendrdn verificativo. El procedimiento de conciliacion deberd agotarse en un plazo
no mayor de treinta dias hdbiles contados a partir de la fecha en que se haya
celebrado la primera sesién, salvo que las partes acuerden un plazo mayor, por
causas debidamente justificadas.

En todos los casos, en la audiencia se permitird la presencia de un asesor por
cada una de las partes.

De toda actuacidén dentro del procedimiento de conciliacion deberd
levantarse acta circunstanciada, que serd firmada por quienes intfervengan en ella.

Convenios celebrados en la conciliacién

Articulo 279. En la conciliacién las partes deberdn procurar la realizacion de

acciones que promuevan la ejecuciéon de los tfrabajos v la completa resolucidén de
las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas.
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Capacidad para ejecutar obra publica

Articulo 8. La capacidad de las entidades paraestatales, para ejecutar

obra publica y servicios relacionados con la misma, a que se refiere el arficulo 4
de la Ley, implica que las mismas cuenten con:

L. Un drea especializada encargada de la planeacién, programacion,
presupuestacién, contratacién, ejecucién y confrol de obra publica vy
servicios relacionados con la misma;

1. Personal capacitado y suficiente que integre el drea mencionada en la
fraccioén anterior; y

Hl. Los recursos financieros, técnicos y materiales necesarios para la
ejecucion de obra puUblica vy servicios relacionados con la misma.

Uso de medios electrénicos
Articulo 9. El uso de los medios electrénicos a que se refiere el articulo 58
Ultimo pdarrafo de la Ley, se regird por lo dispuesto en las leyes de la materia ya sea
federal o estatal, con el propdsito de que el frdmite se realice de manera mds
eficiente y expedita.

Criterios y acuerdos de la Secretaria

Articulo 10. Los criterios y acuerdos que, en materia de obra publica vy

servicios relacionados con la misma, emita la Secretaria interpretando una

disposicion de cardcter general o para promover la simplificaciédn administrativa,

la desconcentracién, la sustentabilidad, la transparencia, la equidad, la

profesionalizacion y la delegacién de funciones, deberdn publicarse en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado, para su observancia.

Asesorias

Articulo 11. Con independencia de la celebracién de convenios, la

Secretaria podrd brindar asesoria a los Poderes Legislativo y Judicial, organismos

auténomos, ayuntfamientos y entidades paraestatales y paramunicipales en la
mafteria de la Ley vy el presente Reglamento.
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Los convenios celebrados en los procedimientos de conclliacion podrdn servir
para efectos de solventarlas observaciones de los drganos de control y fiscalizacion.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto de la desavenencia, podrdn
designar a su costa, anfe el érgano interno de contfrol que desahoga el
procedimiento, a un tercero o perito que emita su opinidn sobre los punfos
confrovertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses.

Conclusidn del procedimiento de conciliacién
Articulo 280. En cualquier tiempo las partes podrdn manifestar su deseo de no

confinuar con el procedimiento de conciliacién, sefalando las razones que tengan
para ello. En consecuencia, la auforidad que conozca del caso procederd a
asentarlo en el acta comespondiente dando por concluido el procedimiento vy
dejando a salvo los derechos de las partes.

En el supuesto de que las parfes lleguen a una conciliacién, el convenio
respectivo obligard a las mismas. Su cumplimiento podrd ser demandado por la via
judicial correspondiente. El érgano interno de control dard seguimiento a los
acuerdos de voluntades, para lo cual el ente publico contratante deberd remitir un
informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, dentro de los diez dias hdbiles
siguientes contados a partir del dia siguiente al de |la Ultima audiencia.

De no ser posible por la naturaleza de los acuerdos celebrados, se solicitard
promroga para la emisidon del informe por el término necesario para el cumplimiento
de los acuerdos y en dicha prorroga se fijard fecha para la rendicion del informe.

Causas de conclusién del procedimiento de conciliacidn
Articulo 281. El procedimiento de conciliacién concluye con:

. La celebraciéon del convenio respectivo;

Il. La determinacidn de cualguiera de las partes de no conciliar, o
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1. El desistimiento de |a solicitud de conclliacion.

Conservacioén de actas y los convenios en la conciliacion

Articulo 282. La Unica documentacion que el érgano interno de control estard

obligado a conservar, serdn las actas que se levanten con motivo de las audiencias,
asi como en su caso, la de los convenios de conciliacién.

Titulo Décimo Tercero
Recurso de Revocacidn

Capitulo Unico
Revocacién

Escrito de interposicién del recurso
Articulo 283. A efecto de acreditar los requisitos establecidos en el articulo 137
de la Ley, al escrito de interposicion del recurso se deberd acompafiar:

. Los documentos con los que el promovente acredite su personalidad,
conforme a lo siguiente:

a) Cuando se actlUe en representacion de personas fisicas deberd
anexar copia cerfificada del poder expedido ante notario publico;

Y

b) En el caso de las personas morales, se deberd adjuntar copia
certificada del acta constitutiva de la misma en donde conste la
designacion del representante legal, o bien copia simple,
acompanada del original de dicha acta para su debido cofejo vy
devoluciéon por parte del ente publico. En su caso, el poder notarial
expedido por quien tenga facultades;

1. Constancia de noftificacién del acto impugnado, excepto cuando el
recumrente declare bajo protesta de decir verdad que no recibidé constancia




image178.png
O cuando la nofificacion se nayd praciicado por correo certficado con
acuse de recibo; y

. Las pruebas documentales que ofrezca, mismas gque podrdn presentarse en
fotocopia simple, acompafadas de los originales, las cuales serdn cotejadas
previamente a su devolucion.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente o
cuando no hubiere podido obfenerlas a pesar de tratarse de documentos que
legalmente se encuentren a su disposicidn, se deberd sefialar el archivo o lugar de
ubicacidén, para que a su costa se mande expedir copia cerfificada de ellos o se
requiera su revisién cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto, deberd
indicar con foda precision los documentos vy fratdndose de los que pueda tener a
su disposicion, bastard con que acompafe copia de la solicitud debidamente
presentada y con razén de recibido, antes de la interposicién del recurso.

Se entiende que el recurrente tiene a su disposicion los documentos, cuando
legalmente pueda tener copia autorizada de los originales o de las constancias.

Sobreseimiento
Articulo 284. Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:

l. Cuando el promovente se desista expresamente del recurso;

Il Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso
administrativo sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se
refiere el articulo 139 de la Ley;

. Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo
guede demostrado que no existe el acto o resolucién impugnada; y

V. Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolucidon impugnada.
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Objeto del recurso de Revocacion
Articulo 285. La autoridad competente al resolver el recurso de Revocacion

podrd:

l. Declararlo improcedente o sobreseerlo;

Il Confirmar el acto o resolucion impugnado;
ll. Revocar el acto o resolucidon impugnado;

Iv. Modificar u ordenar la modificacién del acto o resolucién impugnado o
dictar u ordenar la expedicidn de uno nuevo que lo sustfituya, cuando el
recurso inferpuesto sea fotal o parcialmente resuelto a favor del recurrente;
o

V. Ordenar la reposicion del procedimiento administrativo.

Suspensidn del acto
Articulo 286. La suspension del acto tendrd por efecto mantener las cosas en
el estado en que se encuentren, en tanto se resuelve el recurso.

Revocacién de la suspensién

Articulo 287. La suspension podrd ser revocada por la autoridad en cualquier

momento, si existe un cambio de la situacién juridica bajo la cual se otorgd, oyendo
previamente a los interesados.
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TRANSITORIOS

Inicio de vigencia
Articulo Primero. El presente Decreto Gubernativo entrard en vigencia el dia
siguiente al de su publicacién en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado.

Abrogacién del Reglamento vigente
Articulo Segundo. Se abroga el Decreto Gubernativo nimero 299,

publicado en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado nUmero 150-Bis, del 20
de septiembre de 2006, mediante el cual se expidid el Reglamento de la Ley de
Obra PUblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanagjuato.

Conclusidn del proceso de adecuacién del sistema
elecirénico del Padrén Unico de Contratistas

Articulo Tercero. La Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
deberd culminar el proceso de adecuaciones al sistema electrénico del Padrén
Unico de Contratistas, dentro de los 90 dias siguientes a la entrada en vigencia del
presente Decreto.

Entre tfanto, los entes publicos seguirdn efectuando los procedimientos en
las materias de la Ley de Obra PuUblica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato de su competencia, bagjo el sistema
convencional.

Normatividad aplicable a los procedimientos iniciados con
anterioridad a la vigencia del presente Reglamento

Articulo Cuarto. Los procedimientos de contratacién, de aplicaciéon de
sanciones e inconformidades, asi como los demds asuntos que se encueniren en
frimite o pendientes de resolucién, se tramitardn y resolverdn conforme a las
disposiciones reglamentarias aplicables al momento en que se iniciaron. Los
confratos de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas que se
encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirdn rigiendo por
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las disposiciones aplicables en el momento en que se celebraron.

Asimismo, en lo que respecta al Ultimo pdrrafo de la fraccion | del articulo
100 de la Ley, si durante el procedimiento de rescision se plantea por alguna o
ambas partes la conciliacion del procedimiento y se llega a un acuerdo, el mismo
serd formalizado en convenio en el que se establecerdn los términos y condiciones
de dicha conciliaciéon, ponderando la conveniencia de suspender las medidas
precautorias que se hubieren determinado en el acuerdo de inicio y se prevendrd
al contratista que ante cualquier nuevo incumplimiento, se reanudard el
procedimiento administrativo de rescision, en la atapa en que haya sido
suspendido como consecuencia del acuerdo de conciliacion.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, a 2 de septiembre de 2019.

GOBERNADOR DEL

E RODRIGUEZ VALLEJO

EL SECRETARIO DE GOBIERNO EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
CONECTIVIDAR Y MQVILIDAD

JOSE GUADALUPE TARCISIO
RODRIGUEZ MARTINEZ
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Integracion y validacion del expediente tecnico
Articulo 12. Cuando en los convenios gque la Secretaria o las entidades
suscriban con las autoridades municipales y paramunicipales, se acuerde ademds
la dispensa de la validacidn del expediente técnico en los supuestos
contemplados en el pdrrafo tercero del articulo 7 de la Ley, una vez salvada la
urgencia o atendida la confingencia deberd integrarse completamente dicho
expediente técnico y deberd ser validado por la dependencia o enfidad
normativa que corresponda.

Normativa aplicable a los convenios o coniratos
Articulo 13. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley, los
convenios v las acciones materia de éstos que celebren los entes publicos entre si
y con dependencias del dmbito federal para los supuestos previstos en dicha
disposicion, no quedardn sujetos a las disposiciones de la Ley. Sin embargo,
cuando para la ejecucidn de las acciones materia del convenio la autoridad
respectiva tenga que confratarlas con terceros, ésta deberd sujetar dicha
contratacién a las disposiciones de la Ley y este Reglamento, aplicando los
procedimientos de confratacién que la Ley prevé de conformidad con los rangos
de confratacion autorizados por el Congreso del Estado en el Presupuesto General
de Egresos del Estado del ejercicio fiscal de que se trate.

Implicacién de los proyectos integrales

Articulo 14. Los proyectos integrales a que se refiere la fraccion IV del

arficulo 10 de la Ley, implican la ejecucion de una obra desde su disefio, normas

de calidad y especificaciones técnicas generales y particulares hasta su total
terminacion.

Asimismo, los entes publicos llevardn a cabo los procedimientos de
contratacion de proyectos integrales fomando en cuenta, entre otros elementos,
las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos y deberdn establecer el
porcentaje minimo de avance del proyecto ejecutfivo que deberd tener para
poder iniciar la construccién de la obra, garantizando su ejecucion ininferrumpida.

Los enfes publicos contfratantes utilizardn esta forma de contratacion,
preferentemente en obras cuyo procedimiento de contrataciéon se lleve a cabo a
fravés de una licitaciéon publica o de obras cuyo monto sea superior a aguel gue se
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encuentre establecido para licitaciones publicas.

Abstencidn de los servidores pUblicos con intervencion
en licitaciones o adjudicaciones directas

Articulo 15. Para efectos de la fraccion Il del articulo 16 de la Ley, los
servidores pUblicos que tengan infervencién en los procedimientos de licitaciéon o
de adjudicaciéon directa o en cualquier acto relacionado con la Ley, se
abstendrdn de recibir propuestas o celebrar confratos con las personas morales
de las que sean socios, representantes o miembros del érgano de administracion
y con servidores publicos de la Administracién publica Federal, Estatal o Municipal.

Abstencidn de los servidores pUblicos con infervencién en contrataciones
Articulo 16. Tratdndose de la fracciéon Il del articulo 16, los servidores

pUblicos que infervengan en procedimientos de confratacién o en cualquier acto
relacionado con la Ley, se abstendrdn de recibir propuestas derivadas de
licitaciones o celebrar contratos relacionados con la aplicacién de la Ley, con
aquellas personas que se encuentren inhabilitadas por resoluciones judiciales o
administrativas emitidas por autoridades o tribunales estatales.

Situacion de mora
Articulo 17. Para los efectos de la fraccion V del articulo 16 de la Ley, se

entenderd que existe una situacién de mora cuando haya incompatibilidad entre
el avance fisico reflejado en el programa autorizado vy el avance fisico reflejado
en la redlidad y bastard con que asli se anofe en bitdcora de obra para que la
mora se actualice.

Titulo Segundo
Planeacién, programacién y presupuestacion

Capitulo |
Planeacidén

Requisitos para la planeacién de las obras y servicios relacionados con la misma
Articulo 18. Para la planeacién de las obras y servicios relacionados con las

mismas, segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabaijos, se
deberd considerar, ademads de |lo previsto en la Ley, lo siguiente:
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VI

VIl.

La coordinacion con ofras dependencias gue redlicen trabqjos en el
lugar de ejecucidn de la obra publica o servicios relacionados con la
misma, o bien, que cuenten con instalaciones en operacidon, con el
propodsito de identificar aquellos tfrabajos que pudieran ocasionar dafios,
interferencia o suspensién de los servicios pUblicos. Para tal efecto, se
delimitardn los alcances de los frabajos que a cada una de ellas le
corresponda realizar, debiendo establecerse el programa de ejecucién
gue contemple una secuencia de actividades, de forma tal que se evite
la duplicidad o repeticion de conceptos de trabagjo;

Las acciones derivadas de los lineamientos que en esta materia puedan
expedir la Secretaria y la dependencia competente mencionada en la
Ley, cuando los frabagjos rebasen un ejercicio presupuestario, que
permitan contar con los recursos necesarios durantfe los primeros meses
de cada nuevo ejercicio, a efecto de no interumpir la debida
confinuidad de la obra o servicio de que se trate;

Para lo dispuesto en los articulos 107 fraccion |y 108 de la Ley, no obstante
lo indicado en la fraccidén anterior, los entes pUblicos tomardn tfodas las
previsiones y acciones necesarias parda asegurar los recursos econdmicos
derivados de conceptos extraordinarios o ajuste de costos, a efecto de
asegurar la continuidad de la obra o servicios de que se frate;

Los avances tecnoldgicos en funcidn de |la nafuraleza de las obras vy
servicios vy la seleccién de aquellos procedimientos de seguridad del
personal e instalaciones, construccion, materiales, productos y equipos
qgue satisfagan los requerimientos técnicos, ambientales y econdmicos
del proyecto;

La prioridad de la continuacion de las obras y servicios en proceso;
Los andilisis de factibilidad de acuerdo a los estudios correspondientes;

Los tfrabajos de conservacién y mantenimiento de bienes inmuebles;
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VIlIl. Las obras que deban realizarse por requermiento de ofras dependencias
de la Administracion PUblica Estatal, asi como las correspondientes al
desarrollo regional a través de los convenios que celebren el Ejecutivo
Estatal con los Gobiernos Federal y Municipales, cuando sea el caso; y

1X. En las obras por administracion directa, la disponibilidad, del personal
adscrito a las dreas de proyectos y construccién, asi como los recursos,
maguinaria y equipo de su propiedad, conforme alos términos sefialados
en el Titulo Octavo de la Ley.

Base de datos

Articulo 19. La Secretaria deberd establecer una base de datos

correspondiente a los estudios y proyectos de obra, tfeniendo la obligacién de
mantener actuadlizada la informacidon respecto de los mismos.

Para que la base de datos sea integral, la Secretaria podrd solicitar la
informacidn correspondiente a ofros entes pUblicos del Ejecutivo, asi como a los
Poderes Legislativo y Judicial del Estado, organismos auténomos, ayuntamientos y
entidades paramunicipales.

En el suministro, captura, conservacién, reproduccién y actualizacién de la
informacion a que se refiere este articulo, se privilegiard el uso de medios
electronicos.

Capitulo I
Programacién y presupuestacion

Proyectos para la elaboracién de obra o servicios relacionados con la misma

Articulo 20. Los servidores puUblicos que aprueben los proyectos para la

redlizacion de obras o servicios relacionados con la misma, serdin responsables de

vigilar que las acciones, planes y programas se lleven a cabo conforme a lo

previsto y autorizado, asi como de todas las modificaciones que se redlicen a

dichos proyectos. Al efecto se auxiliardn con el personal que se designe en cada
CASO para esos propositos.

Al determinarse el proyecto vy programa de ejecucidn de cada conftrato,
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se deperd prever el presupuesto requerido en forma tortal y por ejerciclios
presupuestales, si fuere el caso que rebase uno o Mds ejercicios presupuestales;
los periodos necesarios para la elaboracién de los estudios y proyectos
especificos de ingenieria, arquitectura y de instalaciones; en su caso, periodos de
prueba, normas de calidad y especificaciones de construccién; el andlisis de
factibilidad que elaboren; bases de licitacidon y modelos de contratos necesarios
para la realizaciéon de los frabajos.

Los programas de ejecucion de los frabajos indicardn las fechas previstas
de inicio y terminacién de todas sus fases, considerando las acciones previas A su
iniciacién vy las condiciones climdticas, geogrdficas y demds caracteristicas
ambientales esperadas en la zona o regidén donde deban realizarse.

Prevision para la programacidn y presupuestacién

Articulo 21. Del presupuesto de obra puUblica aprobado para el ejercicio

presupuestal de que se frate, deberd reservarse al menos el cinco por ciento, sin

considerar en este porcentagje los frabajos de supervisién, para destinarse a los
rubros de investigaciones, estudios, banco de proyectos ejecutivos, entre ofros.

El banco de proyectos deberd contar con el nimero necesario de
proyectos que pueda ser equivalente al monto autorizado para cada ejercicio
presupuestal. Asimismo, los proyectos deberdn ser congruentes con los
insfrumentos de planeacién federal, estatal y municipal de conformidad con una
priorizacién socioecondmica.

Inicio de la ejecucién de obras o servicios relacionados con la misma

Articulo 22. Para que pueda iniciar la ejecucién de obras o servicios

relacionados con la misma, ya sea por administracién directa o por contrato, serd
necesario gque los entes publicos verifiquen lo siguiente:

. Dependiendo de las caracteristicas de los trabajos a realizar, que se cuente
con los estudios y proyectos de arquitectura e ingenieria; las
especificaciones generales y particulares de construccidén y las normas de
calidad correspondientes; el presupuesto de obra total y de cada ejercicio,
segun sea el caso; que se hayan realizado las acciones necesarias para lo
liberacion de los predios v los permisos ambientales; el programa de
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ejecucion, los programas de suministro de mareriagles, mano de obra vy
maquinaria y equipo vy, en su caso, de equipo de instalacidn permanente,
ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante o los confratistas
por estar considerado en el catdlogo de conceptos y en el presupuesto.
Tratdndose de servicios se deberd contar ademds con los términos de
referencia, los programas de prestacidn de servicios, la planfila vy
organigrama del personal vy el presupuesto de los frabajos. Los programas
de prestacién de servicios deberdn ser congruentes en unidades de cosfo,
conceptos y partidas con el presupuesto de los servicios;

Il Que se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecucion
por administracion directa;

lil. Que se haya designado por escrito a las personas que se encargardn de la
supervision de obra y de la residencia de obra para la redlizacién de los
frabajos y se deberdn prever los impactos econdmicos, sociales y ecoldgicos
gue se originen con su egjecucion, asi como las medidas de mitigacién vy
remediacidn de esos impactos. De redlizarse dentro de un cenfro de
poblacidén o cerca de él, deberdn ser acordes con los planes y programas
de desarrollo urbano que determine la Ley vy las demds disposiciones
aplicables, debiendo contar para ello con las autorizaciones
correspondientes; salvo en los casos enunciados en las fracciones |, 1y V del
arficulo 77 de la Ley; y

V. Que, en el caso de obras, se cuente con el titulo, contrato, acta o
documento que acredite la legitima propiedad o posesidn del inmueble o
gue se cuente con la suscripcidén del documento que corresponda emitido
por quien legifimamente pueda disponer del inmueble; en su defecto, que
se demuestre la existencia de actos o trdmites que inequivocamente
conduzcan a obtener la propiedad o posesién legitimas.

Aclividad previa a confratar

Articulo 23. Previomente a la formalizacién de los convenios con las

dependencias o entidades fitulares o responsables de las obras, estas deberdn

proporcionar los elementos e insumos y cumplir con los requisitos a que se refiere
el pdrrafo tercero del articulo 19 de la Ley.




image20.png
Disponibilidad de recursos
Articulo 24. Para los efectos de lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley, los

entes pUblicos no podrdn comprometer recursos que no hayan sido autorizados y
se encuentren disponibles. Cuando por falta de autorizacién de indices o factores
de qjuste de costos o por la autorizacidn de conceptos fuera de catdlogo, se
generen importes que no puedan ser liquidados con cargo al monto confratado,
una vez gestionados y autorizados los recursos correspondientes en términos de las
disposiciones presupuestales aplicables, se llevard a cabo la celebracién del
convenio para efectuar el pago respectivo, lo que no serd impedimento para
cerrar administrativamente el confrato de que se trate, dejando a salvo los
derechos del contratista.

Asimismo, en fratdndose de convenios celebrados entre entes pUblicos, se
entenderd que se cuenta con disponibilidad presupuestal desde el momento de
la suscripcidn del convenio respectivo v el ejercicio del recurso se sujetard a los
férminos pactados entre las partes y a las disposiciones administrativas aplicables.

Titulo Tercero
Padrén Unico de contratistas

Capitulo Unico
Padrén

Clasificacién del Padrén

Articulo 25. La Secretaria, de conformidad con el articulo 31 de la Ley,

regulard el Padrén. Para tal efecto, el Padrén se clasificard en las siguientes
secciones:

L. Obra;
Il Proyectos;

1. Estudios; v
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v. Supervision exrerna de Obra o Proyecto.

Clasificacién general
Articulo 26. Cada una de las secciones descritas en el articulo anterior, se
vincula con alguno de los siguientes grupos obteniendo asi, la Clasificacion

General:

I Infraestructura Vial;

Il Edificacién;

|[R Restauracién de Inmuebles;

v. Metalmecdnica;

V. Hidraulica;

VL. Eléctricao;
VIL Complementaria; y
VIll. Especiales.

Subdivisién de la clasificacién general
Arficulo 27. La Claosificacidon General descrita en el articulo anterior, se

subdivide en Grupos, Subgrupos y Especialidades segun la Secretaria asigne,
considerando lo siguiente:

. Importe: la sumatoria de los importes de las acciones {obras o servicios) del
mismo tipo que hayan sido ejecutadas por la persona fisica o moral y que
estén concluidas al momento del tramite;

Il Acreditacion de las acciones: se verificard que los documentos presentados
correspondan con las acciones descritas;

lil. Para acciones realizadas en ejercicios anteriores al del framite, la Secretaria
actuadlizard el importe de estas calculdndolo mediante factor numérico
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derivado del Indice Nacional de Precios al Consumidor que publica el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia;

V. Cada Especialidad se vinculard a un Grupo y a un Subgrupo y de acuerdo
a este Ultimo, las personas fisicas y morales podrdn ser consideradas para

participar en acciones pertenecientes a ese Subgrupo.

Integracién de los grupos, subgrupos y especialidades
Articulo 28. Los Grupos, Subgrupos y Especialidades que integran la

Clasificacion General del Padrén serdn las siguientes:

. Obra de Infraestructura Vial. Se asigna al acreditar al menos una de las
siguientes:

a) Obra de Infraestructura Vial:

Carretera de carpeta asfdltica;
Rehabilitacion carretera;

Distribuidor vial;

Construccién de puentes vehiculares; y
Conservaciéon carretera.

b o L e

Se considera viable al contratista para ejecutar cualquiera de las descritas
con anferioridad, asi como las incluidas en los Subgrupos que se describen en los
incisos b), ¢} y d} de esta fraccién.

b) Obra de Infraestructura Vial Tipo B. Se asigna al acreditar al menos una
de las siguientes:

1. Pavimentacion asfdltica;
2. Pavimentacién urbanag; y
3. Conservacion y rehabilitacion de puentes vehiculares.
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S€ considera viable al contrafista pard ejecutar cualquiera de las aescriras
anteriormente, asi como las incluidas en el Subgrupo descrito en el inciso ¢) de esta
fraccion.

c) Obra Complementaria Vial. Se asigna al acreditar al menos una de las

siguientes:
1. Conformacion de caminos;
2. Obras de concreto asfdltico;
3. Muros de contfencién; y
4. Obra menor (deshierbe, cunetas, desagUes).

Se considera viable al contratista para ejecutar cualquiera de las anteriores.

d) Senalamiento Vial. Se asigna al acreditar al menos una de las
siguientes:

1. Equipamiento preventivo vial;
2. Semaforizacién; y
3. Sefalamiento horizontal y vertical.

Solo puede realizar obras de las especialidades que determine |la Secretaria.

e) Obra Especial Mayor. Se asigna al acreditar al menos una de las
siguientes:

Obra ferroviaria;

Consolidacion de taludes con gavidn;

Estabilizacion de taludes;

Construcciéon de bovedas falsas (prolongacién de tuneles);
Perforaciéon de tuneles;

Elementos prefabricados para estructuras de infraestructura
vial; y

7. Conformacién de celdas para relleno sanitario.

el L e

Solo puede redlizar obras de las especialidades que determine la Secretaria.




image24.png
l]. Proyectos y Supervision de Infraestructura Vial:

a) Proyecto y Supervisién Vial Tipo A. Se asigna al acreditar al menos
uno de los siguientes:

Proyectos: Distribuidor vial;
Carretera primaria estatal o federal;
Entronque;

Proyectos ITS; y

Puentes Vehiculares.

I e

Se considera viable al contratista para ejecutar cualquiera de las otras, asi
como cualquier proyecto descrito en los incisos b), ¢}, d) y e) de esta fraccién.

b) Proyecto y Supervisién Vial Tipo B. Se asigna al acreditar al menos
uno de los siguientes proyectos:

1. Modernizacién de caminos secundarios; y
2. Caminos rurales.

Se considera viable al confratista para ejecutar cualquiera de las anteriores,
asi como cualquier proyecto descrito en los incisos ¢) y e) de esta fraccion.

c) Proyecto y supervision de pavimentacién urbana.
d) Proyecto y supervision de sefialamiento vial.

e) Proyecto y supervision de puente peatonal.

f) Proyecto y supervision de semaforizacién.

g) Proyecto y supervision de tineles.

h) Supervisiéon de obra ferroviaria.

1R Obra de Edificacién:
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a) Obra de Edificacion Tipo A. Se asigna al acreditar Hospitales y se
considera viable al contratista para ejecutar cualquiera de las
descritas en los incisos b) al f) de esta fraccién.

b) Obra de Edificacion Tipo B. Se asigna al acreditar al menos una de
las siguientes:
1. Edificios para la procuracion de justicia;
2. Edificios de seguridad; y
3. Infraestructura penitenciaria.

Se considera viable al contratista para ejecutar cualquiera de las descritas
con anferioridad, asi como las incluidas en los subgrupos descritos en los incisos ¢) al
f) de esta fraccion.

c) Obra de Edificacion Tipo C. Se asigna al acreditar al menos una de
las siguientes:

Edificios administrativos;

Edificios educativos nivel medio vy superior;
Centros de salud;

Construccién de alberca;

Imagen urbanag; y

Puentes peatonales.

el L e

Se considera viable al contratista para ejecutar cualguiera de las descritas,
asi como las incluidas en los Subgrupos de los incisos d) al f) de esta fraccion.

d) Obra de Edificacién Tipo D. Se asigna al acreditar al menos una de
las siguientes:

1. Construccion de aulas;

2. Rehabilitacién, remodelaciéon o ampliacién de inmuebles; vy
3. Vivienda.
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Se considerd viable al contrarista para ejecutar cualguiera de 1ds descritas
con anterioridad, asi como fanques superficiales de almacenamiento y fangues
tormenta referidos en la fraccidn X, inciso b), numerales 4 y 5 de este articulo.

e) Instalaciones en edificios. Se asigna al acreditar al menos una de
las siguientes:

1. Cableado estructurado;

2. Telefonia, vozy datos;

3. Circuito cerrado de TV;

4. Control de accesos mediante sistema inteligente;

5. Suministro-instalaciones o} automatizacion de red
contraincendios;

6. Instalaciones de gas;

7. Instalaciones hidrosanitarias en edificios;

8. Instalaciones de aire acondicionado; y

9. Calentadores solares para sistemas hidraulicos.

Solo puede realizar obras de las especialidades que la Secretaria establezca.

f) Obra Complementaria de Edificaciéon. Se asigna al acreditar al
menos una de las siguientes:

1. Canchas, andadores, plazas,

2. Mantenimiento de edificios;

3. Aluminio y cristal;

4. Jardineria;

5. Decoracion;

6. Impermeabilizaciéon y pintura;

7. Ductos Subterrdneos para servicios;

8. Conformacioén de terreno;

9. Terracerias para plataformas; y

10. Mantenimiento de parques y jardines.

Solo puede redalizar obras de las especialidades que establezca la Secretaria.
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g) Edificacion Especial. Se asigna al acreditar al menos una de las
siguientes:

Construccién o adecuaciéon de gasolinera;

Suministro e instalacién de elevadores;

Canchas de pasto sintético;

Construccioén de pista de atletismo o similar;

Suministro e instalacidon de material prefabricado para
fachadas;

Recubrimientos especiales en espacios deportivos, gavetas vy
osarios de concreto;

7. Elementos escultdricos de piedra o bronce; y

8. Recoleccion y acarreo de residuos sdlidos.

A

o

Solo puede realizar obras de las Especialidades que se establezcan por la
Secretaria.

V. Proyectos de Edificacion:

a) Proyectos de Edificios Tipo A. Se asigna al acreditar haber realizado
proyectos de edificios de salud como laboratorios u hospitales de
18 camas o mds; se considera viable para realizar ambos, asi como
los proyectos descritos en los incisos b}, ¢}, e) y f) de esta fraccién.

b) Proyectos de Edificios Tipo B. Se asigna al acreditar haber realizado
proyectos de Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Y
se considera viable para redlizar los proyectos descritos en los
incisos c), e) y f) de esta fraccién.

c) Proyectos de Edificios Tipo C. Se asigna al acreditar haber realizado
al menos uno de los siguientes:

1. Proyectos de Salud: Centro de Atencidn Integral y Servicios

Esenciales en Salud (CAISES);
2. Unidades Médicas de Atencién Primaria (UMAPS);

3. Clinicas psiquidtricas; v
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4. Clinicas de offaimologia.

Se considera viable al contratista para ejecutar cualquiera de las descritas
anteriormente, asi como las incluidas en los Subgrupos referidos en los incisos e) y f)
de esta fraccion.

d) Proyectos de Edificios Tipo D. Seguridad y Procuracién de Justicia.
Se asigna al acreditar al menos uno de los siguientes proyectos:

Infraestructura penitenciaria;
Ciencias forenses;

Unidades de investigacion;
Academia de policia; y
Organos auxiliares.

A o

Se considera viable al contratista para ejecutar cualquiera de las descritas,
asi como las incluidas en los Subgrupos de los incisos e) vy f) de esta fraccion.

e) Proyectos de Edificios Tipo E. Se asigna al acreditar al menos uno
de los siguientes proyectos:

1. Edificios educativos nivel medio y superior;
2. Edificios administrativos; y
3. Infraestructura deportiva.

Se considera viable al contratista para realizar los proyectos descritos en el
inciso f) de esta fraccion.

f) Proyectos de Edificios Tipo F. Proyectos de obra civil. Se asigno
cuando se acredita realizar proyectos para:

Mantenimiento de inmuebles;
Infraestructura bdsica;
Canchas de usos multiples;
Obra civil;

Jardineria; y

Decoracidn.

S e
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S0lo puede redlizar el Tlpo de proyecto que |la Secretaria especifigue.

g) Proyectos o Dictdmenes de Ingenieria: Se asigna al acreditar
alguno de los siguientes proyectos o dictdmenes:

Estructurales;
Hidrosanitarios y gases;
Telecomunicaciones;
Eléctricos en edificios;
Telefonia, voz y datos;
Aire acondicionado;
Ambientales; y
Técnicos.

@ NOoOR WD~

Solo puede redalizar obras de las especialidades que determine la Secretaria.

h) Proyectos Especiales: Se asigna al acreditar al menos uno de los
siguientes proyectos:

Ampliacién;

Remodelacién;

Adecuacion;

Complemento de inmuebles;
Vivienda;

Sembrado de proyectos tipo;
Parqgues;

Estabilizacion de taludes;

9. Paisgje urbano;

10. Imagen urbana;

11. Museografia;

12. Ordenamiento territorial;

13. Plan maestro;y

14. Proyectos para gasolineras.

@ NoOR LD~

Solo puede redlizar obras de las especialidades que especifique la Secretaria.
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V.

VI.

Supervision externa de proyecto de edificacion:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

Supervision de proyectos de salud;

Supervision de proyectos de seguridad y procuracion de justicia;
Supervision de proyectos para escuelas, oficinas o de instalaciones
deportivas;
Supervision de proyectos ambientales;
Supervision de proyectos para obra eléctrica; y
Supervision de proyectos de gasolineras.

Supervisién de Obra de Edificacion:

a)

b)

Supervision Externa de Edificacion Tipo A. Se asigna al acreditar la
supervision o gerenciamiento de hospitales y se considera viable al
contratista para realizar los servicios descritos en los incisos b), c) vy
d) de esta fraccién.

Supervision Externa de Edificacién Tipo B. Se asigna al acreditar la
supervision o gerenciamiento de las obras descritas en la fraccion
lIl, inciso b) de este articulo y se considera viable al contratista para
realizar la supervisién descrita en el inciso d) de esta fraccién.

Supervision de obra metalmecdnica.
Supervision de instalaciones en edificios.

Supervision en Obras Especiales. Se asigna al realizar la supervision
de:

Gasolinera;

Jardineria;

Proyectos ambientales;
Parqgues;

Paisaje urbano;
Imagen urbanag; y
Museografia.

No oM~
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Jolo puede redlizar supervision de las especidlidades que establezca |a
Secretaria.

VII. Restauracién de Inmuebles:

a) Proyecto, obra y supervision de restauracion de inmuebles. Se
asigna al acreditar al menos una de las siguientes:

1. Infervencién en monumentos histéricos; vy
2. Restauracion de inmuebles catalogados.

Se considera viable al contratista para ejecutar cualquiera de las descritas
con anterioridad, asi como las incluidas en los Subgrupos contenidos en el inciso b)
de esta fraccidn y para redlizar obra del Subgrupo Obra de Edificacion Tipo D
confenido en la fraccién lll, inciso d) de este articulo.

b) Proyecto y supervision de obra de restauracién. Se asigna al
acreditar al menos una de las siguientes:

1. Proyecto o supervisibn de la intervencidn en monumentos
historicos; v

2. Proyecto o supervisibn de la restauracidon de edificios
catalogados.

c) Pintura Mural. Se asigna al acreditar haber ejecutado pintura mural.

VII. Obra Metalmecdnica:

a) Estructuras Metdlicas para Edificios. Se asigna a las personas fisicas
o morales que acreditan haber redlizado obras en sistema
constructivo con estructura principal a base de columnas vy frabes
de acero y cubierta de concrefo con cimbra de |[dmina de acero
y se considera viable al contratista para ejecutar las obras descritas
en el inciso b) de la fraccidn VIl de este articulo.
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b) Cubiertas Ligeras. >e asigna al acreditar dl menos una de Ias
siguientes:

1. Esfructura con cubierta ligera tipo membrana y cubiertas a base
de postes; y
2. Largueros de fierro estructural y [dmina.

Solo puede realizar el tipo de obra de la especialidad que establezca la
Secretaria.

c) Tanques elevados.

d) Obra menor metalmecdnica. Se asigna al acreditar al menos unao
de las siguientes:

Mantenimiento;
Proteccidn vy limpieza especializada de cualquier superficie;

Mobiliario urbano; vy
Cercados de malla ciclénica.

hObd=

Solo puede realizar obras de las especialidades que establezca la Secretaria.

IX. Proyectos y supervision metalmecdnica:

a) Proyecto de estructuras metdlicas para edificios.
b) Proyectos, cubiertas de Idmina y velarias.

c) Proyecto tanques elevados.

d) Supervision de estructuras metdlicas.

X. Obra hidraulica:

a) Obra hidrdulica bdsica. Se asigna al acreditar al menos una de las
siguientes:

1. Lineas yredes de agua potable;
2. Alcantarillado sanitario v pluvial;
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3. Tomas domiciliarids, macromedicion y micromediclon (Cuddros
de medicidon);

4. Descargas sanitarias domiciliarias; y

5. Obras de riego.

Se considera viable al confrafista para ejecutar cualquiera de las obras
citadas anteriormente.

b) Estructuras de retencién de agua. Se asigna al acreditar al menos
una de las siguientes:

Construccién de presas;

Mantenimiento de presas;

Construccién de bordos;

Tanqgues superficiales de almacenamientfo vy fanques
superficiales (de cualquier material), metdlicos y de concretfo
elevados; y

5. Tanqgues formenta.

hObd=

Solo puede redlizar el fipo de obra de la Especialidad que establezca la
Secretaria.

c) Pozos y perforaciones. Se asigna al acreditar al menos una de las
siguientes:

1. Perforacién de pozos; y
2. Rehabilitacién de pozos.

Se considera viable al confrafista para ejecutar cualquiera de las obras
citadas anteriormente.

d) Obra para saneamiento y manejo de agua: Se asigna al acreditar
alguna de las siguientes:

1. Plantas de tfratamiento;
2. Servicio-operacion y mantenimiento de PTAR;
3. Cdrcamos de rebombeo:




image34.png
Tangues Tormenta;

Plantas potabilizadoras;

Construccién o rehabilifacion de canales; y
Biodigestores, bafios dignos vy lefrinas.

No oA

Solo puede redlizar el tipo de obra de la especialidad que establezca la
Secretaria.

e) Servicios especiales para obra hidrdulica. Se asigna al acreditar
cualqguiera de las siguientes:

1. Suministro e instalacidbn de macromedidores de agua
recubrimiento para fanques de almacenamiento;
Rehabilitacion de tanques vitrificados;

Mantenimiento y operacién de estaciones hidroméftricas;
Suministro e instalacién de micromedidores de agua;
Equipamiento y electrificacién de pozos; vy

Desazolves de tubos sanitarios y tanques en general.

o bd

Solo puede realizar obras de las especialidades que establezca la Secretaria.

XL Proyectos para Obra Hidrdulica:

a) Proyectos para obra hidrdulica bdsica. Se asigna al acreditar al
menos uno de los siguientes proyectos:

1. Sistemas de Agua Potable que incluyan lineas y redes de agua
potable, fanques de almacenamienfo y equipamiento vy
elecftrificacion de pozos;

Redes de alcantarillado sanitario y pluvial;

Tomas domiciliarias;

Descargas sanitarias domiciliarias;

Equipamiento de pozos;

Obras de riego y redes de distribucion;

Catastros y sectorizaciéon de Redes de Agua Potable; y
Catastros de Redes de drenagje.

@O N AN
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Se considera viaple dl contrdtista para ejecutar cualguiera de las clitfaddas
anteriormente.

b) Proyectos para estructuras de retencidn de agua. Se asigno
cuando se acredita alguno de los siguientes proyectos:

Construccién de presas;

Mantenimiento de presas;

Canales de riego;

Bordos;

Rehabilitacion de tanques superficiales (cualquier material) y

metdlicos elevados.

A o

Solamente pueden realizar proyectos de las especialidades que determine la
Secretaria.

c) Proyecto para extraccién, saneamiento o manejo de agua. Se
asigna cuando se acredita alguna de los siguientes proyectos:

Perforacién de pozos;
Plantas de tratamiento;
Cdrcamos de rebombeo;
Tangues tormenta; y
Plantas potabilizadoras.

A o

Solo puede redlizar proyectos de las especialidades que determine la
Secretaria.

Xll.  Supervisidon para Obra Hidrdulica:

a) Supervision de obra hidrdulica bdsica. Se asigna al acreditar al
menos uno de los siguientes servicios de supervisiéon:

1. Lineas de aguag;
2. Alcantarillodo;
3. Tomas domiciliarias:
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4. Descargas sanitarias domiciliarias;
5. Suministro e instalaciéon de macromedidores y micromedidores

de aguaq;
6. Equipamiento y electrificacion de pozos; y
7. Obras de riego.

Se considera viable al contratista para supervisar cualquiera de las obras
citadas anteriormente.

b) Supervision de estructuras de retencién de agua. Se asigna al
acreditar al menos uno de los siguientes servicios de supervisidon de:

1. Construccién de presas;
2. Mantenimiento de presas; y
3. Canales de riego.

Solo puede realizar supervision de obras de las especialidades que establezca
la Secretaria.

c) Supervision de obra para saneamiento y manejo de agua: Se
asigna al acreditar al menos uno de los siguientes servicios de

supervision:

1. Plantas de tfratamiento;
2. Cdrcamos de rebombeo;
3. Tanqgues formenta; y

4. Plantas potabilizadoras.

Solo puede redlizar supervision de obras de las especialidades que defermine
la Secretaria.

Xlll. Proyecto, Obra o Supervision Eléctrica:

a) Eléctrico Tipo A. Se asigna al acreditar proyecto, obra o supervision
de lineas de fransmisidn v se considera viable al contratista para
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elecurar cualquier obra de Ias descritas, dsi como las Incluidas en
los Subgrupos sefialados en los incisos b) a d) de esta fraccion.

b) Eléctrico Tipo B. Se asigna al acreditar al menos una de las

siguientes:
1. Proyecto, obra o supervision de lineas de alta y media tensién;
Y

2. Subestaciones.

Se considera viable al confrafista para ejecutar cualquiera de las obras
descritas, asi como cualquiera de los incisos ¢) y d) de esta fraccién.
c) Eléctiico Tipo C. Se asigna al acreditar al menos una de las
siguientes:

Proyecto, obra o supervisiéon de lineas de baja tension;
Electrificacién de pozos;

Alumbrado publico;

lluminacidn escénica; y

Instalaciones eléctricas en edificios.

b e

Se considera viable al contrafista para ejecutar cualquiera de las obras
descritas, asi como las incluidas en el Subgrupo contenido en el inciso d) de esta

fraccion.
d) Cercas electrificadas.

e) Energia fotovoltaica.

XIV. Estudios relacionados a la obra publica:
a) Ingenieria de trdnsito;
b) Evaluacién de pavimentos en carreteras;

c) Aforos vehiculares;

d) Mecdnica de suelos;
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e) Laboratorio de Conirol de Calidad:

f) Impacto ambiental;

g) Planeamiento urbano;

h) Topogrdficos;

i) Geofisicos;

j) Sondeos electromagnéticos;

k) Geohidrolégicos, hidrolégicos, topohidrolégicos;
I) Sistemas para desinfecciéon de agua;

m) Sistemas de infformacién ambiental y ecolégica;
n) Telemetria y eficiencia de agua;

o) Eficiencias electromecadnicas;

p) Dictdmenes técnicos de aguq;

q) Actudlizacién del padrén de usuarios;

r) Estudios tarifarios;

s) Bioclimdtico;

t) Preinversién;

u) Costo Beneficio;
v) Juridicos;

w) Sociales;

x) Liberacion de afectaciones;
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y) Dictdmenes técnico economicos;

z) Fibra 6ptica y enlaces inaldmbricos;
7’) Servicios de informacién geogrdfica;
z”’) Estudios técnicos en transporte;

z"’) Infraestructura y movilidad vial; y

z"""") Informdticos.

Se asignard cada Especialidad de Ejecucidon de Obra, cuando se acredite
que la sumatoria de los importes por obras del mismo tipo, es igual o mayor a fres
veces el monto méaximo para adjudicacion directa aprobado por el Congreso del
Estado en el presupuesto general de egresos para el grupo de municipios A
(poblacidn de hasta 25 mil habitantes) para el gjercicio en curso.

Del mismo modo, cada Especialidad de Servicios Relacionados con la Obra
PUblica, se acreditard cuando la sumatoria sea como minimo una vez el citado
monto mdximo. Las condiciones anteriores se excepflan cuando el solicitante
acredite que ha realizado al menos seis acciones del mismo tipo, siempre y cuando
hayan sido para dependencias gubernamentales.

Congruencia de la profesion del responsable técnico

Articulo 29. La profesidn del Responsable Técnico deberd ser congruente con

las especialidades a las que la empresa aspire obtener su registro en el Padrén, para

lo cual la Secretaria establecerd un catdlogo de profesiones y su correspondencia
con las Especialidades.

Para ello, la congruencia se defterminard en funcidn del requerimiento
técnico-constructivo que demanda la planeacién o ejecucidn de cualqguier accidn,
independientemente del proceso técnico-operativo al que se destinard la misma.

Empresas de nueva creacién
Articulo 30. Las empresas de nueva creacidn o sin experiencia en ejecucion

de obra o servicios relacionados con la misma, al solicitar su inscripcidén al Padrdn,
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recioiran la Especialidad que acredite el responsable Tecnico, aplicando |os criterios
descritos en los arficulos anteriores. En caso necesario, las personas morales podrdn
presentar complementariamente la experiencia en obra o servicios con la que
cuenten los socios, la cual serd sujeta a los mismos criterios de revisidén, requisitos vy
procedimiento establecidos por la Secretaria.

Responsables técnicos adicionales
Articulo 31. La Secretaria condicionard las Especialidades que no sean

congruentes con la profesidon del responsable técnico de la persona fisica o moral,
por lo que esta Ultima deberd proponer responsables ftécnicos para las
especidlidades adicionales. El registro de los responsables técnicos adicionales se
apegard a los mismos requisitos y para acreditarlo, deberd apegarse a los
lineamientos y forma que la Secretaria determine.

Reconocimiento de las especialidades
Articulo 32. La Secretaria reconocerd cada Especialidad y la hard pUblica en

su sistema informdtico en niUmero méximo de seis Especialidades. Se presentardn en
orden, considerando primeramente las especialidades que, de acuerdo a la
experiencia presentada por los solicitantes, resulten las de mayor impacto de
acuerdo a su frecuencia e importe ejercido.

Las personas fisicas o morales, cuando asi lo consideren, pueden presentar
solicitfud para renunciar a algunas Especialidades porque sea de su inferés que se
publiquen ofras que no estén entre las seis de mayor impacto, pero que cumplen
con los criterios mencionados para ser reconocidas como especialidades.

Nuevas especialidades
Articulo 33. La experiencia que presenten las personas fisicas o morales en

algun trdmite anfte el Padrén, se vinculard a las Especialidades existentes. Sin
embargo, cuando esta no coincida con alguna, la Secretaria determinard la
descripcién, inclusidon y clasificacion de una nueva Especialidad mediante un andlisis
en el que participe personal técnico de la Secretaria. Cuando se haya determinado,
se incluird en el sistema informdtico del Padrén.

Acreditacién de experiencia en el ramo
Articulo 34. Para efecto de la determinacién de la especialidad del
contratista, la Secretaria considerard la experiencia en el ramo gue pretende




image41.png
acreditar, en caso de ser el ejecutor directo de |a obra o serviclo lo deberd
acreditar con los confratos respectivos. En el caso de ejecutores no titulares de los
contratos de obra o servicios, se acreditard la experiencia con las constancias que
le sean emitidas por el titular de la fuente de trabajo en la que participd o labord o
por quien esté autorizado para esa funcidén administrativa.

Participacion de ofros confratistas

Articulo 35. Cuando los entes pUblicos requieran contratar obra o servicios y

los contratistas disponibles no cuenten con la Especialidad requerida, podrdn
considerar la participacién de ofros confratistas, de conformidad con lo siguiente:

. El contratista ejecutor de obra podrd ser considerado, dentro de algunas
especialidades, para ejecutarla supervisidn o proyecto del tipo de obra que
tenga como especialidad; lo anferior siempre que acredite
documentalmente que cuenta con el personal de experiencia probada en
supervision y proyecto de la especialidad y que tienen contfrato de por al
menos un ano;

Il La experiencia en la ejecucidn de obras o servicios de alguna especialidad
puede ser evaluada para dictaminar si el confratista es apto para ejecutar
obras o servicios en otra especialidad dentro de la misma especialidad
general;

lil. El contratista que redliza servicios de supervision o proyectos puede ejecutar
el tipo de obra que supervisa, siempre y cuando se redlice un dictamen
debidamente fundado y mofivado de su capacidad técnica; y

v. El confrafista puede obftener una nueva especidlidad si acredita
documentalmente ante la Secretaria que cuenta con el personal con
experiencia probada en alguna especialidad y que este tiene contrato por
al menos un afo. En este caso, la especialidad se perderd al terminar su
vigencia, a menos que presente documentacién que la ratifique.

Clasificacién de los conftratistas de obra
Articulo 346. Los contratistas de obra se clasificardn, de acuerdo con su
capacidad, en las siguientes categorias y rangos:
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l. Basica: de 5.00 a 24.99 puntos;

Il. Media: de 25.00 a 49.99 puntos; y

L. Amplia: de 50.00 a 100.00 puntos.

Clasificacién de los coniratistas de servicios
Articulo 37. Los contratistas de servicios se clasificardn, de acuerdo con su
capacidad, en las siguientes categorias y rangos:

l. Bdsica: de 5.00 a 29.99 puntos;
Il Media: de 30.00 a 74.99 puntos; y

L. Amplia: de 75.00 a 100.00 puntos.

Categoria y evaluacion de los contratistas
Articulo 38. Para determinar la categoria y evaluacion de cada contratista,
segun corresponda, se atenderd a:

L. SU capacidad técnica, en la que deberd considerarse el personal
administrativo y técnico con el que cuente, de acuerdo a lo siguiente:

a) La antigledad (10%);

b) La formacién académica (5%);

¢) La capacitacién del mismo (5%); vy

d) La vigencia ininterrumpida de la empresa en el mercado (10%).

Il Su capacidad econdmico-financiera, de acuerdo con su declaracién
anual, considerando lo siguiente:

a) Los ingresos a partir de tres veces el monto maximo
autorizado para los municipios ubicados en el Grupo
A para adjudicacion directa y hasta fres veces el
monto mdaximo autorizado para adjudicacién directa
en los municipios ubicados en el Grupo C de acuerdo
a la agrupacidon de municipios establecida por el 20%
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Congreso del Estado en el Decreto por el que se
establecen los montos mdximos o© rangos de
adjudicacién para la contratacién de obra publica
municipal, para cada ejercicio fiscal

b) El capital contable 30%
c) Liquidez 20%

lil. Los contrafistas podrdn presentar una actualizacidn de su informacion
financiera a fravés de estados financieros actualizados, a partir del séptimo
mes de su registro o refrendo y solamente por una ocasidon al afo, de
conformidad con los requisitos establecidos por la Secretaria;

v. El cumplimiento de contratos celebrados, que se acreditard con las actas
de entrega-recepcién, los contratos o las constancias de las obras o servicios
ejecutados. Solamente se considerardn y contabilizardn como experiencia,
las obras acreditadas; vy

V. La certificacion del personal y de los procesos de trabajo que expidan
entidades autorizadas para ese efecto.

Datos para incluir en la solicitud de inscripcién
Articulo 39. La solicitud de inscripcién en el Padrén deberd incluir los datos
generales del solicitante, en los que se comprenderd, segin corresponda:

l. Nombre, denominacién o razdn social;

. Domicilio fiscal;

. Nacionalidad;

V. Clave Unica del Registro Nacional de Poblacién (CURP), en su caso;
V. NUmero de teléfono fijo y movil; y

VL Correo electrénico.
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Proteccion de datos personales

Articulo 40. Para los efectos de lo dispuesto en el Ultimo pdarrafo del articulo 31

de la Ley, los datos personales serdn protegidos por disposiciéon de la Ley de la

materia, de manera que la autoridad no podrd publicar ni difundir la informacién
que ponga en riesgo la seguridad o el patrimonio de las personas.

Cotejo de facturas de maquinaria y equipo
Articulo 41. Para los efectos de la fraccion IV del articulo 33 de la Ley, las

facturas de la maquinaria y equipo deberdn presentarse en original y copia, para
su debido cotejo.

Elementos que debe comprender el objeto social
Articulo 42. El objeto social de las personas morales deberd comprender las
mafterias de las obras o servicios relacionados con la misma que pretendan
ejecutar o prestar.
Representante técnico
Articulo 43. El representante técnico podrd fungir con tal cardcter para tres
personas morales inscritas en el Padrén, siempre y cuando su especialidad sea
compatible.

Asimismo, en el caso de que la persona moral para la que funge como
representante técnico, por alguna razén no realizara el refrendo correspondiente,
la representacion técnica se considerard terminada y cuando el interesado
pretenda refrendarse o requiera de un nuevo registro, deberd igualmente tramitar
de nuevo la admisidon de representante técnico.

La representacion técnica obligard a quien la ostenta, a ser corresponsable
de todos los actos y obligaciones derivadas del o los contratos que su
representado tenga celebrados con el ente publico contratante.

El representante técnico que labore exclusivamente para una persona
moral, podrd fungir como representante técnico de todas las empresas filiales de
la persona moral.

En el caso de personas fisicas, éstas podrdn ser sus propios representantes
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rfechnicos.

Deber de comunicar cualquier modificacién de datos

Articulo 44. Las personas inscritas en el Padrén estdn obligadas a

comunicar por escrito a la Secretaria, en cuanto ocurra, el cambio o modificacion

de cualquier dato, documento o informacién sobre los requisitos exigidos para el

registro o refrendo, especialmente las reformas a sus actas constitutivas,

modificaciones del capital social, asi como los actos de nombramiento o
revocacion de apoderados.

Acciones del Padrén
Articulo 45. En el Padrén se llevardn a cabo las siguientes acciones:

. La administracion, operacion y consulta del Padrén;

Il La inscripciéon de las personas fisicas o morales que lo soliciten y pretendan
participar en los procedimientos de confratacién de obra pUblica vy servicios
relacionados con la misma y cumplan con los requisitos establecidos en |la
Ley y este Reglamento;

1. La clasificacion de los contratistas;

v. La guarda o custodia de la documentaciéon entregada por los interesados
gue sean inscritos;

V. El Registro de los conftratistas que se encueniren en los supuestos del arficulo
16 fracciones lll, IV, Vy VI de la Ley;

VL. La actualizacion de los datos registrales; y

VIl. En su caso, la expedicidn de certificaciones sobre los dafos y documentos
contenidos en el Padrén a instancia de los inferesados para su participaciéon
en los procedimientos de contratacion.

Los inferesados que pretendan participar en un procedimiento de licitacién
de obra publica o servicios relacionados con la misma, estardn dispensados de
oresentar la documentaciéon gue haya sido inscrita en el Padrdon v depositada en
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el mismo, sliempre y cuando se encuentre debidamente actualizada y legalizadaq,
con excepcidn de los documentos especificos exigidos con tal cardcter en las
bases de licitacién o en reglas y especificaciones técnicas particulares.

Padrén electrénico
Articulo 46. Para mejorar su funcionamiento y eficacia, el Padrén podrd
levarse electrénicamente.

Sistema informdtico
Articulo 47. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley, lo
Secretaria dispone de un sistema informdatico por medio del cual, los entes publicos
ejecutores de obra publica y servicios relacionados con la misma, asi como los
érganos de control, pueden fener acceso para la consulta obligada y permanente
del Padrdén, anfes y durante los procedimientos de contratacion y ejecucién de lo
obra o servicio, afin de que estén en posibilidad de realizar las funciones que tienen
encomendadas relacionadas con los registros contenidos en el mismo.

Clave electrénica

Articulo 48. Para lo previsto en el articulo anterior, los entes puUblicos ejecutores

de obra publica y servicios relacionados con la misma, dispondrdn de una clave

que les serd proporcionada por la Secretaria, por lo que deberdn designar a la

persona o personas gue la operardn, a fin de asegurar el manejo responsable de
la informacién contenida en el Padrén.

Verificacién de cédulas

Articulo 49. Los entes publicos deben consultar el Padron ademds, para el

efecto de que se verifique la autenticidad de las cédulas del Padrén antes de que

el conftrafista participe en un procedimiento de contratacién; para verificar el

cumplimiento del capital contable exigido en un procedimiento de confratacién

o para cerciorarse de qgue el contratista participante no se encuentre impedido
para ello o para contratar.

Cédula de registro

Articulo 50. Llevado a cabo el trdmite de inscripcién, el interesado recibird

una cédula de registro, que es de uso exclusivo del fitular vy, por lo tanfo, es
intransferible, por lo que serd responsabilidad del contratista a cuyo nombre se




image47.png
expldqg, el uso y destino que se le de a dicha ceaula.

Expediente individual
Articulo 51. La Secretaria abrird un expediente individual de todos los

contratistas inscritos en el Padrén, cuya documentacién e informacion servird de
antecedente en los procedimientos de confratacién en los que participe.

Requisitos para el refrendo
Articulo 52. Las personas fisicas o morales para el refrendo en el Padrén

deberdn cumplir con los siguientes requisitos:
. Presentar solicitud por escrito, indicando su nUmero de registro;

Il En caso de ser persona moral, copia cerfificada de la escritura publica que
contenga el acta constitutiva, cuando hubiere registrado modificaciones;

lil. Los documentos sefalados en la fraccidn V del articulo 33 de la Ley;

v. La relacion de la maguinaria y equipo que hubieren adquirido después de
su registro o Ultima actualizacién, anexando copia vy el original de |la factura
para su debido cotejo;

V. Los documentos que acrediten la experiencia y especialidad de las obras o
servicios relacionados con la misma que hubieren efectuado después de su

registro o Ultima actualizacion; y
VL. Los previstos en las fracciones Vil y IX del articulo 33 de la Ley.

Elementos para inscribirse en el Padrén
Articulo 53. Para la mejor comprensidon, conocimiento del contenido vy
facilidad de cumplimiento de los requisitos previstos en el arficulo 33 de la Ley, la
Secretaria implementard en medios impresos o informdaticos los elementos iddneos
que los inferesados deben cubrir para inscribirse en el Padrdén, a los cuales tendrdn
acceso consultando la direccion electrénica que contiene la pdgina de la
Secretaria, sin perjuicio de que acudan personalmente al domicilio de la misma, o
les sea proporcionada la informacidén necesaria por la via telefénica.
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Requisitos para inscribirse en el Padron

Articulo 54. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley, el

conftratfista podrd solicitar su inscripcion en el Padrén en cualquier fiempo que lo

requiera y deberd refrendarlo anualmente partiendo de la fecha de su registro o

antferior refrendo, a fin de mantenerlo vigente y actualizada la informacién de su
registro.

Los interesados podrdn consultar los requisitos de la pdagina o portal de la
Secretaria, este serd el medio para que los contratistas ingresen su solicitud por via
electrénica, sin perjuicio de que comparezcan personalmente a redlizar el trédmite.

Dichos interesados acudirdn a una cita previamente fijada por la Secretaria
en la que enfregardn la informacién que les corresponda, la que serd verificada
cuantitativa y cudlitativamente vy, de ser necesario, se solicitard la informacién o
documentos complementarios a los inferesados.

La Secretaria emitird una respuesta, dentro del plazo establecido en el
articulo 34 de la Ley, una vez que se haya determinado la viabilidad de la solicitud,
se hard el registro y se expedird la cédula respectiva.

Durante el procedimiento, a través de |la pdgina o portal electronico, la
Secretaria mantendrd informados a los entes publicos, sobre el estado que guarda
la solicitud de las empresas y confratistas, a partir del envio de la propia solicitud y
hasta que se publique digitalimente la cédula del contratista.

Los entes publicos que inicien procedimiento cuya resolucién final incida en
alguno de los supuestos de los articulos 36 y 38 de la Ley, en contra de cualquier
confratfista registrado en el Padrén, deberdn nofificar el inicio de dicho
procedimiento a la Secretaria para el seguimiento y frdmites conducentes.

La resolucién del procedimiento que determine la suspensidn o cancelacion
del registro, se notificard a través del sistema informdtico de la Secretaria, para que
los entes publicos la fomen en consideraciéon en los procedimientos y contratacion
materia de la Ley.

Deteccidn de datos falsos
Articulo 55. | a deteccidn de datos falsos o alteracidn en la informacidn
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O documentos presentados por Ids personas fisicas o morales gue soliciten su
registro o refrendo en el Padrén, dard lugar a la negativa de la solicitud de
registro o la cancelacién delregistro, sin perjuicio de las responsabilidades legales
en que incurran quienes hayan incurrido en la falsedad de datos o en la alteracién
de la informacién proporcionada.

Publicacién de las personas inscritas en el Padrdén
Articulo 56. La relaciéon de personas fisicas y morales inscritas en el Padrén,
asi como las especialidades con las que se encuentran inscritas en el mismo, estard
permanentemente publicada en la pdgina o portal electréonico de la Secretaria.

Titulo Cuarto
Procedimientos para la contratacién de obra pUblica

Capitulo |
Tipos de contratos y procedimientos
para la contratacion de obra publica

Tipos de contiratos
Articulo 57. Los entes pUblicos, segun corresponda, celebrardn los contratos
de obra puUblica vy servicios relacionados con la misma, conforme a los fipos de
contratos y procedimientos establecidos en la Ley.

Inicio de la licitacién publica
Articulo 58. La licitacidn publica inicia con la publicacion de la
convocatoria cuando menos una vez en un periddico de circulacién en el Estado
v en el caso de licitacion simplificada, con la entrega de la primera invitacion a los
licitadores; ambas concluyen con el fallo correspondiente.

Capitulo I
Contratos sobre la base de precios unitarios

Seccioén Primera
Generadlidades de los precios unitarios
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Integracion del precio unitario
Articulo 59. El precio unitario se integra con los costos directos, los costos
indirectos, el financiamiento y el cargo por utiidad, de manera que de
conformidad con lo dispuesto por el ultimo pdarafo del arficulo 63 de la Ley, al
precio unitario no se le podrdn agregar elementos o cargos adicionales que
desvirfUen su naturaleza; por ofra parte, en las bases de licitacién el ente pUblico
deberd abstenerse de incorporarle elementfos adicionales en virfud de que por
definicién de la propia Ley, el precio unitario se compone Unicamente de los
cuatro elementos antes descritos.

Andlisis de los precios unitarios

Articulo 60. Los precios unitarios que formen parte de un contrato o

convenio para la ejecucidn de obras o servicios relacionados con la misma

deberdn andlizarse, infegrarse y calcularse fomando en cuenta lo previsto en el
articulo 63 de la Ley y este Reglamento.

Los costos y cargos mencionados en este Capitulo para el andlisis,
infegracién y cdlculo de precios unitarios, fiene por objeto cubrir en la forma mas
amplia posible, los recursos necesarios para redlizar cada concepto de trabagjo.

Congruencia de los precios unitarios
Articulo 61. El andlisis, integraciéon y cdlculo de los precios unitarios para un
frabajo determinado, deberd guardar congruencia con los procedimientos
constructivos o la metodologia de ejecucion de los trabajos, con los programas
de frabajo, de utilizacién de personal y de maquinaria y equipo de consfruccién;
debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos vy
demds insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevardn a cabo
los trabaijos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad
con las especificaciones generales y particulares de construccidén y normas de
calidad que en materia de obra defermine la contratante.

Expresion monetaria y unidades de medida de los precios unitarios

Articulo 62. Los precios unitarios de los conceptos de trabajo deberdn

expresarse en moneda de curso legal. En los casos de licitaciones intfernacionales
se observard lo previsto en la legislacion federal de la materia.
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Las unidades de medida de los concepios de Trapgjo corresponderan dl
Sistema General de Unidades de Medida; cuando por las caracteristicas de los
frabajos vy a juicio del ente publico contratante se requiera utilizar otras unidades
fécnicas de uso internacional, podrdn ser empleadas.

Seccién Segunda
Costos Directos

Objeto del costo directo
Articulo 63. El costo directo puede ser por mano de obra, materiales, control
de cdlidad, maguinaria o equipo de construccidn, depreciacién, inversién,
seguros, manftenimiento mayor o menor, consumo, combustibles, ofras fuentes de
energia, lubricantes, llantas, piezas especiales, salarios de operacion, herramienta
de mano, equipo de seguridad y maquinaria o equipo de construccién en espera
y enreserva.

Costo directo por mano de obra
Articulo 64. El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las
erogaciones que hace el contratista, por el pago de salarios reales al personal que
interviene directamente enla ejecucién del concepto de frabajo de que se trate,
incluyendo al primer mando, entendiéndose como fal hasta la categoria de
cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerardn dentro de este
costo, las percepciones del personal técnico, administrativos, de conirol,
supervision vy vigilancia infernas que corresponden a los costos indirectos.

El costo por mano de obra se obtendrd de la siguiente expresién:

Sr
Mo = —
° R

Donde:

Moy Representa el costo por mano de obra.
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«R» Representa el rendimiento, es decir, la canfidad de Trabgjo que
desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecucién del concepto
de frabajo porjornada de ocho horas. Para realizar la evaluacién del rendimiento,
se deberd considerar en todo momento el fipo de frabajo a desarrollar vy las
condiciones ambientales, topogrdficas y, en general, aquellas que predominen en
la zona o regidn donde se ejecuten.

«8Sm Representa el salario real del personal que interviene directamente en
la ejecucion de cada concepto de frabajo por jornada de ocho horas, salvo las
percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision vy
vigilancia que cormresponden a los costos indirectos. Incluird fodas las prestaciones
derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de los confratos
colectivos de frabajo a que esté sujeto el contratista.

Para la obtencion de este rubro se deben considerar los salarios tabulados
«Sn» de las diferentes categorias y especialidades propuestas por el licitador o
confrafista, de acuerdo a la zona o regidn donde se ejecuten los trabagjos, el que
deberd afectarse con un factor de salario real «Fsm, de acuerdo con la siguiente

fdrmula: Sr = Sn * Fsr

Concepto de factor de salario real

Articulo 65. Para los efectos del articulo anterior, se deberd entender al

factor de salario real «Fsm, como la relacion de los dias realmente pagados en un

periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente
laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente férmula:

_ps B, TP
Fsr Ps D) + T

Donde:
«Fsm Representa el factor del salario real.

«Ps» Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero-patronales
derivadas de la Ley del Seguro Social v de la Ley del Instituto del Fondo
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Nacional de la Vivienaa parad los Trapajadores.
«Tp» Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.

«Thy Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo
anual.

Para su determinacién, Unicamente se deberdn considerar aquellos dias
que estén dentro del periodo anual referido, de acuerdo con la Ley Federal del
Trabagjo.

El factor de salario real deberd incluir las prestaciones derivadas de la Ley
Federal del Trabagjo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Determinado el factor de salario real, este permanecerd fijo hasta la
ferminacién de los frabagjos confratados, incluyendo los convenios que se
celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto
determina la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ddndoles un frato similar
a un gjuste de costos.

Cuando se requiera la realizacion de trabajos de emergencia originados
por evenfos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economia, los
servicios publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna regién del
estado, los entes publicos podrdn requerir la infegracién de horas por fiempo
extraordinario, dentro de los mdargenes sefialados en la Ley Federal del Trabajo,
debiendo qjustar el factor de salario real utilizado en la infegracién de los precios
unitarios.

Conceptos excluidos para determinacién del salario real
Articulo 66. En la determinacién del salario real no deberdn considerarse los
siguientes conceptos:

. Aqguellos de cardcter general referentes a fransportacion, instalaciones y
servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas vy de
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recreacion, dsi como los que sean parad fines sociales de caracrter sindical;

Il Instrumentos de frabajo, tales como herramienta, ropa, cascos, zapatos,
guantes y similares;

lil. La alimentaciéon y la habitacién, cuando se proporcionen en forma onerosa
a los trabajadores;

V. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas,
premios por asistencia y punfualidad, entre otros;

V. Los vidticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de
os frabajos a ejecutar se tengan que trasladar fuera de su lugar habitual de
rabagjo; y

VL. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerdndose como tales,
as enfregadas para constifuir fondos de algin plan de pensiones

establecido por el patrén o derivado de la contratacién colectiva.

El importe de los conceptos anteriores que sean procedentes, deberdn ser
considerados en el andlisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Costo directo por materiales
Articulo 47. El costo directo por materiales es el correspondiente a las

erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales
necesarios para la correcta ejecucién del concepto de frabajo, que cumpla con
las normas de calidad vy las especificaciones generales y particulares de
construccion requeridas por el enfe publico, lo que incluye el control de calidad
para su determinacién.

Los materiales que se usen podrdn ser permanentes o temporales. Los
primeros son los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los
que se ufilizan en forma auxiliar y no pasan a formar parte infegrante de la obra.
En este Ultimo caso se deberd considerar el costo en proporcién a su uso.

Bl costo unitario por concepto de materiales se obtendrd de la siguiente
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formula: M=Pm * Cm
Donde:
«M» Representa el costo por materiales.

«Pmy Representa el costo bdsico unitario vigente de mercado, que cumpla
con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabagjo de que se
frate y que sea el mds econdmico por unidad del material, puesto en el sitio de los
frabajos.

El costo bdsico unitario del material se infegrard sumando al precio de
adquisicion en el mercado, los de acarreos, maniobras, almacenajes, pruebas de
laboratorio normativas y mermas aceptables durante su manejo.

Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinacién del
precio bdsico unitario serd motivo del andilisis respectivo.

«Cmy» Representa el consumo de materiales por unidad de medida del
concepto de trabagjo. Cuando se frate de materiales permanentes, «Cmy se
determinard de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse segin el
proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y partficulares de
construccidn que determine el ente publico, considerando adicionalmente los
desperdicios que la experiencia establezca como minimos.

Cuando se trate de materiales auxiliares, «Cm» se determinard de acuerdo
con las cantidades que deban utilizarse segin el proceso de construccidn y el tipo
de trabajos arealizar, considerando los desperdicios v el nUmero de usos con base
en el programa de ejecucidn, en la vida Util del material de que se trate y en la
experiencia.

En el caso de que la descripcidn del concepto del precio unitario,
especifique una marca como referencia, deberd incluirse la posibilidad de
presentar productos equivalentes, entendiendo por éstos, aquellos materiales que
cumplan como minimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad,
duracién vy garantia de servicio gue la marca sefialada como referencia.
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Cosfo horario directo por maquinaria o equipo

Articulo 68. El costo horario directo por maqguinaria o equipo de
consfruccién es el que se deriva del uso correcto de las mdquinas o equipos
adecuados y necesarios para la ejecucién del concepto de frabajo, de acuerdo
con lo esfipulado en las normas de calidad y especificaciones generales vy

parficulares que defermine el ente publico y conforme al programa de ejecucion
convenido.

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construccién, es el que
resulta de dividir el importe del costo horario de |la hora efectiva de trabagjo, entre
el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de construccion, se obtiene de la
siguiente formula:

Phm
Rhm

ME

Donde:

«ME» Representa el costo horario por maqguinaria o equipo de construccion.

«Phm»» Representa el costo horario directo por hora efectiva de frabajo de la
maguinaria o equipo de construccién, considerados como nuevos. Para su
determinacion serd necesario tomar en cuentala operacién y uso adecuado de la
mAguina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus caracteristicas de

capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se
frate.

Este costo se infegra con el costo fijo, consumos vy salarios de operacion,
calculados por hora efectiva de frabaijo.

«Rhmy Representa el rendimiento horario de la mdqguina o equipo,
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considerados como nuevos, dentro de suU vida economica, en Ias condadiciones
especificas del frabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida,
el que debe de corresponder a la cantidad de unidades de frabajo que la
mdAaquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operacidn, de acuerdo con
rendimientos que defterminen los manuales de los fabricantesrespectivos, asicomo
las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a redlizarse los frabajos.

Para el caso de maquinaria o equipos de consfruccidn gque no sean
fabricados en linea o en serie y que por su especialidad tenga que ser rentados,
el costo directo de éstos podrd ser sustituido por la renta diaria del equipo sin

considerar consumibles ni operacion.
Costos fijos
Articulo 69. Los costos fijos son los correspondientes a depreciacion,

inversidn, seguros Yy manfenimiento de la magquinaria y el equipo.

Costo por depreciacién

Articulo 70. El costo por depreciacién, es el que resulta por la disminucién

del valor original de la maquinaria o equipo de construccién, como consecuencia

de su uso, durante el tiempo de su vida econdmica. Se considerard una

depreciacién lineal, es decir, que la maqguinaria o equipo de construccidn se
deprecia en una misma cantidad por unidad de fiempo.

Este costo se obtiene con la siguiente expresién:
D = (Vm-Vr)/Ve
Donde:

«Dy Representa el costo horario por depreciacién de la maquinaria o equipo
de construccion.

«Vmy» Representa el valor de la mdaqguina o equipo considerado como
nuevo en la fecha de presentacidon y aperfura de la propuesta técnica,
descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas
especiales, en su caso.
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«Vr Representa el valor de rescare de la maguina o equipo que el
conftrafista considere recuperar por su venta, al término de su vida econdmica.

«Ven Representa la vida econdmica de la mdquina o equipo estimada por
el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el fiempo que
puede mantenerse en condiciones de operary producir trabajo en forma eficiente,
siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciacion de la maquinaria o equipo
de construccion deberd deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas

v el costo de las piezas especiales.

Costo por inversion

Articulo 71. El costo por inversidon es el costo equivalente a los intereses del

capital invertido en la magquinaria o equipo de construccién, como consecuencia
de su uso, durante el tiempo de su vida econdmica.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:
Im=(Vm + Vr)i/2 Hea
Donde:

«Imyn Representa el costo horario de la inversidén de la maquinaria o equipo
de construccion, considerado como nuevo.

«Vm» y «Vm Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el
articulo anterior.

«Hean Representa el nUmero de horas efectivas que la maquina o el equipo
frabaja durante el afo.

«» Representa la tasa de interés anual expresada en fraccidén decimal.

Los contrafistas para sus andlisis de costos horarios considerardn a su juicio
las tasas de interés «iy, debiendo proponerla tasa de interés que mds les convengaq,
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la que debera estar referida a Un Indicador economico especifico y estara sujerta
a las variaciones de dicho indicador. Su actualizacién se hard como parte de los
gjustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de inferés en las maftrices de cdlculo
del costo horario.

Costo por seguros
Articulo 72. El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que estd sujeta
la maquinaria o equipo de construccidn por siniestros que sufra. Este costo forma
parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una
compafia aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con
SUS propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

Este costo se obtiene con la siguiente expresién:
Sm =(Vm + Vr) s/2 Hea
Donde:

«Smy Representa el costo horario por seguros de la maqguinaria o equipo de
construccion.

«Vm» vy «Vm Representan los mismos conceptos y valores enunciados en
el articulo 70 de este Reglamento.

«8» representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje
del valor de la mdaquina o equipo, vy expresada en fraccidén decimal.

«Hean representa el nUmero de horas efectivas que la mdaquina o el equipo
frabaja durante el afio. Los contratistas para sus estudios y andlisis de costo horario
considerardn la prima anual promedio de seguros, la que deberd estar referida a un
indicador especifico del mercado de seguros.

Costo por mantenimiento

Articulo 73. El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por

todas las erogaciones necesarias para conservar la maguinaria o equipo de
construccidn en buenas condiciones durante toda su vida econdmica.
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Para los efectos de este articulo, se entenderd por:

L. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las
reparaciones de la maquinaria o equipo de consfruccidon en talleres
especializados, o aquellas que puedan realizarse en el campo, empleando
personal especializado y que requieran retirar la maquina o equipo de los
frentes de frabagjo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos vy
renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construccidon, asi
como ofros materiales que sean necesarios; y

Il Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para efectuar
los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectian
en las propias obras, asi como los cambios de liquidos para mandos
hidraulicos, aceite de transmision, filiros, grasas y estopa. Incluye el personal
y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los
repuestos y otros materiales que sean necesarios.

Fste costo se obtiene con la siguiente expresion:
Mn =Ko *D
Donde:

«Mny Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la
maquinaria o equipo de construccién.

«Ko»n Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como
el menor. Este coeficiente varia segun el tipo de mdquina o equipo vy las
caracteristicas del trabdajo, y se fija con base en la experiencia estadistica.

«D» Representa la depreciacién de la mdaquina o equipo, calculada de
acuerdo con lo expuesto en el articulo 70 de este Reglamento.
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Cosios por consumos
Articulo 74. Los costos por consumos, son los que se derivan de las

erogaciones gque resulten por el uso de combustibles u ofras fuentes de energia v,
en su caso, lubricantes y llantas.

Costo por combustibles
Articulo 75. El costo por combustibles, es el derivado de todas las

erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diésel para el
funcionamiento de los motores de combustion interna de la maquinaria o equipo
de construccion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresién:
Co=Gh*Pc
Donde:

«Co»n Representa el costo horario del combustible necesario por hora
efectiva de trabagjo.

«Ghy Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de
frabajo.

Este coeficiente se obfiene en funcién de la potencia nominal del motor, de
un factor de operacién de la maquina o equipo y de un coeficiente determinado
por la experiencia, el cual varia de acuerdo con el combustible que se use.

«Pcy» Representa el precio del combustible puesto en la maquina o equipo,
considerando el precio adicional o flete para llevar el equipo al sitio de operacion.

Costo por ofras fuentes de energia

Articulo 76. El costo por otras fuentes de energia, es el derivado por los

consumos de energia eléctrica o de ofros energéticos distintos a los sefialados en

el arficulo anterior. La determinacion de este costo requerird en cada caso de un
estudio especial.
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Cosfo por lubricantes

Articulo 77. El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo v los

cambios periddicos de aceites lubricantes de los motores. Este costo se obtiene
con la siguiente expresién:

Lb = (Ah + Ga) Pa
Donde:
«Lby» Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

«Ah» Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora
efectiva de trabagjo, de acuerdo con las condiciones medias de operacién.

«Gan Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las
mdaquinas o equipos; estd determinada por la capacidad del recipiente dentro de
la maquina o equipo vy los fiempos entfre cambios sucesivos de aceites.

«Pa» Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las maquinas
O equipos.

Costo por llantas

Articulo 78. El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por

desgaste de las llantas durante la operacién de la maquinaria o equipo de
construccion. Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Pn
Vn

N =

Donde:

«N» Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la
mdaquina © equipo, como consecuencia de su uso.

«Pny» Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de
acuerdo con las caracteristicas indicadas por el fabricante de la mdaqguina.
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«Vny» Representa las horas de vida economica de las llantas, tomando en
cuenta las condiciones de frabagjo impuestas a las mismas. Se determinard de
acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumdticos, desarrolladas
con base en las experiencias estadisticas de los fabricantes, considerando, entre
ofros, los factores siguientes: presiones de inflado; velocidad mdaxima de frabagjo;
condiciones relativas del camino que transite, tfales como pendientes, curvas,
superficie de rodamiento, posicidon de la maquina; cargas que soporte; clima en
que se operen y manfenimiento.

Costo por piezas especiales

Articulo 79. El costo por piezas especiales, es el correspondiente al consumo

por desgaste de las piezas especiales durante la operacidén de la maquinaria o
equipo de construccién. Este costo se obtiene con la siguiente expresién:

Pn
Va

Ae =

Donde:

«Aen Representa el costo horario por las piezas especiales.
«Pa» Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.

«Van Representa las horas de vida econdmica de las piezas especiales,
fomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Costo por salarios de operacién
Articulo 80. El costo por salarios de operacién, es el que resulta por
concepfo de pago del o los salarios del personal encargado de la operacién de la
magquinaria o equipo de construccidn, por hora efectiva de trabagjo.

Este costo se obtendrd mediante la expresién:

Sr
Ht

Po =
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Donde:

«Poy» Representa el costo horario por la operacidon de la maguinaria o equipo
de construccion.

«8rm Representa los mismos conceptos enunciados en el arficulo 64 de este
Reglamento, valorizados por turmno del personal necesario para operar la
maquinaria o equipo.

«Hh Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo
de construccidn dentro del turno.

Costo por herramienta de mano

Articulo 81. El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo

por desgaste de las herramientas de mano utilizadas en la ejecucidén del
concepto de trabagjo.

Este costo se calculard mediante la expresion:

Hm = Kh * Mo

Donde:

«Hm» Representa el costo por herramienta de mano.

«Khy» Representa un coeficiente cuyo valor se fijard en funcidon del tipo de
frabajo vy de la herramienta requerida para su ejecucion.

«Mon Representa el costo unitario por concepto de mano de obra
calculado de acuerdo con el articulo 64 de este Reglamento.

Andlisis del costo por mdquinas-herramienta

Articulo 82. En caso de requerirse el costo por mdaqguinas-herramientas se

analizard en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de
construccidn, segun lo sefialado en este Reglamento.
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Cosfo directo por equipo de seguridad
Articulo 83. El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al

equipo necesario para la profeccién personal del trabajador para ejecutar el
conceptfo de frabgijo.

Este costo se calculard mediante la expresion:

Es = Ks * Mo

Donde:

«Es» Representa el costo por equipo de seguridad.

«Ks» Representa un coeficiente cuyo valor se fija en funcién del fipo de

frabajo y del equipo requerido para la seguridad del frabajador.

«Mon Representa el costo unitario por concepto de mano de obra

calculado de acuerdo con el arficulo 64 de este Reglamento.

Costo por maquinaria
Articulo 84. El costo por maquinaria o equipo de construccién en espera

y enreserva, es el correspondiente alas erogaciones derivadas de situaciones no
previstas en el contrato.

Para el andlisis, cdlculo e infegracién de este costo, se considerard:

Magquinaria o equipo de construccidon en espera. Es aquélla que, por
condiciones no previstas en los procedimientos de construccién, debe
permanecer sin  desarrollar trabgjo alguno, en espera de algin
acontecimiento para enfrar en actividad, considerando al operador; y

Magquinaria o equipo de construccién en reserva. Es aquélla que se
encuentra inactiva y que es requerida por orden expresa del ente publico
para enfrentar eventualidades, tales como situaciones de seguridad o de
posibles emergencias, siendo procedente cuando:

a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad, debiéndose




image66.png
apoyar en una justificacion recnicd; y

b) Las mdaquinas o equipos sean los adecuados seguln se requiera, en
cuanto a capacidad, poftencia y otras caracteristicas, y congruente
con el proceso constructivo.

El costo horario de las mdaquinas o equipos en las condiciones de uso o
disponibilidad descritas deberdn ser acordes con las condiciones impuestas a las
mismas, considerando que los costos fijos vy por consumos deberdn ser menores a
los calculados por hora efectiva en operacién.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los frabajos requiera de
magquinaria o equipo de construccién que deba permanecer en espera de algin
acontecimiento para entrar en actividad, el ente plblico contratante deberd
establecer desde las bases los mecanismos necesarios pard su reconocimiento en
el contrato.

Seccidn Tercera
Costos Indirectos

Concepfto y determinacién

Articulo 85. El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios

para la ejecucion de los frabajos no incluidos en los costos directos que realiza el

confrafista tanfo en sus oficinas centrales como en la obra y comprende entre

ofros: los gastos de administracién, organizacién, direccidén técnica, vigilancia,

supervision interna, construccidon de instalaciones generales necesarias para

realizar conceptos de trabajo, el fransporte de maquinaria o equipo de

consfruccién, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales
comrespondientes al personal directivo y administrativo.

Para su deferminacion, se deberd considerar que el costo correspondiente
a la oficina central del confratista, comprenderd Unicamente los gastos necesarios
para dar apoyo técnico y administrativo a la residencia del contratista, encargada
directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de
campo se deberdn considerar tfodos los conceptos que de él se deriven.
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Expresion de los costos indirectos

Articulo 86. Los costos indirectos se expresardn como un porcentaje del
costo directo de cada concepto de trabgjo. Dicho porcentaje se calculard
sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo
el resultado entre el costo directo total de la obra de que se frate.

Gastos que integran los costos indirectos

Articulo 87. Los gastos generales que podrdn tomarse en consideraciéon
para infegrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la
administracion de oficinas centrales o a la administracién de oficinas de campo o

ambas, segln el caso,

l. Honorarios, sue

a) Persona
b) Persona

c) Persona

son los siguientes:
dos y prestaciones de los siguientes conceptos:

directivo;
técnico;

administrativo;

d) Cuota patfronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a), b) y ¢) de esta fraccién;

f) Pasajes vy vidticos del personal enunciado en los incisos a), b) y ¢} de
esta fraccion; y

g) Los que

deriven de la suscripcidén de contfratos de trabajo para el

personal enunciado en los incisos a), b) y ¢} de esta fraccién;

Il Depreciacidén, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a) Edificios

y locales;

b) Locales de mantenimiento y guarda;

c) Bodegas;
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d) Instalaciones generales;
e) Equipos, muebles y enseres;
f) Depreciacién orenta y operacion de vehiculos; y

g) Campamentos;

. Servicios de los siguientes conceptos:

a) Confratistas, asesores y servicios; y
b) Estudios e investigaciones;

Iv. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

a) Campamentos;
b) Equipo de construccién;
c) Plantas y elementos para instalaciones; y
d) Mobiliario;
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a) Papeleria y Utiles de escritorio;

b) Correos, teléfonos, infernet y medios de comunicacion;
c) Equipos de computo;

d) Situacién de fondos;

e) Copiasy duplicados;

f) Luz, gasy ofros consumos; y

g) Gastos de la licitacion;
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Capacitacion y adiestrramiento;
VIl. Seguridad e higiene;
VIIl. Segurosy fianzas; y
I1X. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a) Construccion y conservacion de caminos de acceso;
b) Montagjes y desmantelamiento de equipo;
c) SenRalamiento indicativo y proteccién de obra; y
d) Construccion de instalaciones generales:
1. De campamentos;
2. De equipo de construccion; y

3. De plantas y elementos para instalaciones.

Seccién Cuarta
Costo por financiamiento

Concepto

Articulo 88. El costo por financiamiento deberd estar representado por un

porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderd a los

gastos derivados por la inversidn de recursos propios o contfratados, que redlice el

contratista, para dar cumplimiento al programa de ejecucién de los frabajos
calendarizados y valorizados por periodos.

Este costo permanecerd constante durante la ejecucién de los tfrabajos vy
Unicamente se ajustard en los siguientes casos:

l. Cuando varie la tasa de interés:
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Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer frimestre de cadd
ejercicio subsecuente al del inicio de los trabagjos; vy

Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los arficulos
107 de la Ley y 200 del presente Reglamento.

El procedimiento para el andlisis, cdlculo e integracidn del costo por

financiamiento se realizard por el ente publico confratante.

Ajustes al costo por financiamiento

Articulo 89. Para reconocer el gjuste al costo por financiamiento, cuando

exista un refraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o
mas ejercicios, en los términos del quinto pdrrafo del articulo 83 de la Ley, el ente
pUblico contratante deberd considerar lo siguiente:

Para su cdlculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por el
contratista, se deberd reubicar elimporte del anticipo dentro del periodo en
gue realmente se entregue éste; y

El nuevo costo por financiamiento se aplicard a la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que
debid enfregarse el anficipo.

Integracién y cdlculo del costo por financiamiento

Articulo 90. Para el andilisis, integraciéon y cdlculo del porcentaje del costo

por financiamiento se deberd considerar lo siguiente:

Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de
ejecucién de los trabajos vy el plazo indicado en la propuesta del contratista;

Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencio
gue resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tfasa de inferés
propuesta por el contratista, dividida entre el costo directo mds los costos
indirectos;

Que se integre por los siguientes ingresos:
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Iv.

a) Los anticipos gque se otorgaran al contratista, durante el ejercicio del
contrato; y

b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos
de formulacion, aprobacién, trdmite y pago, deduciendo la
amortizacién de los anticipos concedidos.

Que se intfegre por los siguientes egresos:

a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;

b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos
de instalacién permanente que en su caso se requieran; y

c) En general, cualquier otro gasto requerido segin el programa de
ejecucion.

Variaciones de tasas de intereses
Articulo 91. En el costo por financiamiento, las variaciones de la tasa de

interés que el contratista haya considerado en su propuesta, deberdn tomar en
cuenta lo siguiente:

El contrafista deberd fijar la fasa de interés con base en un indicador
econdmico especifico, la cual permanecerd constante en la integracién de
los precios; la variacion de la tasa, al alza o a la baja, dard lugar al gjuste
del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacién
entre los promedios mensuales de tasas de infterés, entre el mes en que se
presente la propuesta del confratista, con respecto al mes que se efectie
sU revision;

El enfe publico contratante reconocerd la variacion en la tasa de interés
propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador
econdmico especifico a que esté sujeta;

El contratista, presentard su solicitud de aplicacién de la tasa de inferés que
corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variacion resulte a la
baja, el enfte puUblico confratante deberd redlizar los ajustes
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correspondientes; y

v. El andlisis, cdlculo e integracion del incremento o decremento en el costo
por financiamiento, se redlizard conforme al andilisis original presentado por
el contratista, actuadlizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje
gue resulte, dard el nuevo costo por financiamiento.

Seccidén Quinta
Cargo por utilidad

Concepfto
Articulo 92. El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista, por

la ejecucion del concepto de trabajo; serd fijado por el propio contratista y estard

representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y
de financiamiento.

Capitulo 1l
Contratos sobre la base de precio
alzado y contratos mixtos

Division de los frabajos para medicién y pago

Articulo 93. Tratdndose de contratos celebrados sobre la base de precio
alzado, cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que
se vayan a redlizar lo requieran, el ente puUblico contratante, para efecto de
medicidn y de pago, podrd dividir los trabajos en actividades principales de obra,

en cuyo caso laresponsabilidad del contrafista subsistird hasta la total ferminacién
de los mismos.

Bases para medicién y pago
Articulo 94. Para la medicidn y pago de los trabajos, se deberd utilizar la red
de acftividades con ruta critica, cédula de avances y pagos programados y el

programa de ejecucidén de los trabagjos, los que deberdn ser congruentes y
coincidentes entre si.
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Evaluacion de avances fisicos y financieros

Articulo 95. El desglose de actividades deberd elaborarse de forma tal,

gue permita evaluar objefivamente los avances fisicos y financieros de los

frabajos, conforme a los programas de ejecucidn, utilizacidon y suministros, con €l
fin de detectar desviaciones y sefialar, en su caso, alfernativas de solucién.

Cuando durante la ejecucién de los tfrabajos se defecten desviaciones que
afecten el costo o el plazo de los trabajos pactados en el contfrato, se podrd
redlizar una revision a la red de actividades para estructurar las medidas
correctivas que permitan el cumplimiento del contrato.

La adopcidon de medidas correctivas no implica la modificacion de la
naturaleza del contrato.

En el programa de ejecucidén convenido, el contratista deberd desglosar las
actividades principales de los frabajos a redlizar y representar en forma grdfica,
mediante diagrama de barras, la fecha de inicio y ferminacién de la obra o servicio
de que se frate, asi como la duracidn de cada actividad.

Trabajos exiraordinarios

Articulo 96. El ente contratante podrd reconocer trabajos no considerados en

los alcances de los contratos de obra o servicios celebrados a precio alzado,

cuando se frate de frabajos extraordinarios a los originalmente confratados y que

resulfen necesarios para el seguimiento y conclusion de los mismos, siempre vy

cuando se frafe de tfrabajos originados por factores ajenos al ente publico

contratante o al confratista y que resulten necesarios para la operacién de la obra

o para incrementar la eficacia de la misma siempre que no fengan por objeto
modificar o subsanar omisiones, errores o incumplimientos del confratista.

Para efecto de lo dispuesto en el presente articulo, el drea responsable de
los trabajos extraordinarios deberd emitir un dictamen en el que se funde y motive
la necesidad de la ejecucidn de los mismos, sin el cual no procederd
reconocimiento y frdmite de pago.

Coniratos mixtos
Articulo 97. Los contratos mixtos deberdn agjustarse a las disposiciones que la
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Ley y este Reglamento establecen para 10s coniraros sopre |a base de precios
unitarios y para los contratos a precio alzado, en su parte corespondiente. En el
contrato se indicardn las actividades que correspondan a cada uno de estos
tipos, a efecto de que no exista confusidn en lo que se vaya a ejecutar sobre la
base de precio unitario, con lo convenido a precio alzado, debiendo realizarse los
frabajos conforme a un proceso congruente.

El enfe publico contratante que requiera de proyectos integrales, si por las
caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos considera que es
conveniente, podrd celebrar el contrato sobre la modalidad de precios mixtos.

Capitulo IV
Licitaciones PUblicas

Seccidén Primera
Generalidades

Licitaciones nacionales e internacionales
Articulo 98. Son licitaciones nacionales aquellas en las cuales solamente se
convogue a parficipar a licitadores nacionales. Las licitaciones internacionales son
aquellas enlas cuales podrdn participar licitadores de paises con los que los Estados
Unidos Mexicanos tengan celebrados Tratados Internacionales en materia de obra
publica.

Publicacién y contenido de las convocatorias

Articulo 99. Para efectos de publicacidén de las convocatorias, se

entenderd por periddico de circulacidn en el estado, aquel medio de

comunicacién escrito de apariciéon diaria en el mayor nUmero de municipios del
estado, con independencia del firgje.

El Ente PUblico Contratante indicard en los requisitos de la convocatoria el
fipo de empresas que podrian participar en los procesos de licitacion, atendiendo o
la clasificacion que les fue otorgada luego de su registro o refrendo en el Padrén.
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En este sentido, la clasificacion de las empresas determinard el 1ipo de obrd
y monto de licitacién a los que podrdn acceder.

Para efectos de minimizar los riesgos de incumplimiento y garantfizar el
desarrollo sostenido de la obra publica (seguridad e higiene, capacitacion, calidad,
sustentabilidad, profesionalismo, competitividad, cumplimiento de obligaciones
fiscales, cumplimiento de obligaciones laborales, enfre otros), los entes publicos se
abstendrdn de adjudicarles contratos cuyos montos acumulados rebasen fres veces
el importe de sus ingresos promedio de los Ultimos tres ejercicios fiscales.

Los entes publicos podrdn realizar publicaciones en medios de comunicaciéon
impresos de amplio tiraje en la regidn o municipios donde se redlizard la obra o el
servicio.

Las convocatorias podrdn difundirse en el portal electrénico oficial del enfe
pUblico convocante.

Seccién Segunda
Bases de licitacién

Determinacion del costo de las bases

Articulo 100. Los entes pUblicos convocantes, determinardn el costo de las bases

de licitacidn considerando su importe como un costo de recuperacidon por

concepto de publicacién vy reproduccidon de los documentos que infegran las
bases.

El pago de las bases de licitacion se hard en la forma, plazo vy lugar indicados
en la convocatoria. A fodo adquirente se le entregard el comprobante respectivo.

La convocatoria podrd ponerse a disposicion por medios electrénicos vy
los adquirentes podrdn obtener las bases de licitacidon por esa vig, previo pago.

Elementos para considerar en las bases de licitacion
Articulo 101. Los entes puUblicos convocantes al elaborar sus bases de
licitacién de obras v servicios, deberdn considerar lo siguiente:
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l. Los elementos necesarios para gue la presentacion de propuestas sed
completa, uniforme y ordenada, proporcionando para tal efecto los
formatos e instructivos correspondientes;

Il Revisar si la ejecucidon de los trabajos comprende mds de un ejercicio
presupuestal, a efecto de informar a los licitadores el importe estimado para
ejercer en el primer ejercicio, asi como el origen del mismo;

lil. La division del catdlogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se
requieran para la redlizacién de los trabgjos de acuerdo con sus
caracteristicas, complejidad y magnitud; tratdndose de contratos a precio
alzado, se deberdn indicar las actividades v, en su caso, las subactividades
en que se dividirdn los mismos;

v. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra o
servicio que se licite; y

V. La necesidad de separar el suministro de la colocacién respecto de los
equipos de instalaciéon permanente y, en su caso, la determinacion de |os
porcentajes para su pago.

Seccién Tercera
Visita al sitio de la obra y la junta de aclaraciones

Formalidades

Articulo 102. Si en la convocatoria o en las bases de licitacién, se determina

como obligatorias tanto la visita al sitio de la obra como la junta de aclaraciones

o aun no siendolo, quienes participen en las mismas, podrdn solicitar las precisiones

a dudas e inquietudes que se fengan para que los servidores publicos del ente

pUblico convocante, después de ser anadlizadas y ponderadas realicen en el

momento o en junta posterior, las aclaraciones que correspondan y determine las

adecuaciones o modificaciones conducentes, siempre que ello no implique

contravencién a la Ley, al presente Reglamento, a la convocatoria, las bases de
icitaciéon o sus anexos.

De toda junta se levantard un acta que contendrd la firma de los asistentes v
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|as preguntas formuladas, asi como las respuestas del ente publico convocante y,
en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de ejecucidon de la obrag,
debiendo entregar copia a los presentes, la que hard las veces de notificacién
personal de acuerdo con la Ley.

El ente puUblico convocante podrd celebrar el niUmero de juntas de
aclaraciones que se consideren necesarias atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los tfrabagjos, previa notificacion a los licitadores.

Seccién Cuarta
Preparacioén e integracion de las propuestas

Integracién y entrega de propuestas

Articulo 103. Los licitadores preparardn sus propuestas conforme a lo

establecido en las bases de licitacidon, considerando las aclaraciones vy

modificaciones derivadas de la visita al sitio donde se realizardn los frabajos y de
las juntas de aclaracidon que hayan fenido lugar.

Las propuestas serdn entregadas en sobres por separado, claramente
identificados en su parte exterior y completamente cerrados, salvo cuando se
presenten por medios electronicos, caso en el cual se atenderd a las disposiciones
aplicables.

Seccidén Quinta
Acto de presentacién y apertura de propuestas

Desarrollo

Articulo 104. El acto de presentacién y apertura de propuestas deberd ser

publico vy presidido por el servidor publico designado por el ente publico

convocante, quien serd el Unico facultado para aceptar o desechar las

propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realizacién
del acto, debiendo estar presente durante su desarrollo.

En este acto podrd estar presente un representante del érgano de control
iNnterno.
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Apertura de propuestas tecnicas

Articulo 105. Enla fecha, hora y lugar sefialados enla convocatoria para que

se lleve a cabo el acto de presentacién y apertura de propuestas, se procederq,

en primer término, a la apertura de las propuestas técnicas de los licitadores que

asistan al acto e inmediatamente después, las de aquéllos que hayan enviado su
proposicién por medios de comunicacion electrénica u otfros.

El ente publico convocante se abstendrd de recibir cualquier propuesta
que se presente después de la fecha y hora exacta establecidas en las bases de
licitacion.

Andlisis cuantitativo de la documentacion

Articulo 106. Enlarecepcion delas propuestas, los documentos se analizardn

en forma cuanfitativa, sin enfrar a la revisibn de su contenido, bastando la
presentacién de éstos.

Andlisis cudlifativo de la documentacién

Articulo 107. Cotejados los documentos con los que se acreditd la

persondlidad juridica, el ente puUblico convocante devolverd los originales o
certificados, conservando copias simples.

El andlisis cualitativo de los documentos vy la verificacion del cumplimiento de
los requisitos derivados de la Ley y este Reglamento, asi como de los exigidos en las
bases de licitacion, se readlizard en la etapa de evaluacién de las propuestas, a
efecto de revisar los elementos necesarios para determinar la solvencia de las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.

Apertura de las propuestas econémicas
Articulo 108. Una vez admitidas o desechadas las propuestas técnicas

debido a que evidentemente no reunieran ni cumplieron los requisitos establecidos
en la Ley, este Reglamento o las bases de licitacién, se procederd a abrir las
propuestas econdmicas de las propuestas técnicas admitidas.

Causas de desechamiento de las propuestas
Ariculo 109. Serd causa para el desechamiento de las propuestas:
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Iv.

VL

VII.

La presentacion iIncompleta o la omision de cualquier requisito dervado de
la Ley, este Reglamento o establecido en las bases de licitacion;

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por el ente pUblico convocante;

Las presentadas por licitadores que se encuenfren en alguno de los
supuestos sefialados en el articulo 16 de la Ley;

Cuando, como resultado del andlisis de las propuestas presentadas, se
advierta que dos o ma&s licitadores se coludieron para obtener ventajas o
beneficios indebidos, atentando confra la libre competencia e igualdad de
los licitadores;

Cuando una o mds personas fisicas aparezcan como socios © miembros del
organo de administracién de dos o mds personas morales que partficipen
como licitadores en el mismo procedimiento de licitacién;

Cuando en el mismo procedimiento de licitacion, un licitador presente mas
de una propuesta; y

Cuando los documentos que formen parte de las propuestas presenten
tachaduras, enmendaduras o cualquier alteracién.

Conservacién y disposicion de la documentacidn de propuestas desechadas

Articulo 110. La conservacién ordenada y sistemdtica de la documentaciéon

a que alude el arficulo 121 de la Ley, podrd hacerse en medios, electrénicos o de
cualquier otra tecnologia, conforme a la legislacién aplicable.

Las propuestas técnicas y econdmicas que hubieren sido desechadas

durante el procedimiento de licitacidn publica o simplificada, o de aquellos
procedimientos declarados desiertos, asi como las que no hayan resultado
ganadoras, permanecerdn en custodia del ente pUblico convocante quince dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha en que se emita el fallo. Una vez
vencido este plazo se pondrdn a disposicion de los licitadores, quienes dispondrdn
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de un plazo de freinta dias hapilles para retirarlos. En caso de que no o hagan, el
ente puUblico convocante podrd proceder a su disposicidn final, previo
cumplimiento del procedimiento legal correspondiente.

La informacién derivada de las propuestas mencionadas en el pdrrafo
anterior, deberd recogerse, en lo sustancial, en el dictamen que conforme a los
articulos 64 de la Ley y 122 de este Reglamento, debe emitirse.

Contenido del acta de la presentacién y apertura de propuestas
Articulo 111. Al final del acto de presentacién y apertura de propuestas, se
levantard un acta en la que se hard constar como minimo lo siguiente:

. Fecha, lugar y hora en que se llevd a cabo el acto;
Il Nombre del servidor pUblico que presidié el acto;

lil. Nombres de los licitadores cuyas propuestas técnicas y econdmicas e
importes totales de las mismas fueron aceptadas para su andlisis cualitativo
por las dreas designadas para ello;

v. Nombre de los licitadores cuyas propuestas fueron desechadas, asi como
las causas que lo motivaron, procediendo en este Ultimo caso a entregarles
copia del acta en el que se sefiadlen las razones que dieron origen dal
desechamiento y las disposiciones en las que se fundamente dicha
determinacién;

V. Cualquier incidencia que se hubiese presentado en el desarrollo del acto; y
VL. Lugar, fecha y hora en que se celebrard el acto de fallo de la licitacién.

Suscripciéon de documentos de las propuestas

Articulo 112. Tratdndose de contfratos a precio alzado se firmard el

presupuesto de obra vy, en caso de contratos mixtos, el catdlogo de conceptos de

la parte comrespondiente a precios unitarios y el presupuesto de obra de la parte
relativa al precio alzado.




image81.png
Criterios para la evaluacion de las propuestas

Articulo 113. El ente pUblico convocante deberd considerar los criterios

previstos en la convocatoria y en las bases de licitacién, las disposiciones de la

Ley, asi como lo previsto por este Reglamento, para readlizar la evaluaciéon legal,

financiera, técnica y econdmica de las propuestas que presenten los licitadores
para la ejecucidn de una obra.

Seccioén Sexta
Evaluacién de las propuestas

Evaluacién de los conirafistas

Articulo 114. El ente puUblico convocante tomard en consideracion la

informacién contenida en el Padrén para efectuar la evaluacion de los

contratistas referida en la fraccion Il del articulo 65 de la Ley, mientras que la

documentaciéon referida en las fracciones | v Il de dicho articulo, serd para la
evaluacién de las propuestas.

La evaluacién del desempefio, experiencia y capacidad del licitador a que
se refiere |la fraccion lll del articulo 65 de la Ley deberd hacerse durante el proceso
de registro o refrendo en el Padrdn noftificdndole al contratista el resultado de la
misma.

Mecanismos de evaluacién de las proposiciones

Articulo 115. Para la evaluacion de la solvencia de las proposiciones se
aplicardn los siguientes mecanismos:

. Binario: consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de
verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas

requeridas por el ente publico convocante; y

Il De puntos o porcentajes: consiste en determinar la solvencia de las
proposiciones, a partir del nUmero de puntos o unidades porcentuales que
obtengan las proposiciones conforme a la puntuacidn o ponderacién
establecida en la convocatoria a la licitacidon publica.
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DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, en ejercicio de las facultfades que me confieren los
articulos 77 fracciones Il y Ill, y 79 de la Constitucién Politica para el Estado de
Guanagjuato; y en observancia de lo dispuesto por los articulos 20., 3o0., y ?0. de la
Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

CONSIDERANDO

La norma juridica no es un instrumento estdtico. Por el contrario, debe
permanecer en un proceso constante de cambio, de perfeccionamiento, para
resolver, por una parte, las probables deficiencias o lagunas que contenga vy para
que su contfenido, se mantenga acorde a la realidad que pretende regular, con
este antecedente, se formula la presente iniciativa que dotard a la enfidad de un
nuevo ordenamiento en materia de obra publica y servicios relacionados con la
misma.

La obra puUblica es un factor indispensable para el crecimiento de la
economia en su conjunto, para superar la pobreza vy la marginacién e incrementar
la competitividad. A través de su ejecucién, se facilita el fraslado de las personas,
de los bienes, las mercancias y los servicios de educacion, salud y seguridad publica,
principalmente, llegan a la poblacién con calidad y oportunidad. Por ello, lo
planeacidén, programacién, confratacion y ejecucidon de la obra publica es un
factor determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento
econdmico de la poblacidn de la entidad.

Como lo ha sefidlado la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccion!, el sector genera, aproximadamente, 5.6 millones de empleos, lo que
representa 13.2% del empleo total. Se estima por mitad enfre directos e indirectos.
Su efecto multiplicador, segun la misma fuente, es que, de cada 100 pesos que se
destinan a la consfruccidn, 43 pesos se emplean para la compra de servicios y
materiales que se ofrecen en 63 ramas econdmicas gque integran la cadena
productiva de la construccién. Ademds de esto, contribuye a fortalecer a la industria

1 Citatomada de Las obras publicas y el crecimiento econdomico, de Patricio Martinez Garcia en Reloj legislativo, publicado en Excélsior, 17
de mayo de 2019. Consultable en https://www.excelsior.com.mx/opinion/patricio-martinez-garcia/2015/04/21/1019833.
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En la convocartoria a licitacion publica deberdn establecerse |los rupros y
subrubros de las propuestas técnica y econdmica que infegran la proposicién; la
calificacién numérica o de ponderacién que puede alcanzarse u obtenerse con
cada uno de ellos; el minimo de puntaje o porcentaje que los licitadores deberdn
obtener en la evaluacidn de la propuesta técnica para continuar con la
evaluacién de la propuesta econdmica, v la forma en que deberdn acreditar el
cumplimiento de los aspectos requeridos por el ente publico convocante en cada
rubro o subrubro para la obtencién de puntos o unidades porcentuales.

Los rubros vy subrubros referidos en el pdrrafo anterior, asi como su
ponderacion, deberdn ser fijados por el ente plUblico convocante en las bases de
licitacion.

Evaluacién técnica de propuestas mediante el mecanismo binario

Articulo 114. Para la evaluacidn técnica de las propuestas bajo el

mecanismo binario de evaluacién se deberdn verificar, enfre otros, los siguientes
aspectos:

. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;

Il Que los profesionales técnicos que se encargardn de la direccidén de |os
frabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la
adecuada administracién de los mismos y acrediten el cumplimiento de los
requisitos para el legal ejercicio de la profesion;

lil. En los aspectosreferentes a la experiencia y capacidad técnica que deben
cumplir los licitadores se considerardn, entre ofros, el grado académico de
preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras o
servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estardn
relacionados con la ejecucion de los trabajos;

v. Que los licitadores cuenten con la maquinaria y equipo de construcciéon
adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los
frabajos que se convocan;

V. Que la planeacidon integral propuesta por el licitador para el desarrollo vy
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VL

VII.

VIIL

organizacion de los Trabgjos, sed congruente con las caracreristicas,
complejidad y magnitud de los mismos;

Que el procedimiento constructivo descrito por el licitador demuestre que
éste conoce los frabajos arealizar y que tiene la capacidad v la experiencia
para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde
con el programa de ejecucidn considerado en su proposiciéon;

Los entes puUblicos convocantes, de acuerdo con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabagjos, determinardn en la convocatoria
a la licitacidn publica, los aspectos que se verificardn en los estados
financieros de los licitadores, entre ofros:

a) Que el capital de frabajo del licitador cubra el financiamiento de los
frabajos a redlizar en los dos primeros meses de ejecucidon de los
frabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su
andlisis financiero presentado;

b) Que el licitador tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c) El grado en que el licitador depende del endeudamiento y lo
rentabilidad de la empresa; vy

En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el
licitador con la administracién publica en sus fres érdenes de gobierno.

Verificacién de las condiciones de pago en la evaluacién técnica
Articulo 117. De conformidad con las condiciones de pago, se deberdn

verificar, los siguientes aspectos:

A.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la
base de precios unitarios:

De los programas:

a) Que el programa de ejecucioén de los frabajos corresponda al plazo
establecido por el ente pUblico;
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d)

Que los programas especiticos cuantificados y calendarizados de
suministros vy utilizacion sean congruentes con el programa
calendarizado de ejecucidén general de los trabajos;

Que los programas de suministro y ufilizacién de materiales, mano
de obra y maquinaria y equipo de consfruccién sean congruentes
con los consumos vy rendimientos considerados por el licitante y en
el procedimiento constructivo a realizar;

Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion
general, en caso de que se requiera de equipo de instalacion
permanente; y

Que los insumos propuestos por el licitador correspondan a los
periodos presentados en los programas.

1. De la maquinaria y equipo:

a)

b)

Que la maquinaria y el equipo de construccidon sean los adecuados,
necesarios y suficientes para ejecutar los frabajos objeto de lo
licitacidon publica, v que los datos coincidan con el listfado de
maqgquinaria y equipo presentado por el licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de
construccion consideradas por el licitador sean las adecuadas para
desarrollar el frabajo en las condiciones particulares donde deberd
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de
construccion propuesto por el contratista o con las restricciones
técnicas, cuando en el publico convocante fije un procedimiento;

Y

Que, en la maguinaria y equipo de construccion, los rendimientos
de éstos sean considerados como nuevos, parad lo cual se deberdn
apovar en los rendimientos que determinen los manuales de los
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V.

fapricantes respectivos, asi como las caracteristicas amplentales de
la zona donde vayan a redlizarse los frabajos.

De los materiales:

a) Que, en el consumo del material por unidad de medidag,
determinado por el licitador para el concepto de frabajo en que
intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso,
los usos de acuerdo con la vida Util del material de que se trate; y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales
y equipos de instalacidn permanente sean las requeridas en las
normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
construccion establecidas en la licitacion.

De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado
y suficiente para ejecutar los tfrabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los
mdrgenes razonables y aceptables de acuerdo con el
procedimiento constructivo propuesto por el licitador; vy

c) Que se hayan considerado ftrabajadores de la especialidad
requerida para la ejecucién de los conceptos mds significativos.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago a precio
alzado:

Que los suministros y utilizacién de los insumos sean acordes con el proceso
constructivo, de tfal forma que su enfrega o empleo se programe con
oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicacién;

De la maguinaria y equipo:
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a) Quelamaguinariay el equipo de consiruccion sean los adecuados,
necesarios y suficientes para ejecutar los frabagjos objeto de la
licitacidn publica, vy que los datos coincidan con el listfado de
maquinaria y equipo presentado por el licitador; y

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de
construccion considerada por el licitador sean las adecuadas para
desarrollar el frabagjo en las condiciones partficulares donde deberd
ejecutarse vy que sean congruentes con el procedimiento de
construccion vy el programa de ejecucion propuesto por el licitador;

Y

lil. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales vy
equipos de instalacion permanente sean las requeridas por el ente pUblico
en la convocatoria a la licitaciéon publica para cumplir con los trabajos.

Evaluacién econémica de propuestas mediante el mecanismo binario

Articulo 118. Para la evaluacidn econdmica de las propuestas bajo el

mecanismo de evaluacién binario se deberdn verificar, entre otros, los siguientes
aspectos:

. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada; y

Il Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitador
sean acepfables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen
considerablemente el presupuesto de obra elaborado previomente por €l
ente puUblico convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho
presupuesto deberd considerar las condiciones vigentes en el mercado
nacional o de la zona o regidn en donde se ejecutardn los trabajos o, en su
caso, en el mercado infernacional, considerando los precios de manera
individual o cémo inciden en su fotalidad en la propuesta econémica.

Verificacién de condiciones de pago en la evaluacién econémica

Articulo 119. De conformidad con las condiciones de pago, se deberdn
verificar, ademds de lo previsto en el articulo anterior, los siguientes aspectos:
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A. Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre |d
base de precios unitarios:

. Del presupuesto de obra:

a)

b)

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se
establezca el importe del precio unitario;

Que los importes de los precios unitarios sean anotfados con niUmero
y con letra, los cuales deberdn ser coincidentes entre si y con sus
respectivos andlisis; en caso de diferencia, deberd prevalecer el
gue coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente
o el consignado con lefra cuando no se fenga dicho andlisis, vy

Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado
correctamente; en el caso de que una o mds tengan errores, se
efectuardn las correcciones correspondientes por parte del ente
pUblico convocante. El monto correcto serd el que se considerard
para el andlisis comparativo de las proposiciones;

1. Que el andlisis, cdlculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado
de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:

a)

b)

Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con
costos directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad;

Que los costos directos se integren con los correspondientes a
mafteriales, equipos de instalacidn permanente, mano de obrag,
maquinaria y equipo de construccion;

Que los precios bdsicos de adquisicidbn de los materiales
considerados en los andlisis correspondientes se encuentren dentro
de los pardmetros de precios vigentes en el mercado;
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d)

f)

Que los costos pasicos de I mano de obra se nayan obrtenido
aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los
técnicos vy frabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre
incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado
aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucidn del concepto de trabagjo de que se
trate; y

Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo
de construccidn se hayan deferminado por hora efectiva de
frabajo, debiendo andlizarse para cada mdquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios gue tenga
integrados;

. Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo ademds considerar:

a)

b)

Que los costos de los materiales considerados por el licitador sean
congruentes con la relacién de los costos bdsicos y con las normas
de calidad especificadas en la convocatoria ala licitacién publica;

Que los costos de la mano de obra considerados por el licitador
sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos
reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutardn los trabajos;

Y

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion
se hayan deferminado con base en el precio y rendimientos de
éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como
madximos los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de
la zona donde vayan a redlizarse los frabajos;

V. Que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado v determinado de
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acuerdo con lo previsto en este Reglamento, deblendo ademads considerar:

a)

b)

V. Que el

Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con
su importe correspondiente, anofando el monfo fotal y su
equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del
licitador, los que comprenderdn Unicamente los necesarios para dar
apoyo técnico y administrafivo a la residencia del contratista
encargado directamente de los frabajos y los de campo necesarios
para la direccidon, supervision y administracion de la obra; vy

Que no se haya incluido algdn cargo que, por sus caracteristicas o
conforme a la convocatoria a la licitacién publica, deba pagarse

aplicando un precio unitario especifico;

andlisis, cdlculo e integracién del costo financiero se haya

determinado considerando lo siguiente:

a)

b)

d)

Que los ingresos por concepto del o los anficipos que le serdn
oftorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del
pago de las estimaciones, consideren la periodicidad vy su plazo de
frdmite vy pago, deduciendo del monto de las estimaciones la
amortizacién de los anticipos;

Que el costo del financiamiento esté representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un
indicador econémico especifico;

Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa
de ejecucion valorizado con montos mensuales, v
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VI.

VII.

VIIL.

e) Que la mecdnica para el andisis y calculo cel cosio por
financiamiento empleada por el licitador sea congruente con lo
gue se establezca en la convocatoria a la licitacién publica;

Que el cargo por utilidad fijado por el licitador se encuentre de acuerdo a lo
previsto en este Reglamento;

Que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los
documentos que la infegran; y

Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra
y maqguinaria y equipo de consfrucciéon y de instalacién permanente, sean
congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucidn general de los
frabajos.

Tratdndose de proposiciones que consideren condiciones de pago a precio
alzado:

Del presupuesto de la obra:

a) Que se establezca el importe de todas y cada una de las
acftividades que infegran el presupuesto;

b) Que losimportes estén anotados con nUmero y con lefra, los cuales
deben ser coincidentes; en caso de diferencia deberd prevalecer
el que se consigna con lefra, y

c) Que elimporte total de la proposicidn sea congruente con todos los
documentos que la infegran;

Que exista congruencia entre |la red de actividades, la cédula de avances y
pagos programados v el programa de ejecucidon de los trabajos vy que éstos
sean coherentes con el procedimiento constructivo;

Que exista consistencia logica de las actividades descritas en la red, cédula
de avances y pagos programados, v el programa de ejecucion; v
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Que los programas especificos de erogaciones sean congruentes con el
programa general de ejecucién de los trabajos y que los insumos propuestos
por el licitador correspondan a los periodos presentados en los programas, asi
como con los programas presentados en la proposicién.

Solicitud de aclaraciones o informacién adicional
Articulo 120. En el supuesto de que el ente puUblico convocante tenga
necesidad de solicitar aclaraciones o informacién adicional al licitador para realizar
una correcta evaluacién de las proposiciones, se requerird que se redlicen las
aclaraciones pertinentes o que se aporte documentacion o informaciéon adicional
mediante noftificacidn en la direccidén electronica que haya proporcionado el
licitador para tal efecto, informdndole que existe un requerimiento y en todo caso,
el ente pUblico convocante recabard el acuse respectivo con el que se acredite de
forma indubitable la entrega y recepcidn comespondiente. Lo anferior se hard
constar en el fallo correspondiente de la licitacidon de que se trate.

A partir de la recepcidn de la noftificacion, el licitador contard con el plazo
que determine el ente publico convocante para hacer las aclaraciones o entregar
los documentos o informacion solicitada, procurando que el plazo que se oforgue
sea razonable y equitativo. En caso de que el licitador no atienda el requerimiento
efectuado, o bien, la informacién que proporcione no aclare la duda motivo de la
solicifud, el ente puUblico convocante readlizard la evaluacién con la documentacion
que infegre a la proposicion. Las respuestas del licitador deberdn hacerse del
conocimiento del resto de los licitadores dentro del procedimiento el mismo dia en
gue sean recibidas por el ente pUblico convocante.

En ningUn caso vy bajo ninguna circunstancia, el ente pUblico convocante
aplicard lo dispuesto en el presente arficulo para subsanar incumplimientos en los
aspectos técnicos o econdmicos de las proposiciones de los licitadores.

Criterios para adjudicacién de contratos
Articulo 121. Los entes pUblicos convocantes realizardn la adjudicaciéon de los
contratos a los licitadores cuya proposicion cumpla con lo dispuesto en la Ley, el




